


ДОКЛАД

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Пловдив за периода 2007-2013 г.




август 2014 г.



Съдържание

Списък на използваните съкращения.....	3
Списък на таблиците.....	4
Списък на фигурите.....	5
1. Въведение.....	6
2. Разработване и администриране на ОПР на община Пловдив.....	7
2.1 Период, обхванат от ОПР.....	7
2.2. Процес на разработване и администриране на ОПР на община Пловдив.....	8
3. Същност и предназначение на последващата оценка.....	11
4. Използвана методология.....	12
5. Оценка на общото въздействие. Промени в социално-икономическата среда в периода на изпълнение на ОПР.....	13
5.1 Настъпили промени на национално ниво.....	13
5.2 Настъпили промени на регионално ниво.....	17
5.3 Настъпили промени на местно ниво.....	19
6. Оценка на резултатите от изпълнението на ОПР.....	25
Приоритет 1: ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА ЗНАНИЕТО.....	26
Приоритет 2: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ.....	49
Приоритет 3: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ.....	62
Приоритет 4: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ.....	86
7. Оценка на степента на постигане на съответните цели и устойчивост на резултатите.....	93
8. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.....	95
9. Изводи и препоръки, относно оценката на изпълнението на ОПР на община Пловдив, 2007 – 2013 г.	103
Приложение 1 Оценъчна матрица на ОПР 2007-2013 г.	108
Приложение 2 Въпросник за изпълнението на ОПР 2007-2013.....	112
Приложение 3 Информация за проектите от ИСУН.....	117




Списък на използваните съкращения

АСП	Агенция за социално подпомагане
БВП	Брутен вътрешен продукт
ВРБК	Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
ДДМУИ	Дом за деца и младежи с умствена изостаналост
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България
КИН	Културно-историческото наследство
МИГ	Местна инициативна група
МО	Междинна оценка
МСТ	Местен съвет по туризъм
НИРД	Научноизследователска и развойна дейност
НКИД	Национална класификация на икономически дейности
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
НЧ	Народно читалище
ОбА	Общинска администрация
ОбС	Общински съвет
ОЕТК	Общоевропейски транспортен коридор
ООН	Организация на обединените нации
ОПР	Общински план за развитие
ОПРЧР	ОП "Развитие на човешките ресурси"
ОПРР	Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПКБИ	Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда”
ОПАК	Оперативна програма „Административен капацитет”
ОС	Общинска служба
ПО	Последваща оценка
ППС	Паритети на покупателната сила
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадни води
ПСПВ	Пречиствателна станция за питейни води
ПЧИ	Преки чуждестранни инвестиции
ПЧП	Публично-частни партньорства
РСО	Регионално сдружение на общини
СИП	Социално-икономическите партньори
СПМН	Средства за подслон и места за настаняване
ТБО	Твърди битови отпадъци
ТД	Туристическо дружество
ХИПЦ	Хармонизиран индекс на потребителските цени
ЮЦР	Южен централен район




Списък на таблиците

Таблица 1 Разпределение на броя предприятия, заетите лица в тях и обема на произведената продукция по икономически дейности 2010-2011 г.	23
Таблица 2 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 1	27
Таблица 3 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 2	50
Таблица 4 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 3	63
Таблица 5 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 4 – Цел 1	88
Таблица 6 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 4 – Цел 2	92
Таблица 7 Обща оценка на постигнатите резултати по приоритети	92



Списък на фигурите

Фиг. 1. Преки чуждестранни инвестиции в страната (млн.евро)	14
Фиг. 2 Брутен вътрешен продукт (реален растеж %)	15
Фиг. 3 Брой на населението на община Пловдив в периода 2007-2013 г.	20
Фиг. 4 Естествен прираст на 1000 души от населението по административни нива	20
Фиг. 5 Население в под, в и над трудоспособна възраст на територията на община Пловдив, НСИ	21
Фиг. 6 Средногодишно равнище на безработица за периода 2007-2011 г.	22
Фиг. 7 Динамика на реализираните нощувки и приходите от тях 2006-2012 г.	25
Фиг. 8 Извършени разходи за капиталови инвестиции в периода 2007-2013	95
Фиг. 9 Процент на капиталовите разходи за периода 2007-2013 по години	96
Фиг. 10 Структура на капиталовите разходи по функции	97
Фиг. 11 Процент на изпълнение на разходите по функции, по години	98
Фиг. 12 Дял на привлечените средства по оперативни програми	101
Фиг. 13 Усвоени средства по приоритетите на ОПР и оперативни програми	102



1. Въведение

Общинският план за развитие на община Пловдив за периода 2007-2023 г. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие и е приет с Решение № 196 на Общински съвет Пловдив, по протокол № 15 от 21.07.2005 г.

Като документ от интегрираната система за планиране на регионалното развитие Общинският план на Пловдив е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие и при съблюдаване на Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие. От началото на действието на Общинският план за развитие до момента е изменян и допълван три пъти с решения на Общински съвет (през 2008 и 2010 г.). Визираните изменения и допълнения са направени само в стратегическата част на документа без да са извършвани промени в аналитичната му част.

Наблюдението на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и плановете за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие, като за стратегическите и плановете документи се изработват междинни и последващи оценки и доклади за тяхното изпълнение.

Последващата оценка (ПО) на изпълнението на ОПР на община Пловдив за периода 2007-2013 г. има за цел да осигури информация и оценка за постигнатите резултати от прилагането на плана за периода 2007-2013 г., както и да отправи препоръки относно провеждането на политики на местно ниво за следващия планов период 2014-2020 г.


Предмет на анализ и оценка са: осъществяване на първоначално планираните резултати и тяхната устойчивост; степента на постигане на съответните цели; ефективност и ефикасност на използваните ресурси, заложи в плана.

Последващата оценка е извършена от „ФРМС Консулт“ ЕООД, съгласно Договор № 14ДГ441 от 10.04.2014 г. между Община Пловдив и „ФРМС Консулт“ ЕООД.

Изготвянето на последващата оценка се основава и провежда при спазване на нормативната уредба, която регламентира условията и параметрите на работа, произтичащи от Закона за регионално развитие (ЗРР) и по-специално на чл. 34, ал.1, както и чл. 36, ал. 1 и ал. 2., и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Процесът на подготовка и провеждане на оценката включва следните етапи:

- **Подготовка и набиране на информация** – чрез работни срещи с членове на екипа, представители на общината. Идентифицират се конкретни източници на информация, съответно лица и процедури за осигуряване на тази информация. Разработени са въпросници, карти за оценка на постигнати резултати, определени са начинът и времевата рамка на набиране на информацията. Осъществяват се работни срещи, набира се информация, разглежда се, анализира се и се дискутира



[Handwritten signature]

необходимата информация с участниците в процеса. Извършват се анкетирания и проучвания на ключови участници и потребители в изпълнението на ОПР;

- **Обработка и анализ** – набраната първична информация се проверява за наличие на технически грешки или логически несъответствия, обработва се, обобщава се и се представя в таблици и графики, с цел описание на съответното явление, ситуация или тенденция.
- **Подготовка на доклада за последваща оценка** – извършва се анализ и оценка на факти и хипотези. На база анализа и оценката на фактите и изводите се формулират съответните препоръки.
- **Въвличане и консултиране на заинтересованите страни** - хоризонтална дейност, приложена през целия процес на подготовка и извършване на оценката чрез екипни срещи, експертни обсъждания, специализирани индивидуални и групови срещи, фокус групи, анкетни проучвания и ежедневна оперативна връзка между страните. Този процес осигурява равнопоставено информиране и навременна консултация между страните.


Структурата на доклада е организирана по следния начин: първо се представя информация за процеса на администриране на ОПР в периода на неговото изпълнение, използвания инструментариум, след което се анализират настъпилите промени в социално-икономическата среда на общината. Непосредствено след това се представя оценката на резултатите, степента на постигане на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси от изпълнението на ОПР в периода 2007-2013 г. Докладът завършва с изводи и препоръки относно провеждането на политики на общинско ниво.

2. Разработване и администриране на ОПР на община Пловдив

2.1 Период, обхванат от ОПР

В хода на извършващите се административно-териториални реформи в страната и във връзка с предстоящото членство на България в ЕС, през 2004 г. се прие нов ЗРР, който регламентира редица нововъведения в структурата и начините на функциониране на институциите с оглед постигане целите на регионална политика за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие. Една от новите постановки на закона е припознаването на ОПР като компонент от системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. ОПР е инструмент, който определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината, съчетавайки местни потребности със стратегическата рамка за развитие на областта. Най-общо стратегическите цели на ОПР са насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства, и подобряване на жизнения стандарт.

От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени социално-икономическите и политически условия за развитие на страната. Тези промени настъпиха на всички нива на публичното планиране и управление - национално, регионално, областно, местно. Териториалното многообразие на Европейския съюз наложи на страната нови политики, подходи и модели на управление, обединени под всеобщата потребност за устойчив и приобщаващ растеж. Икономическото, социално и териториално сближаване между регионите в Европа постави и нови предизвикателства пред местните власти като пълноправен участник в



процесите на регионално развитие. Необходимо е общините да преориентират фокуса на своите инструменти за стратегическо планиране от преобладаващо местен към устойчиво интегриран, обединявайки регионални и местни приоритети за развитие.

През 2005 г. започва разработването на Общински план за развитие на община Пловдив, които е приет с Решение на Общински съвет № 196, Протокол №15 от 21.07.2005 г. Ранният етап на приемане на ОПР на община Пловдив не противоречи на разпоредбите на чл. 37. (1) от Правилника за прилагане на ЗРР, а именно – *общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие*. След приемането на документа с Решение № 305 взето с протокол 20 от 18.11.2005 г. Общинския съвет приема Програма за реализация на Общинския план за развитие (2005-2013).

Плановият документ обхваща периода 2005-2013 г., като осемгодишният период на действие на ОПР на община Пловдив съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на Област Пловдив (2005-2015), което е изискване на чл. 34 ал. 3 на ППЗРР. Общинският план за развитие на община Пловдив обаче не включва нормативно регламентирания период на действие от 2007-2013 г., а обхваща два планови периода:

- Първият с изпълнение на мерки до края на 2006 г.;
- Вторият с изпълнение на мерки от 2007 до 2013 г.

Общинският план за развитие на община Пловдив определя и основните краткосрочни направления за развитие на общината от прехода от предприсъединителния период към пълноправно членство и участие в регионалната и секторни политики на Европейския съюз за целия период. През този период се осъществяват конкретни подготвителни дейности и проекти по различните програми, които не са планирани в документа като приоритетност, време и срокове от общината. Тези проекти са основен инструмент за успешно изпълнение на планираните приоритети и мерките на плана.

2.2. Процес на разработване и администриране на ОПР на община Пловдив

Законът за регионално развитие задължава кмета на общината да организира изработването на ОПР, да ръководи, организира и контролира изпълнението на плана и да организира подготовката и представянето на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за одобряване от общински съвет (чл.23 на ЗРР).

През 2005 г. започва разработването на ОПР на община Пловдив и той е приет с Решение на Общински съвет през юли 2005 г. Няма налична информация, доказваща извършването на предварителна (ex-ante) оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на плана. От началото на изпълнение на ОПР до 2010 г. планът не е оценяван от гледна точка на изпълнение.

В текста на ОПР подробно е разписан механизмът и процесът на разработване, обсъждане и одобрение на документа. Под ръководството на кмета на община Пловдив е сформиран работен екип за подготовка и организиране разработването на плана. Този екип подготвя проект за изработването на плана с основни дейности и график за



[Handwritten signature]

неговото изпълнение. В процеса на подготовката на плана са включени 116 представители от общинския съвет, общинската администрация, бизнеса, бизнес и браншови асоциации, структури на гражданското общество, експерти от държавни учреждения, обществено признати лица, младежи. Те сформират 13 работни групи, според експертните си познания и заявените интереси. Основните теми, обект на плана са: оценка на природните и географски дадености, геостратегическо положение, културно историческо наследство; развитие на икономиката – проблеми, процеси, тенденции; Анализ на човешките ресурси – социалния капитал на града; Техническа инфраструктура, урбанизация и околна среда.

В процеса на работа на групи са осъществени:


- Проучвания и анализ на наличните планове и стратегии в община Пловдив;
- Справки и осигуряване на информация от ТСБ-Пловдив;
- Справки и осигуряване на информация от звената на общинските и държавни структури по сфери на дейност в общината;
- Статистика от проведени изследвания на бизнес и нестопанските организации в Пловдив;
- Свободни интервюта на граждани в града;
- Анкета сред бизнес средите;
- Запис и анализ на изказванията на участниците от работните групи в семинарите;
- Запис и анализ на предложенията на срещите на работните групи;
- Отзиви и предложения в открит форум в интернет страницата на общината;
- Мнения и предложения, получени на открит телефон за гражданството и бизнеса;
- Мнения и предложения на гражданството на дискуссионна електронна поща: euro@plovdiv.bg;

Спазени са изискванията за информация, публичност и привличане структурите на гражданското общество в разработването на плана, но в текста на ОПР липсва подробно разписване на механизма и процеса на обсъждане и одобрение на документа.

Непосредственият контрол и отговорност по изпълнение на ОПР е на Кмета на общината. С Решение № 305 на Общинския съвет - Пловдив от 18 ноември 2005 г. на кмета на общината е възложено в едномесечен срок да създаде група за наблюдение изпълнението на ОПР на Пловдив 2005-2013 г. и Програмата за неговата реализация, включваща по един представител на Постоянната политическа група в общинския съвет, по предложение на ръководствата им, която да изнася информация пред Общинския съвет на всяко шестмесечие.

Със заповед на кмета е назначена специализираната група за наблюдение, като са и възложени следните функции:

- разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;
- периодично извършва преглед на постигнатия напредък;
- разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на достигането на целите;
- разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
- ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който кметът внася в Общинския съвет;
- прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.




При извършване на преглед на функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ОПР се установи, че по време на оценявания период групата за стратегическо планиране е провела само едно заседание и е преустановила дейността си. Не е спазено и решението на Общинския съвет за предоставяне на информация по изпълнението на всеки шест месеца.

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие следва да се осъществява на основата на данни на Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация. Към момента на изготвяне на последващата оценка на ОПР в общината няма звено и действаща информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка.

Съществуващата система от индикатори не е напълно информационно обезпечена, което затруднява процесите на оценка и наблюдение, и влияе върху тяхното качество. Не са определени информационните източници извън националната статистика и тази на Агенцията по заетостта, както и начините, и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията. Липсва достатъчно информация за дейностите, извършени на територията на общината от партньорите, в лицето на бизнеса и структурите на гражданското общество.

През последните две години от действието на плана основните дейности, свързани с осъществяване на мониторинг, оценка и актуализация на плана са делегирани на ОП „Европейски политики и сътрудничество“. Общинско предприятие „Европейски политики и сътрудничество“ се създава с решение № 13, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия. Предприятието е създадено с цел провеждане политиката на община Пловдив в областта на европейската интеграция и международното сътрудничество на територията на Общината. Сред предмета на дейност на предприятието е и организацията на дейностите по изпълнение на ОПР на община Пловдив до 2013 г., включително на местния бизнес, институциите и гражданските организации за постигане целите на плана. Общинското предприятие следва да идентифицира и привлича партньори и партньорски организации на община Пловдив в страната и чужбина за развитие на съвместни проекти, като в същото време участва и в развитието на регионални проекти и публично-частни партньорства.

Една от основните функции на Групата за наблюдение е изготвяне на годишни доклади за изпълнението на ОПР и поддържането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на Общината. Годишните доклади се разработват на основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 91, ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите приоритети и изпълнените мерки, заложи в Общински план за развитие 2007-2013 г., и посочените показатели за изпълнение на мерките. За периода 2006-2009 г. обаче не е извършвано наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, респективно, не са изготвяни и не са внасяни предложения и не са одобрявани от Общинския съвет годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР. За първи път напредъкът по изпълнението на ОПР е отбелязан в изготвения и приет от Общински съвет годишен доклад за изпълнението на плана за 2010 г. Втори такъв годишен доклад е изготвен за 2013 г. и е приет от Общински съвет през май 2014 г.



До голяма степен затруднението при изработването на годишните доклади е продиктувано от липсата на информация за заложените индикатори, които да са обвързани с целите на плана. Вторични индикатори (за въздействие), които измерват ефекта от дейностите и отразяват напредъка в постигането на целите на ОПР също не са дефинирани. Поради тази причина годишните доклади включват единствено изпълнени проекти и дейности, които могат да бъдат съотнесени към мерките и целите на плана.


От началото на действието си до момента Общинският план за развитие е изменян и допълван с решение на Общински съвет три пъти през 2008 и 2010 г., които са продиктувани от конкретни обществени нужди на жителите на град Пловдив, които не са отразени в първоначалния документ. С решение № 338 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 19 от 30.10.2008 г. Общинският план за развитие на Община Пловдив за периода 2007-2013 г. се актуализира като се допълва с инвестиционно намерение за проект “Интегриран воден обект – Пловдив – Юг”. С решение № 219 на Общински съвет, взето с протокол № 18 от 24.06.2010 г. Общински план за развитие на Пловдив за периода 2005-2013 г. е допълнен по следния начин: към Приоритет 3, Цел 4 се приема нова Мярка 5, а именно – „Изграждане на детски ясли на територията на Община Пловдив, в съответствие с обективно нарасналите нужди на жителите на града да ползват тази социална услуга”. С решение № 399, взето с протокол № 28 от 14.10.2010 г. се допълва Общински план за развитие на Пловдив в частта на Приоритет 3. Подобряване привлекателността и качеството на живот в Община Пловдив, със следната цел: Предотвратяване наводнения на територията на Община Пловдив.

В рамките на механизмите за мониторинг и контрол на ОПР на община Пловдив за периода 2005-2013 г. през 2010 г. е изготвена междинна оценка на изпълнението на Плана. Междинната оценка е изготвена в изпълнение на договор между община Пловдив и фирма „Евро проект консулт” ООД за услуга, с предмет: “Изготвяне на междинна оценка по изпълнението на Общинския план за развитие 2005-2013 г. на община Пловдив”, в съответствие с чл.33, ал.1 и 2 и чл. 36 от ЗРР. Съгласно чл. 33, ал.1 от ЗРР преди да се пристъпи към актуализиране на ОПР следва да е извършена междинна оценка за неговото изпълнение, която да бъде извършена месец преди неговата актуализация от независим консултант при спазване на изискванията на ЗОП, ЗРР и ППЗРР. Въпреки отправените в междинната оценка изводи и препоръки за актуализация на ОПР, такава не е извършена.

3. Същност и предназначение на последващата оценка

Оценката на изпълнение на стратегическите документи представлява неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране. Тя има за цел не само да констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в стратегическия документ, но и да послужи като коректив на цялостния процес на развитие и управление на територията.

В този смисъл последващата оценка на ОПР на община Пловдив цели не само да оцени качеството на неговото изпълнение за периода 2007-2013 г., но и да допринесе за стимулиране на процесите, свързани с развитието на територията чрез формулирането на препоръки, насочени към по-ефективно усвояване на териториалните предимства и потенциали за следващия планов период 2014-2020 г.



При извършване на междинна и последваща оценка се оценяват резултатите и се откриват съществуващите отклонения от планираните цели; прекомерните разходи на средства и време и т.н. Целта на последващата оценка е не само да се открият направените грешки, но също и да се очертаят най-подходящите решения за бъдещите дейности и да се получи представа за полезността на политиката.

Наблюдението и оценката не са и не могат да бъдат заместител на доброто управление, за да бъдат успешни е необходимо те да са плод на нуждата на управленския процес от информация. Когато се извършват правилно, наблюдението и оценката могат да служат като мотивационен инструмент и могат да насочат вниманието към постигане както на дългосрочните, така и на краткосрочните цели. Чрез наблюдението и оценката може да се осигури навременна информация за напредъка, и може да се спомогне за ранното установяване на слаби страни, които изискват коригиращи действия. Освен това, наблюдението и оценката могат да дадат възможност на заинтересованите страни да поискат извършване на промени. Създаването на среда на управленска и административна отговорност е мощен стимул за подобряване на изпълнението на дадена стратегия.

Последващата оценка на Общински план за развитие на община Пловдив се извършва в периода май-август 2014 г., което напълно отговаря на периода за нейното извършване – *не по-късно от 1 година след изтичане на периода за неговото действие.* (чл.34 от ЗРП).

Обхватът на последващата оценка се определя съгласно чл.34 от ЗРП, а именно:


- оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
- оценка на общото въздействие;
- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Резултатите от извършваните оценки на Общинския план за развитие на община Пловдив са свързани с оценката на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Пловдив, Регионален план за развитие на ЮЦР и на Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет доклади за резултатите от последваща оценка на изпълнението на ОПР. Общинският съвет осигурява дейностите по публичност и разпространение на резултатите от оценките.

4. Използвана методология

Методологията за извършване на последваща оценка на ОПР на община Пловдив за периода 2007-2013 г. се базира на методи за качествено проучване – фокус групи, дълбочинни интервюта и съдържателен анализ на документация. Като съпътстващ инструмент са използвани, там където е възможно, определените в ОПР първични индикатори (за резултат), които измерват степента на изпълнение на дейностите.

При подготовката на инструментариума за качествено изследване фокусът е ориентиран към проучване на индивидуалните оценки за постигнатия напредък по реализацията на ОПР на местни представители на социално-икономическите партньори, структури на гражданското общество и служители, работещи в общинска администрация.



За нуждите на съдържателния анализ на документацията са използвани следните *вторични източници на информация*: Областна стратегия за развитие на област Пловдив, Доклад за резултатите от междинна оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР, Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2007-2013 г.; ОПР на община Пловдив за периода 2007-2013г., Годишни доклади за изпълнението на общинския план за развитие на община Пловдив, Стратегия и план за развитие на туризма в община Пловдив 2009-2013 г. Използвана е и официална информация от Териториално статистическо бюро - Пловдив, Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), РЗИ-Пловдив, РИО-Пловдив, РИОСВ-Пловдив.

Първичните източници на информация включват:

Фокус групи – проведени са общо две фокус групи с представители на местната общност и служители от общинската администрация. Фокус групите се проведоха в началния етап на набиране на информация, с цел проучване нагласите, наблюденията и оценките на участниците относно реализацията на ОПР, неговата адекватност на променящата се среда и местните потребности.

Дискусията във всяка фокус група беше организирана около реалистичността и постигнатите резултати от изпълнението на приоритетите, мерките и дейностите на стратегическата рамка на плана. Субективните възприятия на участниците за постигнат напредък по изпълнението на ОПР са обобщени в оценъчна матрица (Приложение 1). Участниците във фокус групите бяха представители общинската администрация, на кметствата на територията на общината, читалища, културни институции и представители на местния бизнес.

Интервюта – успоредно с фокус групите се проведоха дълбочинни интервюта с 30 представители на местната общност – представители на местния бизнес, общинската администрация и граждански организации.

Целта на дълбочинните интервюта беше да се получи експертно мнение от специалистите и мнението на гражданите за постигнати резултати от изпълнението на ОПР, както и за текущото състояние и потенциала за развитие на ключови сфери от социално-икономическия профил на общината.

5. Оценка на общото въздействие. Промени в социално-икономическата среда в периода на изпълнение на ОПР

5.1 Настъпили промени на национално ниво

През периода 2007-2013 г. социално-икономическото развитие на община Пловдив е подчинено на две основни събития, които силно повлияват социално-икономическото развитие на страната като цяло - влизането на България в ЕС през 2007 г. и финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започват да се усещат още през 2007 г., като кризата засегна страната ни с известно закъснение.


Присъединяването на България към ЕС гарантира устойчива и предсказуема бизнес среда, подпомогната и от провеждащата се последователна данъчна политика, която създава стимули за инвестиции в икономиката. През 2007 г. данъчната ставка на



корпоративния данък е намалена от 15% на 10%, с което България се нарежда сред държавите-членки с най-ниски данъци.

През 2008 г. е въведен пропорционален режим на облагане на доходите на физическите лица и единна данъчна ставка от 10%, което увеличава разполагаемите доходи на населението. Това е един от благоприятните фактори, рефлектиращи върху инвестиционната привлекателност на страната. В периода преди кризата България се оказва най-предпочитаната страна за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в региона на Централна и Източна Европа. През 2006, 2007 и 2008 г. България водеше класацията убедително с двуцифрени числа за отношението между преки чужди инвестиции и БВП, като кулминацията беше достигната през 2007 г., когато ПЧИ в страната се равняваха на 29,4% от БВП.

Фиг. 1. Преки чуждестранни инвестиции в страната (млн.евро)



Източник: БНБ

Отражението на световната икономическа криза върху нашата страна започва да се усеща в края на 2008 г., когато реалният растеж на БВП се забавя. През 2010 и 2011 г., след като външната среда започна да се подобрява, БВП нарасна съответно с 0.4% и 1.8%. Определящият фактор за растежа бе износът, който се увеличи през тези две години съответно с 14.7% и 12.8% в реално изражение.


Вътрешното търсене продължи да бъде слабо, като инвестициите спаднаха допълнително с 19.2% и 1.6%, а потреблението се характеризираше с процентни изменения, близки до нулата (съответно +0.5% и -0.3%).

Възстановяването в България е бавно и икономиката продължава да функционира значително под потенциала си. След като донякъде се възобнови през 2011 г., икономическият растеж през 2012-2013 г. остана под 1 % и вероятно ще нараства слабо през 2014—2015 г. (прогноза на ЕК, 2014 г.). През 2013 г. разликата между фактическия и потенциалния БВП се увеличи в сравнение с 2011-2012 г.

¹ „Макроикономически дисбаланси — България 2014“, Европейска комисия, Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“.



Фиг. 2 Брутен вътрешен продукт (реален растеж %)



Източник: НСИ


Кризата се изрази, както в свиването на външното търсене на продукцията на българските износители и спад в международните цени на основни износни стоки, така и в намаляването на кредитната активност на банките и резкия спад на чуждестранните инвестиции в нашата икономика в резултат на нарасналия риск за инвеститорите. Отливът на чуждестранни инвестиции продължи с безпрецедентни темпове и през 2011 г. (3,5% от БВП), водейки след себе си ниска стопанска активност и повишена безработица.

Значителният приток на чуждестранни инвестиции преди кризата бе от полза за някои икономически сектори, но е възможно да е довел до увеличаване на фиксираните цени на активите. Оттогава балансът в България между спестяванията и инвестициите се подобри, което спомогна за намаляване на задлъжнялостта. От ключово значение за ускоряване на растежа и сближаването е притокът на чуждестранни капитали да продължи, както и тези капитали да бъдат ефикасно разпределяни.

Първоначално пазарът на труда в България реагира сравнително слабо на влошаването на макроикономическите агрегати. От 5.6%² в края на 2008 г., безработицата се повиши до едва 6.8% през 2009 г. Това до голяма степен може да се обясни с преобладаващите тогава очаквания за по-кратка рецесия и желание за задържане на нивото на заетостта въпреки спадащите приходи, тъй като освобождаването на работници и наемането на други на по-късен етап е свързано с разходи, загуба на квалифициран и опитен персонал, необходимост от провеждане на нови обучения на работното място и пр. След като се оказа, че проблемите на търсенето ще продължат повече от очакваното и връщане към наблюдавания преди кризата модел на растеж е малко вероятно, през 2010 и 2011 г. бяха осъществени съществени редукиции на заетостта в опит да се оптимизират разходите. По време на кризата свиването на заетостта бе по-рязко от свиването на БВП.

От 2008 г. насам безработицата се е увеличила над два пъти, достигайки 13 % през 2013 г.; драстично е нараснал броят на безработните младежи и дълготрайно безработните. Равнището на заетост е ниско, а за голяма част от населението достъпът до пазара на труда е неимоверно труден, което го излага на риск от бедност. Безработицата е

²По данни на Евростат.



основната причина за бедността в България, поради което широкообхватното възстановяване на пазара на труда е особено съществено.


Нискоквалифицираните и младите работници бяха най-силно засегнати от съкращаването на работни места. Въпреки относително ниските разходи за заплати, силното повишаване през последните години на минималните социалноосигурителни и трудови възнаграждения крие риск от прекомерно оскъпяване на наемането на най-уязвимите на пазара на труда. Същевременно засега активните политики на пазара на труда и образователната система не са ефикасни по отношение на улесняване на процеса на приспособяване и възпрепятстват натрупването на човешки капитал на широка основа.


Тенденциите в социално-икономическите различия на регионално ниво се характеризират със задълбочаваща се тенденция към моноцентризъм, характерна с увеличаващо се население и съсредоточаване на икономическа и административна активност в София-град. По данни на ЕК българските райони са оценени като едни от най-уязвимите в ЕС пред глобалните предизвикателства. От разработените профили на областта се установява, че възстановяването от икономическата криза все още продължава с различни темпове в отделните области. Разходите за ДМА не могат да достигнат нивата преди кризата, а ПЧИ в повечето области от кризата насам или липсват напълно, или са незначителни. Тези негативни процеси неизбежно рефлектират и върху пазара на труда. Негативните демографски тенденции, следствие от ниската раждаемост и отрицателен прираст и застаряването на населението, се запазват и през последните години.

През програмния период 2007 – 2013 г. България като пълноправен член на ЕС за първи път участва в изпълнението на Кохезионната политика на Съюза. Въпреки че администрацията и бенефициентите имаха опит в изпълнението на предприемаческите програми, този пръв програмен период предполагаше до голяма степен и „учене в движение“. Поради тази причина механизмите, подходът и процедурите се оптимизираха и адаптираха въз основа на научените уроци в процеса на изпълнение на оперативните програми. Този подход на усъвършенстване вече дава своите положителни резултати както по отношение на системите за управление и контрол, така и по отношение на цялостната институционална и нормативна рамка за изпълнение на Структурните инструменти.

Негативните последици от глобалната криза изведоха оперативните програми като водещ инструмент за справяне с новите предизвикателства за по-бързото възстановяване на страната. Като резултат, в периода 2009-2012 г. основна част от инвестициите в областта на заетостта, създаването на нови работни места и инвестициите в базисна инфраструктура се извършват чрез фондовете на Кохезионната политика.

Резултатите от интервенциите на Структурните инструменти в България са видими и осезаемо допринасят за подобряване качеството на живот. Отчита се добър физически напредък в изпълнението на отделните програми. Част от заложените в началото на програмния период цели вече са постигнати, а при запазване на текущите темпове на изпълнение на програмите, постигането и на останалите цели до края на 2015 г. може да се оцени като реалистично. Направените инвестиции допринасят за постигане целите на Лисабонската стратегия (почти 60% от ресурса, предназначен за тези цели, вече са




16

договорени), както и за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие със стратегия „Европа 2020“.

Институциите, отговорни за управлението и изпълнението на СКФ в България предприеха редица мерки за адресиране на идентифицираните предизвикателства, затрудняващи плавното усвояване на средствата, свързани основно с укрепване на административния капацитет, подобряване на информираността и квалификацията на бенефициентите, приоритизиране на мерките, усъвършенстване на правилата и процедурите за договаряне, подпомагане на бенефициентите за преодоляване на затрудненията, свързани с набавянето на ресурс за осигуряване на собствен принос в проектите, за които кандидатстват.

Добрият финансов напредък, реализиран през 2011 и 2012 г. показва, че предприетите мерки за оптимизиране на управлението и изпълнението на програмите дават резултат. На постигнатите резултати се градят и очакванията, че оперативните програми успешно ще бъдат изпълнени към края на програмния период.

5.2 Настъпили промени на регионално ниво


Област Пловдив е сравнително добре икономически развита, като ударът на кризата не е толкова дълбок както в други региони на страната. Чуждестранните инвестиции са важен фактор за осигуряването на заетост, като на територията на областта има няколко работещи индустриални парка.

Пловдив е втората по големина област в страната. По данни на НСИ населението на областта е 678 860 хиляди души към 2012 г. За последните десет години населението спада с 5%, което е добре на фона на страната, но все пак тенденцията е негативна за разлика например от тази във Варна и в столицата София. Причината е устойчивият отрицателен естествен прираст (4,5% за 2012 година). Механичният прираст остава положителен с изключение на кризисния период 2009-2010 година. Изселването от Пловдив е предимно в посока София и чужбина, докато заселването е предимно от Пазарджик, Стара Загора и Хасково.³

През последните години близо три четвърти от населението на областта живее в градовете. Коефициентите на възрастова зависимост са близки до средните за страната нива, като населението на възраст над 65 години е 1,4 пъти повече спрямо населението на възраст до 14 години, а населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) е около 3,5 пъти повече от населението на възраст над 65 години. Демографските предизвикателства са както по отношение на раждаемостта, така и по отношение на отлива на млади хора към град София и към чужбина.

Град Пловдив е вторият по големина университетски център в страната, което повишава и относителния дял на висшистите в работната сила на областта. Разнообразието на висшите учебни заведения и икономическото развитие на областта са положителни фактори, които чертаят добри перспективи пред привличането и задържането на млади хора.

³ Използвани са данни на НСИ



Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив за 2011 г. нарежда областта на седмо място в страната, като през последните десет години се наблюдава един от най-добрите темпове на развитие. В кризисните години (2009-2011) икономиката на областта продължава да расте, като произведеният продукт се покачва номинално с 10% на фона на спад в повечето области - единствено в столицата София ръстът е отчетливо по-висок в тежките за страната години.

Заетостта в областта е сравнително висока, като коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години през 2012 г. е 60%.⁴ Безработицата нараства чувствително през последните години, но остава на сравнително ниски за страната нива - около 10% към края на 2012 г. при 15,8% за страната.⁵ Ударът на кризата не е толкова дълбок като в други области, но и възстановяването на работните места е много бавно. Все пак данните за 2012 г. показват раздвижване, което се изразява в това, че все повече хора търсят работа и заетостта леко се покачва.

Област Пловдив се характеризира със значителна концентрация на предприятия, макар и да изостава по този показател спрямо областите Бургас, Варна и София, както и с висок размер на чуждестранните инвестиции, които продължават да нарастват през последните години. През 2012 г. чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия са 1340733,9 хил. лв., което е с 19,9% повече спрямо 2010 г. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, претеглени спрямо населението, също са сред най-високите, което обяснява и по-доброто икономическо развитие на областта.⁶

Общините около областния град Пловдив работят активно за привличането на чуждестранни инвестиции. Няколкото промишлени зони са положителен фактор в тази посока. Сред тях могат да бъдат отличени промишлено-търговската зона „Марица“ и индустриалната зона „Раковски“. Водещи сектори в областта са хранително-вкусовата промишленост, производството на цветни метали, текстилната и трикотажната индустрия и химическата промишленост. Заетите в търговията също са сравнително повече, което говори за повече потребление и по-висок стандарт на живот.


Важен фактор за икономическото развитие на областта е подобреното състояние на инфраструктурата. Пътната мрежа в област Пловдив е сравнително добре развита и е фактор за развитието както благодарение на предимствата на географското положение, така и благодарение на направените инвестиции. Гъстотата на пътната мрежа е около средната за страната, но нивото на транспортен достъп е добро. Завършената наскоро автомагистрала „Тракия“ допълнително повишава потенциала на областта за развитие. Половината от пътната настилка е в добро състояние, което е относително висок дял на фона на страната. Все пак някои участъци от магистралата, както и от първокласните пътища, имат нужда от допълнителни инвестиции.

Железопътната инфраструктура също е добре развита. Гъстотата на железопътните линии е сред най-високата в страната. Към момента железопътната инфраструктура обслужва добре връзките между населените места, включително с градовете София и Бургас, но са необходими допълнителни инвестиции за обслужване на икономиката, например по отношение на свързаността с индустриалните зони и с летище Пловдив.

⁴ По данни на НСИ

⁵ По данни на Агенцията по заетостта

⁶ По данни на НСИ



Летището също е фактор за развитието на областта и за привличането на чуждестранни инвеститори.

От проведено изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ)⁷ сред гражданите на областта става ясно, че те са удовлетворени от качеството на своя живот. Отговорите на гражданите за удовлетвореността от живота не показват слаби места, което се наблюдава в другите области, и това е причината за постигането на най-високи нива на удовлетвореност в страната. За това говори и изключително niskият процент (под 5%) на хора, които са склонни да се преместят в друга област.

5.3 Настъпили промени на местно ниво

Въпреки ранния етап на разработването и приемането на ОПР на община Пловдив през 2005 г., обзорът на настъпилите промени на местно ниво обхваща нормативно регулираното начало на действие на ОПР – от 2007 до 2013 г., когато приключва времевата рамка на последващата оценка на изпълнение на плана. За някои показатели са използвани данни от по-широк времеви диапазон, за да може да се проследят в максимална степен тенденциите на развитие на територията.

Териториално разположение и достъпност

Пловдив е вторият по големина град в България. Той се намира в западната част на Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Отстои на 15 км северно от Родопите и на 50 км южно от Стара планина. Градът е застроен в подножието на седем сиенитни тепета, поради което често е наричан „Градът под тепетата“. Пловдив е административен център на Област Пловдив, Община Пловдив, Община Марица, Община Родопи и се явява най-голямото икономическо ядро на Южен централен район.

Благоприятното географско разположение и функциите на Пловдив като център не само на Южния централен район, но и на Южна България обуславят сравнително доброто развитие на транспортните връзки и обслужващата ги инфраструктура. Още от древността през града преминават пътни артерии със стратегическо значение, свързващи Европа с Мала Азия и Близкия изток, Северна Европа и Балтика със Средиземноморието, Черно море с Адриатика. В района на Пловдив преминават два общоевропейски транспортни коридора (ОЕТК):


- ОЕТК №4 – Централна Европа – Румъния (Калафат) – Видин – София – Пазарджик – Пловдив – Хасково – Свиленград – Турция (Одрин) – Азия;
- ОЕТК №8 – Албания – Македония (Крива Паланка) – Кюстендил – София – Пазарджик – Пловдив – Стара Загора – Сливен – Бургас – Варна;

Стопанският и социалният ефект от функционирането на тези общоевропейски транспортни коридори в българския им участък значително нарастват с цялостното изграждане на автомагистрала „Тракия“ и напредването на автомагистрала „Марица“.

Промени в демографската картина и социалната сфера


Основен фактор с първостепенна важност и значение, който активно влияе върху равнището на териториалната концентрация и отраслова специализация на общественото производство е демографският процес.

⁷ Регионални профили: показатели за развитие, 2013г., ИПИ.



Промените, които настъпват в демографското състояние на територията на община Пловдив не се отличават съществено от посоката и динамиката на демографските процеси в национален мащаб. Населението на община Пловдив по данни на НСИ към 31.12.2013 г. е 341 041 души. В община Пловдив е съсредоточено 50,3% от населението на областта. За периода 2007-2013 г. населението на община Пловдив намалява с 1,2 процентни пункта спрямо базовата 2007 г., но през последните години отново нараства. Основните фактори за намаляване на населението е отрицателният коефициент на естествен прираст и миграцията на млади хора, които в рамките на анализирания период имат по-високи отрицателни стойности.


Фиг. 3 Брой на населението на община Пловдив в периода 2007-2013 г.



Източник: НСИ

Налице са промени в естествения и механичния прираст през последните 6 години, които не могат еднозначно да „гарантират“ стабилно демографско нарастване на населението на общината. Въпреки отрицателните стойности през 2007 и 2012 г. в общината се наблюдават по-добри резултати сравнено с областно и национално ниво, което свидетелства за липса на сходство с общата демографска криза характерна за страната и областта.

Фиг. 4 Естествен прираст на 1000 души от населението по административни нива



Източник: НСИ



20

През анализирания период се наблюдава и влошаване на състоянието на възрастовата структура на населението на община Пловдив, основно поради миграцията на млади хора, което води до промени в разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст. Към 2012 г. населението в община Пловдив в под трудоспособна възраст е 49 875 души (15%), а над трудоспособна възраст – 69 547 души (20%). В град Пловдив е съсредоточено 52,3% от трудоспособното население на областта.

Фиг. 5 Население в под, в и над трудоспособна възраст на територията на община Пловдив. НСИ



По данни на НСИ


В териториален аспект с по-висок дял на населението в подтрудоспособна възраст са основно районите с концентрация на ромско население, а младото население до 30 години е концентрирано основно в административните райони, в които има общежития на Пловдивския университет (район Тракия, район Север, район Северен).

По данни на *Преброяване 2011 г.*, относителният дял на лицата с висше образование в община Пловдив е най- висок за областта, където 28.5% от населението на 7 и повече навършени години са с висше образование, значително по-висок дял от този за областта (19,4%). Делът на лицата със средно образование в общината е 45.5%, основно -15.1%, начално и незавършено начално – 9,7%. Основен проблем в образователната структура на общината през анализирания период остава ниското образователно равнище на населението от малцинствените групи – 47.6% са с начално и незавършено начално образование, а 9.3% никога не са посещавали училище.⁸

Въпреки влошаването на демографската структура в периода 2007-2012 г. на територията на община Пловдив в близките години не се създават условия за влошаване на местното социално-икономическо развитие. Една от основните причини за това е стабилната ситуация на пазара на труда, която се наблюдава на територията на общината въпреки кризата. Община Пловдив се нарежда на второ място в областта по относителен дял на икономически активното население (57.5%), коефициент на икономическа активност (68.9%) и на второ по коефициент на заетост (61.7%) в областта. По тези показатели на областно ниво е изпреварвана единствено от община Сопот.⁹ В обобщение

⁸ По данни на *Преброяване 2011 г.*, НСИ, Справочник: Област Пловдив, <http://www.nsi.bg/census2011>


⁹ По данни на *Преброяване 2011 г.*, НСИ



можем да твърдим, че на всеки 100 от хората на възраст от 15-64 години има по 31,1 икономически неактивни, и на всеки 100 икономически активни има по 10,5 безработни в община Пловдив. Най-изявени са проблемите с ограничената икономическа активност в общината и в районите Източен и Северен, както и от безработицата в Източен.¹⁰

През последното десетилетие безработицата в община Пловдив ежегодно поддържа стойности значително под средните за страната и за областта, като си извоюва място на общината с ниска безработица. (Фиг. 6) Основен проблем остава относително големият дял на икономически неактивното население при малцинствените групи и висока безработица, придружено с ниско образователно равнище.

Фиг. 6 Средногодишно равнище на безработица за периода 2007-2011 г.




Източник: Агенция по заетостта

Основни икономически показатели

През периода 2007 - 2013 г. развитието на икономиката на община Пловдив е подчинено на две основни събития, които силно повлияват социално-икономическото развитие на страната като цяло – влизането на България в ЕС през 2007 г. и финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започват да се усещат още през 2007 г., като кризата засяга страната ни с известно закъснение. Своеобразно отражение на икономическите процеси в страната в периода 2007-2012 г. се регистрира и на територията на община Пловдив, като най-силно изразени са промените, настъпили в резултат на финансовата криза. Въпреки това община Пловдив се характеризира със сравнително високи икономически показатели в сравнение с другите общини в областта. Налице са високи междуобластни различия по преки чуждестранни инвестиции, както в абсолютна стойност, така и съотнесени към броя на населението, което се дължи на концентрирането на голям размер ПЧИ в област Пловдив. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на община Пловдив към 31.12.2011 г. възлизат на 907,6 млн. евро, което е с 51,8% повече спрямо 2008 г. Това води и до непрекъснато нарастване на дела на ПЧИ на пловдивската икономика от тези в национален мащаб. Очертаната тенденция за непрекъснато нарастване на относителния дял на ПЧИ може да се приеме и като доказателство за нарастващ интерес от страна на инвеститорите към общината.

¹⁰ Пак там.



22

Икономиката на Община Пловдив е безспорен лидер в областта и в рамките на Южен централен район. Официалните данни на НСИ за периода 2008-2011 г. потвърждават това. В община Пловдив са регистрирани около 2/3 от официално функциониращите фирми в областта; фирмите в общината осигуряват над 66% от работни места и генерират над 63% от произвежданата продукция в областта.

В Общинската икономика са представени всички стопански дейности, като към 2011 г. регистрираните фирми упражняващи тези дейности са 23086. С най-голям дял предприятия е сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” въпреки, че за периода 2008-2011 г. има спад с 501 фирми упражняващи тази дейност. Преработващата промишленост е на трето място по брой предприятия от общия дял, но от своя страна генерира най-много работни места и произвежда най-много продукция изразена в парични единици. Прави впечатление сравнително големия процент на фирмите занимаващи се с професионални дейности и научни изследвания (12%), в които са заети над 5000 човека, което, наред с добрия образователен профил на общината, е важна предпоставка за развитието на т.нар. „икономика на знанието”.

Таблица 1 предлага илюстрация на ключови индикатори за общото икономическо състояние на община Пловдив в рамките на периода от 2010-2012 г.

Таблица 1 Разпределение на броя предприятия, заетите лица в тях и обема на произведената продукция по икономически дейности 2010-2011 г.

Икономически дейности	Предприятия- брой		Заети лица – брой		Произведена продукция - млн. лв.	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА	23270	23086	132715	128970	6189	6529
Селско, горско и рибно стопанство	226	241	973	984	50	57
Добивна промишленост	18	19	125	112	8	9
Преработваща промишленост	2324	2289	35388	34999	2559	2790
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	32	48	2950	2745	416	441
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	37	32	2594	1752	77	67
Строителство	1456	1380	12658	11454	813	758
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	9668	9284	36373	34414	907	948
Транспорт, складиране и пощи	883	910	7285	7646	455	534
Хотелиерство и ресторантьорство	1351	1351	7800	7904	153	146
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	439	493	1826	2028	71	69
Операции с недвижими имоти	1165	1167	2078	2154	101	108
Професионални дейности и научни изследвания	2658	2685	5329	5239	140	157
Административни и спомагателни	569	589	4880	4737	129	124



дейности						
Образование	160	184	536	525	12	12
Хуманно здравеопазване и социална работа	852	904	8314	8518	199	215
Култура, спорт и развлечения	261	290	1320	1437	72	70
Други дейности	1171	1220	2286	2322	27	25

Източник: ТСБ-Пловдив

Интерес представлява и структурата на общинската икономика от гледна точка на размера на представляващите я фирми. За 2011 година най-висок е дялът на микропредприятията (до 9 заети лица) – 91,3% от общия брой, които са произвели 17,7% от продукцията. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 7,2% и формират 19,7% от обема на продукцията. Дялът на средните (от 50 до 249 заети) и големите (над 250 заети) предприятия от общия брой е незначителен – съответно 1,3 и 0,2%, но произведената продукция в тях достига общо 62,5%.


Настъпилата криза пряко се отразява и на финансовите резултати, които показват фирмите в общината. Наред с намаляването общия брой на предприятията се увеличава и дела на тези, които работят на загуба – от 16,9% за 2008 г. на 22,9% за 2010 г. Въпреки това за 2011 г. общата печалба на пловдивските предприятия е с 20,1% по-голяма от предходната. Тревожен е фактът, че най-голяма загуба претърпяват микропредприятията (61,5% от общия размер), което говори за тяхната силна зависимост от икономическата макросреда.

Предприятията от сектор „Промисленост“ имат най-голям дял в общинската икономика. Те генерират близо 31% от нетните приходи от продажби на всички нефинансови предприятия от Пловдив. Броят им е 2 388 или 10,3% от общия брой фирми в общината. Преработващата промисленост е с най-голям дял от нетните приходи в сектор „Промисленост“ – близо 70% от общите приходи в сектора. На следващо място се нарежда производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива с над 25% дял.

Строителните предприятия в общината, по данни на НСИ за 2011 г., са 1 380, или 6,0% от общия брой, като същите намаляват с 5,2% спрямо предходната година. Те са реализирали приходи от продажби в размер на 774 млн. лв. по текущи цени, което в сравнение с 2010 г. е спад с 1,8%. Това е резултат, че този сектор е един от най-силно засегнатите в икономическата криза и регистриращ постоянен спад през последните години. Засегнати са заетите в сектора, които постоянно намаляват.

Търговията е другия сектор, заедно със строителството, който е най-силно повлиян от световната икономическа криза. През 2011 г., предприятията работещи в този сектор са 9 284 или 40,2% от всички нефинансови предприятия. Това е спад от 4% спрямо 2010 г. Положителното е, че това не влияе на нетните приходи от продажби, които регистрират ръст с 50 млн. спрямо 2010 г.


Най-голям брой нефинансови предприятия работещи в община Пловдив е концентриран в сектора на услугите. Техният брой е 9 793, или 42,4% от общия брой нефинансови предприятия в Пловдивска община. Трябва да се отбележи фактът, че увеличение в броя на фирмите се наблюдава във всички икономически дейности на сектора. През 2011 г.



сектор „Услуги“ е генерирал нетни приходи от продажби в размер на 1 519 млн. лв. по текущи цени, което е с 9,6% повече спрямо предходната.¹¹

Световната икономическа криза също се отразява върху сектор „туризъм“. Проследяването на динамиката на реализираните нощувки от посетителите в града и приходите от това потвърждават това. От 2010 година се наблюдава отново плавно повишаване на интереса към Пловдив, но все още броя на посетителите не отговаря на потенциалите, които притежава града.

Фиг. 7 Динамика на реализираните нощувки и приходите от тях 2006-2012 г.



Източник: Община Пловдив /ОП „Туризм“/

6. Оценка на резултатите от изпълнението на ОПР

Докато в предходния раздел се анализират промените, настъпили на местно ниво на базата на обективни данни (предимно вторични статистически данни и тяхното интерпретиране), то в настоящия раздел акцентът в оценката на промените, настъпили в следствие изпълнението на ОПР на община Пловдив освен обективни фактори и данни включва и данни, които отразяват субективни състояния като удовлетвореност, подобро качество на живот и т.н. В ход с наложилите се възприятия за нуждата от отчитане на индивидуални преценки и усещания за икономически напредък и подобро качеството на живот, оценката от първоначално постигнатите резултати от изпълнението на ОПР се извърши и с активното участие на представители на общинска администрация и местната общност. Използваха се два основни инструмента:

- 1) две фокус групи (с общински служители и представители на широката общественост), по време на които се работи с оценъчната матрица на стратегическата рамка на ОПР;
- 2) дълбочинни полуструктурирани интервюта с 30 представители на местната общност – от местния бизнес, общинската администрация и граждански организации.

¹¹ Данните за секторното развитие на икономиката са предоставени от ТСБ- Пловдив, заимствани са от разработения ОПР на община Пловдив (2014-2020)



Анализът на първичните данни от оценките на гражданите се допълва с вторични данни, чийто източници са НСИ, ТСБ-Пловдив, РИОСВ-Пловдив, ИСУН, общинска администрация Пловдив, общински стратегически документи, публични бази данни и др.

Оценката на стратегическата рамка на ОПР по време на фокус групите се извърши по следната скала:

- 0 - няма извършени дейности/целта не е постигната;
- 1 - има извършени дейности, но те не са в посочения срок, и не са налице всички очаквани резултати/частично постигане на целта;
- 2 - има извършени дейности в срок, но не са налице всички очаквани резултати/задоволително постигане на целта;
- 3 - в срок са постигнати всички планирани резултати/достигната пълна степен на постигане на целта.

Резултатите от проведените фокус групи и дълбочинните интервюта са представени в настоящия раздел (оценка на постигнати резултати), докато останалата част от данните от въпросниците формират базата за анализ и оценка на степента на постигане на целите на ОПР и на ефективността и ефикасността на използваните ресурси в неговото изпълнение (следващите два раздела). Като съпътстващ инструмент са използвани, там където е възможно, определените в ОПР първични индикатори (за резултат), които измерват степента на изпълнение на дейностите.

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР е направена въз основа на стратегическата рамка на ОПР на ниво „приоритет“, „специфична цел“ и „мерки“. Актуализираната версия на стратегическата част на плана обхваща 4 приоритета, 14 специфични цели и 47 мерки. Последващата оценка на ОПР на община Пловдив е извършена на основата на стратегическата част на плана и обхваща резултатите от целия период на действие на плана за периода 2007-2013 г.

Приоритет 1: ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА ЗНАНИЕТО

В Общинския план за развитие на община Пловдив в периода 2007-2013 г. е записано, че основните цели на приоритет 1 са свързани с повишаване конкурентоспособността на предприятията, подобряване на достъпа и развитието на информационните и комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса, стимулиране развитието на туризма, създаване на заетост и повишаване качеството на човешкия капитал.

Предвидено е развитие на туризма чрез целенасочени действия, свързани най-вече с уникалното културно-историческо наследство на Пловдив. Популяризирането на града като туристическа дестинация и свързаните информационни и рекламни дейности, както и осъвременяването на инфраструктурата ще допринесат за създаването на атрактивен комбиниран туристически продукт.

Очакваните резултати са свързани с разкриването на нови работни места, включително и във високотехнологични компании и във фирми, опериращи в сферата на услугите; запазване на съществуващите работни места; повишаване процента на успешно работещите новосъздадени МСП; привлечени туристи и разработени уникални




26
[Handwritten signature]

туристически продукти; достъп до съвременни методи за обучение, които гарантират възможността на хората да получават знания и умения, адекватни на пазара на труда.

В изпълнение на приоритет 1 е работено по пет специфични цели, съпътствано от 15 мерки.

Таблица 2 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 1

Цел	Мярка	Оценка
Цел 1. Повишаване конкурентността на фирмите, работещи в секторите на промишлеността и услугите	1. Развитие на изследователската дейност, технологично развитие и иновациите в общината	1,33
	2. Подкрепа за утвърдените фирми в общината	2,00
	3. Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата	1,73
	4. Изграждане на регионални кълъстери и бизнес мрежи	1,47
	5. Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие	1,47
Цел 2. Създаване на условия и насърчаване развитието на МПС	1. Подкрепа на МСП от общината	1,40
	2. Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места	2,07
	3. Подобряване на диалога и информираността между МСП и общината	1,93
Цел 3. Развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на публични услуги и услуги за МСП	1. Създаване на технологична инфраструктура на информационното общество в Общината	2,33
Цел 4. Повишаване качеството на човешкия капитал	1. Подобряване на обучителната среда	2,27
	2. Повишаване образователното ниво на човешкия ресурс	1,87
	3. Повишаване професионалната квалификация на работната сила	2,00
	4. Създаване на взаимодействия между висшите учебни заведения, колежите, общината и бизнеса в Пловдив	2,27
Цел 5. Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм	1. Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство	2,60
	2. Развитие на културния туризъм, бизнес-туризъм и спортния туризъм	2,60



Цел 1. Повишаване конкурентността на фирмите, работещи в секторите на промишлеността и услугите

Мярка 1 Развитие на изследователската дейност, технологично развитие и иновациите в общината

Основната цел на мярка 1 е свързана с повишаване конкурентността на предприятията чрез технологично обновление, пълно използване на иновационния капацитет на съществуващите бизнес субекти, стимулиране създаването и растежа на нови компании, базирани на съвременни производствени технологии. Специфични цели на мярката са:

- Насърчаване създаването на критична маса от изследователски потенциал в различни технологични направления, жизненоважни както за съществуващите индустриални компании и тези от сектора на услугите, така и подпомагане създаването на нови сектори на дейност, предполагащи по-високотехнологични производства;
- Повишаване конкурентността на изследователските институции и стимулиране дифузията на новите технологии в икономиката. Насърчаване трансфера на знания и създаване на единно изследователско пространство;
- Насърчаване кооперирането между изследователските институти и бизнеса;
- Мотивиране на бизнеса текущо да инвестира в разработването на нови приложни технологии;
- Стимулиране създаването на финансово стабилни изследователски и иновационни структури, които да могат да предоставят подкрепа на пловдивските предприятия;
- Популяризиране на концепцията за изследователската дейност и иновациите като ключов двигател на икономическото развитие.

За постигане на целите на мярка 1 са предвидени следните дейности:

- Подкрепа за изграждането на високотехнологични предприятия и привличането на високотехнологични производства в общината;
- Предоставяне на специален статут на подобни предприятия в рамките на Зоната за бърз икономически растеж и бъдещите индустриални паркове;
- Създаване на специализирани бизнес инкубатори, които да осигуряват пълна логистична подкрепа за тези фирми;
- Дейности, насочени към изграждането на партньорства между наличните в Пловдив научни и изследователски центрове и бизнеса. Присъединяване към International Relay Center за създаване на мрежа от връзки между изследователските звена с високотехнологичните предприятия;
- Инициативи за популяризиране и рекламиране възможностите на Пловдив като център за нови технологии, технологичен трансфер и иновации. Интегриране на града в националното и световно научно-изследователско пространство, вкл. и чрез изграждането на виртуални центрове за върхови постижения.

В изпълнение на Мярка 1 в периода 2007-2013 г., бизнесът на територията на общината е работил по 49 проекта по оперативна програма „Конкурентоспособност“ и е привлякъл 59 253 хил. лева по схемите за технологична модернизация и за подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Някои от по-големите проекти са:

- Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геопатогенни влияния – 3 772 хил. лева;



28

- "Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери" – 1 933 хил. лева;
- Оптимизиране на производствения процес в "АРП" ООД, чрез внедряване на иновативни процеси и продукти от собствена Научно изследователска и развойна дейност – 1 344 хил. лева;
- Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „ИНДЕКС-6“ ООД – 1 845 хил. лева;
- Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси – 2 984 хил.лв.;
- "Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука" – 3 637 хил.лв.
- Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизиране на производството на метални изделия – 7 971 хил. лева;
- Повишаване конкурентоспособността на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД чрез внедряване на нова високотехнологична линия с цел намаляване на енергоемкостта и разширяване на производството – 6 579 хил. лева;
- Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД – 2 296 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 1,33.

Мярка 2 Подкрепа за утвърдените фирми в общината

Основна цел на мярката е да се създадат условия на утвърдените на местно ниво компании да разширяват своя бизнес и се развиват като водещи фирми, както на българския, така и на европейския и световен пазар. Специфични цели:

- Създаване на устойчива и конкурентоспособна бизнес среда в общината;
- Широко промоциране на фирми от Пловдив, които притежават собствена марка, ноу-хау и възможности за реализация на продукцията в национален и над национален мащаб;
- Промоциране на пловдивското бизнес пространство на европейския и световен пазар;
- Утвърждаване на града като място, където бизнесът се развива успешно, което, от своя страна, да създаде условия за привличане на нови инвестиции;
- Стимулиране разкриването на нови работни места в общината в жизнени и устойчиви предприятия.

Планирани са следните дейности:

- Продължаване на традицията за промоциране на утвърдените фирми чрез издавания годишен каталог, срещи и консултации на община Пловдив с водещи фирми, общини и бизнес в Европа и световен мащаб;
- Създаване на бизнес справочник като елемент от уеб страницата на общината и популяризирането му чрез интернет страниците на побратимените на общината градове и градовете, с които се осъществяват общи проекти;
- Посредничество и съдействие за представяне на продукцията на пловдивските фирми на престижни и посещавани изложения, бизнес инициативи и др. в Европа, света, както и на Международния панаир в Пловдив;
- Осигуряване на собствени щандове и по-добри условия за участие по време на традиционните за града базари на пловдивските фирми-производители;



- Подкрепа на Пловдивската промишлено-търговска камара и другите бизнес асоциации в усилията им по-добре да презентират пловдивските фирми и тяхната продукция;
- Организиране на годишни национални конференции за развитието на местния бизнес, с акценти върху иновациите, новите технологии и специфичния иновационен продукт, който предлага утвърденият бизнес в Пловдив.

В изпълнение на тази мярка е отдел „Развитие“ на община Пловдив е извършил следните дейности:

- организиране, координиране и реализиране на кариерен форум JOB FAIR 2012 и на JOB FAIR 2013 година, съвместно с екип от Община Марица. В това число контакти с фирми, университети, кариерни центрове и ЦПО в Пловдив във връзка с форума и подбор на младежите, желаещи да стажуват в Община Пловдив и в районните администрации.
- стартиране с идеята за съставяне на каталог „ИТ и аутсорсинг дестинация Пловдив“, насочен отново към потенциални инвеститори в сектора.
- създаване на контакти и с компании, които вече са стъпили на пловдивския пазар и обсъждане на проблемите и ползите, които са имали и имат при започване на своя бизнес в Пловдив.
- участие в заседанията и подпомага дейностите на „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“, в чиито УС е Община Пловдив.
- проучване и анализ на отделни стопански сектори и индустрии на регионално ниво.
- контакти с институции: международни представителства, агенции, асоциации, търговски камари, НПО-та, при различни събития, в които Община Пловдив участва.
- реализация, администриране и поддръжка на главния сайт на Община Пловдив www.plovdiv.bg; координация и съдействие по реализация на туристическия сайт www.visitplovdiv.com; реализация, администриране и поддръжка на сайта на общината за приоритетни проекти за развитие www.projects.plovdiv.bg.
- координация по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“.


Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,00.

Мярка 3 Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата

Основната цел на тази мярка е да се стимулира икономическото развитие на общината чрез изграждане на модерна местна бизнес инфраструктура. Специфичните цели на мярката са:

- Създаване на условия за привличане на модерни производства и бизнес инвестиции чрез изграждане на “Зона за бърз икономически растеж”;
- Повишаване ефективността на съществуващите бизнес услуги, включително специализирани услуги за групи МСП;
- Подобряване качеството на услугите, които общината предоставя на бизнеса и които допринасят за насърчаване развитието на предприемачеството и местния бизнес.

Планираните дейности за реализация на тази мярка са:



[Handwritten signature]

- Граждански и политически инициативи за промяна на Закона за териториално и административното делене на страната;
- Подкрепа на гражданската активност на хората от селата, южно от Пловдив за присъединяване на техните територии към община Пловдив;
- Идентифициране на различните източници за финансиране на необходимата инфраструктура и благоустройствените мероприятия за създаването на Зона за бърз икономически растеж с индустриални паркове за високотехнологични производства;
- Провеждане на маркетингово проучване на възможностите и идентифициране на потенциалните инвеститори;
- Извършване, съобразно потребностите, на инфраструктурно благоустройство на терените, включително и на комуникациите;
- Привличане на модерни производства и инвестиции в устроените терени;
- Предоставяне на земя и сгради в устроените територии;
- Предоставяне на бързи, практически и нови бизнес услуги за развитие на предприемачеството и местния бизнес;
- Изграждане на регионален офис за обслужване на инвеститорите, бизнес центрове, нови производствени и предприемачески зони;
- Стимулиране изграждането на логистични паркове и терминали;
- Създаване на условия за преодоляване рисковете от страна на предприемачите по отношение на бъдещо неблагоприятно ценово развитие и валутно-курсен риск и същевременно да се подпомогнат предприемачите да поемат разумни и икономическо обосновани рискове.

Община Пловдив е осъществила голяма част от планираните дейности. Създадена е система за съвместна дейност със съседните общини, които заедно с община Пловдив формират икономическия регион. Някои от реализираните идеи са както следва:


- организиране на контакти с потенциални инвеститори, съдействие при постъпили към отдела запитвания и организиране на срещи с ръководството на Община Пловдив;
- съхранение и администриране на списък с контакти и основна информация за всички стопански субекти на територията на Област Пловдив. А така също и на актуални икономически показатели относно безработицата на областно ниво; наем офисни площи; пазара на труда (възраст, брой завършващи, специалности и т.н.).

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 1,73.

Мярка 4 Изграждане на регионални кълъстери и бизнес мрежи

Основната цел на предлаганата мярка е свързана с постигането на високо ниво на конкурентоспособност на предприятията и особено на МСП, чрез изграждане на групи свързани производства на основата на териториалната близост, бизнес и технологично подкрепяща ги инфраструктура, достъпа до финансови и образователни услуги. Специфични цели на мярката са:

- Развитие на култура, насърчаваща сътрудничеството между предприятията, която значително повишава капацитета им за въвеждане на иновационни производства, както и тяхната адаптивност;
- Създаване възможности на местния бизнес за достъп до нови пазари и стимулиране на международното сътрудничество;



- Ефективно използване на географското местоположение и на местния капацитет – човешки и физически;
- Стимулиране развитието на местния бизнес, инвестициите и повишаване на трудова заетост.

Типове дейности, които са планирани за изпълнение на тази мярка:

- Инициране на програми за създаване на регионални кълъстери и техните структури в общината;
- Организиране на взаимодействия между централните власти, общината, местния бизнес, местни и национални организации, свързани с хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите и туризма;
- Стимулиране изработването и приложението на специални програми за обучение и квалификация;
- Създаване и развитие на консултантски звена, центрове и мрежи от научно-технически обединения, предоставящи услуги на кълъстера;
- Предоставяне на информация, която да подпомогне фирмите в кълъстера; Дейности, свързани с популяризиране на регионалните кълъстери и осъществяване на над национални контакти и връзки;
- Подкрепа за връзките и взаимодействията на кълъстерите с подобни формирования в Европа и изграждането на транс-регионални кълъстери;
- Стимулиране обмяната на опит, иновационни практики и технологии;
- Съвместни проучвания и реализиране на външни пазари.

В изпълнение на мярка 4 на територията на общината са реализирани следните проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност“:


- Устойчиво развитие на кълъстер "Зелена синергия" – 280 хил. лева;
- Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги – 486 хил. лева;
- Повишаване капацитета на "Кълъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на кълъстера – 307 хил. лева;
- Изграждане и развитие на "Кълъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив" – 340 хил. лева;
- "Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на "Кълъстер ЕЛОПЕД" – 300 хил. лева;
- Кълъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България – 518 хил. лева;
- Кълъстер Проектиране и строителство – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие – 930 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 4 е 1,47.

Мярка 5 Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие

Основната цел на тези мярка е насочена към изграждане на публично-частни партньорства за финансиране на съвместни проекти за местно развитие. Специфичните цели са:

- Да привлече допълнителни ресурси от частния сектор и неправителствените организации и осигури тяхното целенасочено и организирано използване;



- Да мобилизира широк кръг от партньори за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти за местно развитие;
- Да повиши общия капацитет на общността в Пловдив за усвояване на средства.

В контекста на тази мярка са планирани следните дейности:

- Подкрепа за разширяване на Бизнес консултативния съвет към общината с представители от академичната общност и местни неправителствени организации;
- Създаване и развитие на коалиции и консорциуми за решаването на конкретни икономически проблеми и съвместно участие в проекти;
- Стимулиране развитието на сътрудничеството със съседни общини и други местни партньори за съвместната реализация на над общински проекти;
- Дейности насочени към разработване и приложение на обучителни програми за развитие на партньорствата и повишаване капацитета на партньорите за разработване и управление на проекти;
- Разширяване на контактите между местните и чуждестранни бизнес партньори чрез организиране и участие в бизнесфоруми, тематични конференции, семинари, кръгли маси, срещи;
- Инициативи за популяризиране на създадените публично-частни партньорства, включително и съвместно участие в национални и международни изложения и форуми;
- Активизиране на контактите с побратимените градове и обмен и разпространение на информация за съществуващите бизнеси;
- Разработване на пакет от стимули за бизнеса в общината: местни данъци и такси, поддържане на база данни за свободни общински терени; улесняване издаването на разрешителни и лицензи при стартиране на нов бизнес.

В изпълнение на мярка 5 са реализирани следните дейности:

- организиране и/или участие на бизнес форуми и семинари в град Пловдив:
 - o *Българо-китайски форум за инвестиции и туризъм „Открийте и инвестирайте в България“* (27 - 29 май 2013 година);
 - o *Френско-български бизнес форум* (29 юни 2013 година) със съорганизатор Френско-българската търговска камара.
 - o *Дни на германската икономика* (20 - 29 септември 2013 година)
 - o *Международен панаир Пловдив (30.09.-05.10.2013)* - активности по време на панаирната седмица в града.
 - o семинари на E-manager, Social Business Event.
- координация във връзка със създаването на инвестиционен портал на Община Пловдив с информация необходима за потенциални инвеститори invest.plovdiv.bg.
- подготвяне на каталог „*Инвестиционна дестинация Пловдив 2013*“ и към настоящия момент „*Инвестиционна дестинация Пловдив 2014*“, съвместно с Industry Watch. включително и разпространението му до институции, компании и потенциални инвеститори.

Оценката от изпълнението на Мярка 5 е 1,47.

Цел 2. Създаване на условия и насърчаване развитието на МПС

Мярка 1 Подкрепа на МСП от общината



Основната цел на мярката е да се създадат възможности за повишаване жизнеспособността и конкурентността на МСП в общината. Специфичните цели на мярката са:

- Повишаване информираността на МСП за наличните възможности за развитие;
- Ограничаване на административните трудности при предоставяне на общински услуги за МСП;
- Насърчаване взаимодействията на МСП в общината с ВУЗ и научни центрове и звена за подобряване на технологичното им развитие;
- Стимулиране ползването на услуги от МСП, които им се предоставят от организациите, подкрепящи бизнеса и бизнес информационни и консултантски мрежи в Пловдив за повишаване квалификацията на персонала и повишаване на управленския им капацитет.

В тази мярка са планирани следните дейности:

- Разработване на специална общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на МСП;
- Създаване на общински фонд за подкрепа на МСП;
- Опростяване на административните процедури и ускорено преминаване през процесите на регистриране и стартиране на дейността, както и при необходимост от извършване на строителни дейности;
- Стимулиране предоставянето на услуги от организациите, подкрепящи бизнеса – подбор и обучение на персонала, търсене на партньори, пазари, маркетинг, повишаване на управленския капацитет;
- Дейности, насочени към подкрепа създаването на партньорства между МСП и научните звена, както и с други бизнес субекти от страната и чужбина;
- Инициативи за идентифициране на нови за МСП пазари и разпространение на информацията за тях, както и създаване на банки с информация;
- Създаване на Регионален център за обучение, консултации и логистична подкрепа за МСП;
- Промоциране на бизнес инкубаторите за високи технологии, центъра за върхови постижения, високотехнологичния парк.

По мярка 1 са реализирани 69 проекта на МСП за внедряване на системи за качество по програма ФАР и РКБИ (2007-2013) на обща стойност 1 486 хил. лева. Създаден е Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия с цел кредитиране на МСП на територията на община Пловдив.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 1,40.

Мярка 2 Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места

Основната цел на мярката трайно повишаване на заетостта в общината чрез стимулиране развитието на МСП и предприемачеството в Пловдив. Специфични цели към мярката са:

- Подобряване на административното обслужване, предоставяно от държавни и общински учреждения, работещи на територията на общината;
- Стимулиране на предприемаческия дух и се създаване на условия, които насърчават повече пловдивчани, особено младите хора и жените, да поемат бизнес рискове;
- Осигуряване на по-широка публичност на държавни и други програми, предоставящи възможностите за самонаемане и наемане на нови работници, както




- и на програмите за активна заетост;
- Подкрепа на всяка инвестиционна инициатива в общината и привличане на инвестиции в града.

В контекста на тази мярка са планирани следните дейности:

- Действия, насочени към съкращаване на времето и разходите за административно обслужване в данъчните служби, социалното осигуряване и други институции, чрез въвеждане на съвременни информационни технологии и на безкасово плащане през всички банки,
- Осигуряване на достъп до информация относно програми и мерки за насърчаване на предприемачеството, източници на финансиране за малки и средни предприятия, вкл. и чрез поддържане на страници в Интернет;
- Популяризиране на данъчните преференции и облекчения, които могат да се ползват при наемане на лица от определени рискови групи на пазара на труда;
- Разширяване на възможностите за финансиране стартирането на самостоятелна стопанска дейност;
- Популяризиране и осигуряване на публичност на източниците на финансиране по линия на национални и европейските финансиращи програми за предприемачество и трудова заетост;
- Разработване на местни програми и мерки за насърчаване на инвестициите;
- Осъществяване на комплексни мерки за рекламиране на възможностите на общината и предимствата за чуждите инвеститори;
- Облекчаване на общинските административни процедури;
- Консултиране, информиране и бързо административно обслужване на инвеститорите;
- Оказване на съдействие за изграждане на необходимата за предприемачите и МСП инфраструктура;
- Осигуряване на подходящо обучение при ползването на финансови средства за стартирането на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица;
- Посредничество между бизнеса и заобикалящата ги среда за участие и ползване на услугите на бизнес инкубаторите, бизнес центровете, местните държавни институции и логистични звена;
- Подобряване на информационната осигуреност в Дирекции "Бюро по труда" относно възможностите за получаване на бизнес-консултации от фирмите и гражданите;
- Подобряване и усъвършенстване на пакета услуги, предлаган чрез бюрата по труда на лицата, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност;
- Подкрепа на дейности за обучение и консултации за въвеждане на международни стандарти за качество и безопасност;
- Насърчаване предприемачеството за развитието на високотехнологични дейности за създаване, производство и пазарна реализация на нови конкурентноспособни продукти и технологии;
- Подкрепа на дейности за насърчаване на жените-предприемачи и млади специалисти за осигуряване на възможности за втори опит на неуспелите.

Мярка 2 предвижда голям набор разнообразни по своето съдържание и насоченост дейности, които се дублират с дейности от други цели и мерки. Голяма част от планираните дейности са извън компетенциите на общината и за тях няма информация.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,07.



Мярка 3 Подобряване на диалога и информираността между МСП и общината

Основната цел на мярката е да се подобрят взаимодействията между общината и МСП за съвместно планиране на местното развитие и повишаване съпричастността на бизнеса към развитието на общността и града. Специфичните цели на мярката са:

- Да се подобри диалогът между МСП и община Пловдив;
- Да се подобри съвместната информираност за текущото състояние, възможностите и бъдещите намерения на двете страни;
- Да се подобри обслужването на МСП като се съобрази както с европейските стандарти, така и с техните изисквания и очаквания;
- Да се създаде атмосфера на сътрудничество и да се осъществява съвместно планиране на местното общинско развитие;

Планирани са следните дейности:

- Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти;
- Създаване на каталог на общинските проекти и прикрепянето му към уеб страницата на общината;
- Организиране на специален отдел в уеб страницата на общината с информация за възможностите за финансиране по Европейски програми и национални и международни фондове, както и с инвестиционния профил на общината;
- Посредничество и улесняване предоставянето на разрешителни, както и достъп до стопанска площ;
- Насърчаване започването на бизнес чрез консултации, правна помощ и комплексно обслужване.

В рамките на отдел „Развитие“ са изпълнени следните дейности по мярка 3:

- Създаване на тесни оперативни контакти с Българска агенция за инвестиции с експертите им при интереси към пловдивския регион от конкретни инвеститори. И обслужване на нуждите на тези инвеститори, когато пристигнат в Пловдив.
- Създаване на контакти и организиране на работни срещи с представители на строителни компании и на агенции за недвижими имоти в град Пловдив и организиране на огледи на предлаганите от тях площи.
- Работа по проект „Проектиране, разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на Община Пловдив за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса, както и обучение на служителите”.
- Съхранение и администриране на списък с контакти и основна информация за всички стопански субекти на територията на Област Пловдив.

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 1,93.

Цел 3. Развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на публични услуги и услуги за МСП

Мярка 1 Създаване на технологична инфраструктура на информационното общество в общината

Основна цел на мярката е повишаване конкурентността на общината чрез усъвършенстване използването на информационните и комуникационни технологии в областта на обслужването на гражданите и местния бизнес. Специфични цели са:

- Цялостно изграждане на инфраструктурата на информационното общество в общината;
- Подобряване на достъпа до и развитието на интернет базирани публични и бизнес услуги;
- Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за внедряване и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии;
- Изграждане на технологичната инфраструктура на електронна община;
- Повишаване конкурентността на общината като цяло, чрез включването и в световните мрежи за обмен на информация и знания.

Общината е планирала следните дейности:


- Извършване на анализ на съществуващите платформи във вътрешната мрежа на включените територии на публичните администрации;
- Стратегически действия за прилагане на информационни и комуникационни технологии и текущ мониторинг на тяхното влияние върху развитието на общината;
- Обмяна на опит и добри практики с електронни общини от Европейския съюз; Сравнително проучване на законовия контекст;
- Проучване на нуждите за иновация във вътрешните мрежи на общината, определяне на оперативните линии за действие, разработване на софтуер и тестване на системите;
- Изграждане на широколентови комуникационни мрежи;
- Развитие на интернет базирани публични и бизнес услуги и подобряване на достъпа до тях;
- Оценка на удовлетвореността на гражданите и представителите на МСП от предоставените електронни услуги от общината;
- Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за внедряване и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии;
- Развиване на умения в населението, свързани с използването на информационните и комуникационни технологии;
- Осигуряване на условия за навлизане на нови интернет доставчици и изграждане на алтернативни мрежи;
- Стимулиране на конкуренцията между местните интернет доставчици;
- Насърчаване развитието на електронната търговия, включително и чрез дейности, насочени към повишаване доверието на потребителите;
- Подкрепа на нови инвеститори в сферата на мобилните комуникации и създаването на истински конкуриращ се пазар в тази сфера;

За постигане на мярка 1 в периода 2007-2013 г. община Пловдив е изразходвала над 2 730 хил. лв. за закупуване на софтуер и компютърна техника. Успоредно с това е осъществен проект по ОПАК на обща стойност 846 хил. лв. за подобряване процесите и обслужването на гражданите и бизнеса, чрез въвеждане на интегрирана информационна система.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 2,33.

Цел 4. Повишаване качеството на човешкия капитал

Мярка 1 Подобряване на обучителната среда



Основната цел на тази мярка е да се изгради обучителна среда в общината, която да подпомага непрекъснатия процес на адаптация на работната сила към изискванията на модерната икономика. Специфични цели:

- Ползването на наличния сграден фонд да отговаря на европейските норми и изисквания;
- Да се осигури съвременно оборудване за нуждите на образованието;
- Да се гарантира необходимата инфраструктура, както и условия за придобиване на различна степен на грамотност на хората във връзка с ползването на информационните и комуникационни технологии;
- Да се разработят и внедрят отворени системи за обучение според нуждите на пазара на труда;
- Да се подобрят връзките и взаимодействията между бизнеса и студентите за придобиване на практически опит;
- Да се подобрят възможностите за професионално насочване на младите хора в общината.

Планираните дейности в подкрепа в тази мярка са:

- Ремонт и адаптиране на учебни сгради;
- Подкрепа за изграждането на нови обекти за учебни и научно-изследователски дейности с техническо осигуряване и предоставяне на подходящи общински обекти за целите на образованието;
- Осигуряване на компютри и достъп до тях от всеки ученик;
- Осигуряване на техническо оборудване за лабораторни дейности и експерименти;
- Изграждане на компютърни мрежи в и между учебните заведения;
- Достъп на всяко учебно заведение до Интернет – общинска Интернет мрежа;
- Създаване на виртуални библиотеки, бази данни и други информационни системи за нуждите на образованието.

По мярка 1 са извършени множество действия, както от страна на общинската администрация и държавата, така и от страна на училищните ръководства и настоятелства. За отчетния период, общината е вложила в сектор образование 18 954 хил. лева за придобиване на ДМА, а за основен ремонт 2 484 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 2,27.


Мярка 2 Повишаване образователното ниво на човешкия ресурс

Основна цел на мярката е да се повиши общообразователното ниво на младите хора и работната сила, като условие за тяхната успешна реализация на трудовия пазар. Специфични цели, които са поставени в тази мярка са:

- Преодоляване на неграмотността сред населението в общината, като условие за постигане на професионална квалификация и преодоляване на безработицата;
- Ограничаване броя на учениците, които преждевременно напускат образователната система;
- Създаване на условия за равен старт в образованието и равни образователни възможности.

Дейностите планирани за изпълнение на тази мярка са:

- Изграждане на система за обхват и оgramотяване на 16 – 28 годишни неграмотни възрастни;



- Предоставяне на специализирана квалификация на младежи с ниска степен на образование съобразно образователния им ценз и нуждите на трудовия пазар;
- Създаване на условия за завършване на определени образователни степени за младежи, неуспели да завършат основно или средно образование;
- Разработване на местна общинска програма за "Интегрирано образование" съвместно с широката подкрепа на родителската общност;
- Дейности по десегрегацията на 7-те сегрегирани училища в Пловдив;
- Квалификация и преквалификация на преподаватели за работа с деца билингви и работа в межкултурна среда;
- Разширяване на извънкласните и извънучилищни форми за привличане интереса на децата от бедните етнически квартали към училището и знанието;
- Създаване на инструменти, като общински фонд "Интегрирано образование", местни образователни инициативи за поощряване на талантиви ученици от бедните етнически малцинства да продължават образованието си;
- Стимулиране повишаването на родителски умения и мотивация към образованието и развитието на техните деца;
- Подготовка на млади хора със средно образование от бедните етнически общности и включването им за участие в образователния процес, насочен към адаптация на деца, които не владеят български език в училището;
- Разширяване на обхвата на децата от бедните етнически семейства в детските и предучилищни заведения за усвояване на български език преди постъпване на училище;
- Изработване и въвеждане на цялостна местна програма за интегрирано образование на децата и учениците от бедните етнически малцинства.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 1,87.

Мярка 3 Повишаване професионалната квалификация на работната сила

Основна цел на мярката е да се развият професионалните умения на работната сила спрямо структурните дефицити на местния пазар на труда. Специфични цели:

- Да се осъвремени местната професионална образователна система спрямо нуждите на местната икономика;
- Да се разшири достъпа до продължаваща квалификация на работната сила спрямо потребностите на пазара на труда;
- Да се развият съвременни професионални умения за широко участие в информационното общество;
- Да се повишат социалните умения на работната сила.

Дейностите, включени в тази мярка са:

- Подкрепа от страна на общината за създаването на иновационни професионални образователни структури;
- Стимулиране предоставяне на обучение през целия живот;
- Стимулиране придобиването на компютърна грамотност от всички работници и завършващите образование;
- Насърчаване и разширяване дейността на центровете за професионално образование;
- Създаване на съвместно или самостоятелно общинско дружество за квалификация и получаване на евро-сертификат за работа с информационни и комуникационни технологии и обслужване на туризма;



- Стимулиране продължителното професионално обучение и обучението по време на работа;
- Интервенции, отнасящи се до активното включване на социалните партньори в продължително професионално обучение, работа в мрежа на включилите се и бизнеса;
- Създаване на подкрепящи се професионални ядра от специалисти;
- Подкрепа на професионална преориентация на безработни хора /повторно обучение и квалификация/, преквалификация на заетите, съобразно структурните промени;
- Създаване на условия за развитие на социалните умения на работната сила чрез разгръщане на програми като: "Общуване", "Работа в екип", "Мирно решаване на конфликти", "Водене на преговори", "Планиране", "Управление на времето", "Управление на стреса", "Управление на проекти" и др.

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 2,00.

Мярка 4 Създаване на взаимодействия между висшите учебни заведения, коледжите, общината и бизнеса в Пловдив

Основна цел на мярката е да се подобри връзката между образованието и потребностите на пазара на труда. Специфични цели:


- Да се изградят работещи взаимодействия между образователните структури, общината и бизнеса;
- Да се създадат възможности за развитие на фирмени политики за квалификация и обучение на работната сила.

Планирани дейности:

- Стимулиране развитието на публично-частни партньорства за съвместно идентифициране на нуждите на пазара на труда, планиране и развитие на професионалното образование и последваща квалификация на работната сила;
- Подкрепа на връзките между работодателите и процеса на подготовка на млади специалисти чрез стажове, практики и други форми за придобиване на практически опит в съответствие с потребностите на предприемачите и инвестиционния процес;
- Поощряване на работодатели, осигуряващи стипендии и други стимули за развитието на студентите и приобщаването им към бизнеса още в рамките на следването;
- Изграждане на между университетско консултативно бюро за професионална ориентация на студентите;
- Изграждане на постоянна студентска трудова борси и подкрепа на ежегодния панаир на образованието, и всякакви форми за свързване на учащите се с потенциални бъдещи работодатели;
- Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и съответно предлаганите специалисти;
- Изграждане на студентски дом – Пловдив.

По тази мярка са осъществени различни проекти, в т.ч. 27 проекта на стойност 2 млн. лева по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като по-големите от тях са:

- Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес от Аграрен университет на стойност 63 хил. лева;



- Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ – основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост – Университет по хранителни технологии – 69 хил. лева;
- Професионално израстване чрез практика в реална работна среда - Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” – Пловдив – 56 хил. лева;
- Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти – Медицински университет – 63 хил. лева;
- Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ - Европейски колеж по икономика и управление – 60 хил. лева;
- Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука - Институт по зеленчукови култури "Марица" Пловдив – 53 хил. лева;
- Подкрепа за развитието на докторантите по научно направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности - Аграрен университет – 148 хил. лева;
- Адаптиране на професионалното образование към динамично изменящите се изисквания на трудовия пазар чрез активно партньорство с бизнеса – Професионална гимназия по електротехника и електроника – 31 хил. лева;
- Училищна практика на ученици от ПГСТ „Пеньо Пенев” гр.Пловдив по нови технологии и техники в строителството – 57 хил. лева;
- Образование без граници – СОУ „Любен Каравелов“ – 137 хил. лева;
- В училище и след училище или как да станем по-умни и по-добри – СОУ „Цар Симеон Велики“ – 109 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 4 е 2,27.

Цел 5. Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм


Мярка 1 Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство

Основна цел на мярката е да се съхрани културно историческото наследство на Пловдив и като резултат от това се повиши привлекателността на града. Специфични цели:

- Възстановяване и реставриране на историческите и културни паметници в града;
- Подобряване на инфраструктурата до/и в различните големи комплекси с потенциал за развитие на туризма в града;
- Повишаване ролята на историческото и културно наследство като основен елемент от икономическото развитие на Пловдив.

Дейностите, които са планирани за изпълнение на тази мярка са:

- Въвеждане на съвременни технологии за реставрация и консервация на историческите обекти;
- Реконструкция, реставрация и консервация на движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство;
- Реставрационни и консервационни дейности в Архитектурно историческия комплекс “Старинен Пловдив”;
- Реставрационни и консервационни дейности на архитектурния ансамбъл по главната улица и прилежащите и улици със сгради от следосвобожденското архитектурно наследство;
- Ремонтване и реставриране на религиозни паметници;



- Превръщането на местните културни институти в съвременни духовни центрове за съхранение и представяне на движимото културно и историческо наследство;
- Развитие на големите туристически комплекси – Архитектурно историческия комплекс “Старинен Пловдив, квартал “Капана”, Международен панаир – Пловдив, Спортен комплекс – Пловдив;
- Реконструкция и подновяване на инфраструктурата в големите туристически комплекси с подобряване на условията за достъп и нормално функциониране.

През отчетния период община Пловдив е работила по всички направления, свързани с инфраструктурата на туризма на територията на общината.

Със средства от общинския бюджет са проведени археологически проучвания. Привлечено е и външно финансиране за проучване и консервация и реставрация на откритата през 2012 г. късноантична гробница със стенописи от цикъла „Чудесата на Христос“.


Регионалният археологически музей извършва интензивни археологически разкопки в центъра на Пловдив. В северната част на Форум – античния градски площад на Филипопол е проучен комплексът от обществени сгради – Одеона, Библиотеката и Гражданската базилика.

Извършено е проучване на следните археологически обекти:

- Проучване на Обект Форум-Запад. Археологическите разкопки на Форум-запад през 2013 г. дават много ценни данни за средновековния Пловдив. Констатира се добре запазен средновековен пласт, който доказва, че градът живее и през VI-IX век. Констатира се също и пласт от османския период XVII – XVIII в. Общият брой на находките – антични, османски е 462;
- Проучване на Памук могила край Брестовица. През 2013 г. с финансовата подкрепа на община Пловдив в размер на 50 000 лв. са реализирани спасителни разкопки на Памук могила - на 2 и половина км край село Брестовица. В резултат на четири месечните археологически разкопки, реализирани от РАМ- Пловдив са проучени четири гроба от римска епоха от края на 1 век след н.е. и 2 тракийски гроба от 4 в. преди н.е. При проучването са открити изключително ценни находки, които ще бъдат експонирани в РАМ – Пловдив.

В съответствие със Закона за културното наследство са възложени по реда на ЗОП и са изготвени следните проекти за недвижими културни ценности:

- „Античен стадион на Филипопол - ремонт и преустройство на съществуваща двуетажна сграда със смесено предназначение, със застроена площ от 251 кв.м“;
- „Античен театър на Филипопол - комплексно проектиране на благоустрояване, туристическо обслужване и изграждане на информационна система за археологическия паметник на културата от национално значение“;
- Проект за „Реконструкция на Дондукова градина“ , УПИ I-градина, кв.39-нов, кв.176 (стар) по плана на ЦГЧ, гр.Пловдив, с който Район „Централен“ участва в Проект „Зелена и достъпна градска среда“ към ОП „Регионално развитие“;
- Проект обект „Археологическо изследване, консервация, реставрация, експониране и ревитализация на Археологически ансамбъл „Небет тепе“ в УПИ II-519.1055, 519.963, 519.1032, зеленина и археология, кв.118 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив;



- Проект и предстояща реализация на обект: „Модернизация, обновление и допълнение на стълбите на „Каменица” попадащи в ПИ521.1365 включено в УПИ IV-клуб-театър и обществено хранене, кв. 66 по плана на „Централна градска част”, гр. Пловдив;
- Идеен проект за „Археологическо проучване на античен комплекс „Източна порта” на античния Филипопол и детайлно архитектурно заснемане на 35 елемента от ордерната система;
- Проект градска художествена галерия – ИМЕТО;
- Проект природонаучен музей- ИМЕТО.

През отчетния период е извършена реставрация и консервация, строително-ремонтни дейности на недвижими културни ценности, както следва:


Реставрация и откриване на Малката Базилика - проектът за реставрацията и консервацията на Малката Базилика се реализира със съвместните усилия на Община Пловдив, фондация „Америка за България” и Министерство на културата. Обектът Малка Базилика е завършен и открит през 2013г. Построено е модерно защитно покритие, монтирани са най-съвременните технологии на климатизация и осветление, които гарантират поддържане и опазване на паметника в състояние, каквото статутът му изисква. Стъклен подиум покрива реставрираните цветните мозайки на строената през V век базилика. Околното пространство е превърнато в малък градски парк, който интегрира части от източната крепостна стена с кула на античния Филипопол, на част от антична улица и на двор на частна къща.

Ремонт на Римски стадион /втори етап/- с цел създаване на нови туристически атракции и културни пространства през 2013 година стартира и втория етап проекта за Римския стадион. Ремонтните дейности предвиждат подмяна на бетонните стълби с такива от полка конструкция, изграждането на информационен център, зала за прожекции с 35 места и кафене на терасата. *Обектът е в процес на реализация.*

Обновяване на Градска художествена галерия - проектът за реконструкция на Градска художествена галерия е одобрен от Института за опазване на недвижимите културни ценности. За строителните дейности са заделени средства на стойност 60 000 лв. С тези пари е отворен нов вход на галерията откъм Главната улица на ул. Александър Батенберг. Ремонтiran е покривът и фасадата на галерията, подменена е дограмата и има изграден магазин за сувенири и билетен център.


Реконструкция на Регионалния природонаучен музей - за реконструкцията на музея през 2013 г. са отпуснати 150 000 лв. от бюджета на община Пловдив. Ремонтът ще се извърши на два етапа.

Къща Клианти, ул. „Княз Церетелев” №16- последната намеса по сградата датира от 2003г.-2007г., когато с финансовата помощ от ЮНЕСКО се осъществява реконструкцията до груб строеж. През 2013г. Община Пловдив отново се връща към този обект от национално значение и му отдава дължимото внимание и средства. Прекарани са Електро, ВиК и пожароизвестителни инсталации. Осъществени са допълнителни строителни и дърводелски работи, както и довършителни дейности. Обектът е приоритетен за община Пловдив и през 2014 година.



[Handwritten signature]
43

- Стимулиране създаването и представянето на съвременен културен продукт чрез местни, национални и международни конкурси и фестивали и чрез решаването на проблемите на материалната база на културата;
- Развитие и промоция на качеството на туристическите услуги в големите туристически комплекси на територията на Пловдив и региона;
- Създаване на нови високотегорийни туристическите обекти на територията на общината;
- Изграждане на мрежи от карти, указателни табели, знаци, улични информационни табла и компютърни информационни терминали;
- Създаване и популяризиране на туристическо лого на града;
- Създаване на уеб страница за възможностите за туризъм в Пловдив, прикрепването и към утвърдени в световен мащаб "уеб търсачки" и лесен достъп до нея, мултимедийни и виртуални продукти за историческите обекти, паметници на културата, музеи, художествени галерии, културни събития в града;
- Представяне на туристическия потенциал чрез интегрирани цифрови продукти;
- Изграждане на маршрути в града и изработване на туристически продукт на база възможност за организиране на бизнес и конгресни прояви;
- Презентиране на възможностите за туризъм в Пловдив на прояви на Пловдивския международен панаир, подкрепа и популяризиране на неговите прояви в национален и международен мащаб и участие на общината в международни туристически борси;
- Реконструкция и модернизация на спортните обекти в града – стадиони, спортни зали, както и изграждане на многофункционална зала за културни, конгресни прояви и спорт; зимна спортна зала; олимпийски закрит плувен басейн и открити басейни за масов спорт; олимпийско стрелбище за спортна стрелба;
- Изграждане и възстановяване на многофункционални спортни площадки по райони;
- Създаване на велосипедни алеи и възможности за масово и спортно колоездене;
- Утвърждаване на града като международен и национален спортен център и лобиране за провеждане на бъдещи национални, европейски и световни спортни събития;
- Изграждане на кабинков лифт Пловдив – хижа Здравец – парк Родопи;
- Привличане на частни инвеститори за развитие на туристическата инфраструктура и изграждане на културно - атракционен комплекс от типа "Дисниленд";
- Създаване на Общински център за детски, младежки и студентски отдих и туризъм и включването му в европейски мрежи за туризъм и отдих;
- Стимулиране на бизнеса в сферата на туризма и поддържащите туристически дейности за работа в мрежа;
- Сключване на договори с утвърдени международни туристически агенции за популяризиране възможностите за туризъм в Пловдив и региона;
- Подкрепа и презентирание на възможностите за бърз достъп до града чрез летище "Пловдив" и добре развитата инфраструктура за достъп до Пловдив от летище "София";
- Подкрепа и презентирание на възможностите за балнеоложки туризъм в околностите на Пловдив и на възможностите за екотуризъм, зимен спорт и отдих в Родопите, в близост до Пловдив;
- Изграждане на системи и структури за обучение, квалификация и сертифициране на работещите в сферата на туристическите услуги;
- Въвеждане на стандарти за качество на предлаганите туристически услуги;



- Стимулиране развитието на малкия и среден бизнес в сферата на основните и допълнителни туристически услуги;
- Включване на Пловдив в международни структури, свързани с развитието на туризма, като например Асоциацията на историческите градове;
- Подобряване качеството на туристическия продукт - създаване на нови услуги с по-висока добавена стойност;
- Създаване на информационни мрежи и центрове, обслужващи туризма, както и туристически клъстер;
- Повишаване квалификацията и професионалното ниво на кадрите, заети в туризма, както и от местните общности с туристически потенциал.


На територията на община Пловдив се намира огромен ресурс на културния туризъм - недвижимо и движимо културно и духовно наследство, творчеството и изявите съвременните пловдивски творци – носители, пазители и интерпретатори на нематериалното наследство, и природните дадености – хълмовете и р. Марица – градообразуващи фактори, свързани с историята на градското развитие и формиращи среда за осъществяване на съвременните жизнени дейности.

Основният документ, който определя насоките на развитие на туризма в Пловдив е Стратегия и план за развитие на туризма в община Пловдив 2009-2013 г. Документът е приет през отчетния период и определя като основни антропогенни туристически ресурси на общината шест групи обекти, отнасящи се към културния туризъм, в т. ч. „Историко-археологически туристически ресурси”, „Музеи”, „Архитектурни туристически ресурси”, „Религиозни туристически ресурси”, „Културни туристически ресурси”, „Етнографски туристически ресурси”. Включена е и седма група „Спортни туристически ресурси” включваща основните обекти на спортната инфраструктура.

ОП „Туризъм“ е създадено с цел провеждане политиката на община Пловдив в областта на туризма. Дейността му включва: популяризиране на града като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентирание на туристическия продукт на международни, национални, регионални и местни туристически борси и изложения. През 2012 г. община Пловдив е представена от ОП „Туризъм” в девет международни специализирани борси и изложения, от които пет в чужбина. През 2012 г. ОП „Туризъм” е разработило и реализирало две брандови послания за промотиране на града като дестинация за културен туризъм: „Пловдив – усещане за изкуство и история” и „Културен септември” (отнасящ се по-конкретно за Есенния салон на изкуствата). ОП „Туризъм” периодично организира с рекламна цел опознавателни турове за представители на туристически агенции от различни страни.

В структурата на Общинското предприятие влизат два Туристически информационни центъра (ТИЦ), които осигуряват информационното обслужване на българските и чуждестранните туристи, както и на гражданите на Пловдив. През 2012 година туристическите информационни центрове са регистрирали общо 18 586 посещения, от които 13 402 на чужденци и 5179 на българи.

Създаден е и Общински институт „Старинен Пловдив“, който изпълнява дейности и функции, свързани с опазването, показването и популяризирането на културното наследство на Пловдив, организирането и провеждането на прояви от културния календар и предоставянето на туристическо обслужване. ОИ „Старинен Пловдив” осигурява екскурзоводско обслужване на обиколните турове на Стария град и в



обектите, предоставени му за стопанисване и отворени за туристическо посещение, в т. ч. археологически обекти, къщи – НКЦ от периода на Възраждането с експонирани оригинални артефакти, представящи градския бит, както и произведения на изкуството. ОИ „Старинен Пловдив“ осигурява с екскурзоводска услуга и безплатния пешеходен тур извън Старинен Пловдив, организиран от ОП „Туризм“.

През отчетния период са създадени интернет-портали: www.plovdiv-tour.info, който е представителен за дестинацията Пловдив и www.eventsplodiv.info – единен събитиеен календар на община Пловдив. Към настоящия момент ОП „Туризм“ изгражда единен електронен туристически портал на община Пловдив. Справочно-информационната дейност на туристическите центрове се допълва от *инфо-терминали*, предназначени за директно ползване от потребителите.

Осъществява се проект „По пътищата на цивилизацията“ по оперативна програма „Регионално Развитие“. Общата стойност на проекта е 471 хил. лв. и се предвижда се разработването на два туристически пакета: ViaDiagonalis през вековете. Общ маршрут, проследяващ културно-историческото развитие на района през вековете и представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности, като се включат и водещите културни ценности от другите две общини – Асенова крепост, Белинташ, маршрут за поклоннически туризъм, включващ Родопската „Света гора“ и църкви от Пловдив.

Една от предпоставките за развитие на спортния туризъм и постигане на високи спортни резултати, спортна слава и имидж на града активната дейност по изграждане, реновиране, ремонт, разширяване и поддръжка на спортни бази в Пловдив.

През отчетния период са реализирани дейности, свързани с подобряване на спортната инфраструктура както следва:

- Основен ремонт на зала по художествена гимнастика на стадион „Христо Ботев“;
- Основен ремонт на покривна хидроизолация на зала по фехтовка;
- Изготвен работен проект за изграждане на трибуна „Бесика“ на стадион Локомотив.


Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на община Пловдив е подготвила проекти и кандидатствала по програми към Министерството на младежта и спорта в размер на почти 2 млн. лв. за следните спортни обекти:

- Основен ремонт на зала по бокс на стадион „Локомотив“ ;
- Основен ремонт на лекоатлетическо хале – СКЛА „Локомотив-Пловдив“;
- Изграждане на многофункционална тренировъчна база по тенис;
- Изграждане на волейболна зала.

Основно предизвикателство пред общината в областта на спортната инфраструктура остава довършването на Многофункционална спортна зала „Колодрум“, която ще позволи провеждането както на спортни така и музикално артистични прояви, които да насърчат развитието на туризма на територията.

Община Пловдив има богат спортен календар, който включва провеждането на спортни събития от международен ранг:

- Международен турнир по борба за призовете „Дан Колов и Никола Петров“;
- Европейско индивидуално първенство по шахмат за мъже и жени (ветерани);



- Турнир от световната купа по фехтовка на сабя „Аспарухов меч“, категория „Гран при“.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,60.

Общата оценка от изпълнението на Приоритет 1 на ОПР в периода 2007-2013 г. е 1,96.

Приоритет 2: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ

В Общинския план за развитие на община Пловдив за периода 2007-2013 г. е записано, че основната цел на приоритета е свързана с реконструкция и обновяване на техническата инфраструктура на града. Планът предвижда осъществяването на този приоритет да се фокусира върху подкрепата за развитие и модернизация на инфраструктурата, което е от определящо значение за включване в процеса на развитие, увеличаване на общинската инвестиционна атрактивност и конкурентоспособност в национален и международен план.

Основният акцент на плана е поставен върху дейностите по изграждане на местната инфраструктура, които са източник за създаване на нови работни места, както по време на нейното изграждане, така и след това при нейното функциониране.

Приоритетът на плана предвижда мерки и действия насочени към: подобряване на водоснабдяването; обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС; разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура – пътища, публичен транспорт, въздушен транспорт; изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура – Интернет, мобилни комуникации, медии; подновяване и модернизация на електрическата мрежа; подновяване и модернизация на топлофикационната мрежа; въвеждане на алтернативни енергийни източници и програми за енергийна ефективност; изграждане на отговаряща на потребностите на града газопроводна мрежа; съживяване на пустеещи индустриални и промишлени площи.

В плана са заложили следните цели, които общината очаква да постигне чрез развитието на основната инфраструктура:

- Развита инфраструктура, която допринася за постигане на основната стратегическа цел за устойчив икономически растеж, заетост и подобро качество на живот;
- Приложен интегриран подход и хармонично изградени елементи на инфраструктурата в отделните районни кметства, съобразно техните специфични инфраструктурни дефицити и потребности.

В изпълнение на този приоритет е работено по една специфична цел и осем мерки, като оценката на постигнатите резултати е дадена в следващата таблица.




Таблица 3 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 2

Цел	Мярка	Оценка
Цел 1. Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура	1. Подобряване на водоснабдяването	2,27
	2. Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС	2,20
	3. Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура – пътища, въздушен и железопътен транспорт	2,07
	4. Въвеждане на алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност	1,80
	5. Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа	2,07
	6. Подновяване и модернизация на топлофикационната мрежа	1,93
	7. Изграждане на отговаряща на потребностите на града газопроводна мрежа	1,80
	8. Витализиране и оптимизиране използването на наличните индустриални зони	2,00

Основните дейности, изпълнени по **Цел 1.: „Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура“**. Приетата от ОПР 2007-2013 логика е, че изградеността на основната инфраструктура и качеството на предлаганите от нея услуги – транспортни, съобщителни, доставка на вода, канализация, електроенергия и др. – са от една страна, задължително условие за развитието на икономиката и привличането на инвестиции, а от друга страна, за гражданите, тъй като нейните стандарти са основен елемент от качеството на жизнената среда.

За осъществяването на цел 1 са предвидени следните мерки:

Мярка 1 „Подобряване на водоснабдяването“

Основна цел на мярката е на гражданите и бизнеса в Пловдив да бъде осигурено непрекъснато водоснабдяване с качествена питейна вода. Специфичните цели на мярката са:

- Реконструкция и доизграждане на съществуващата водоснабдителна мрежа, която да отговаря на стандартите на ЕС;
- Осигуряване на нови източници за питейна вода, които дълготрайно да решат проблема с водоснабдяването на общината;
- Гарантиране и осигуряване на висококачествена питейната вода на гражданите в Пловдив.

Планираните дейности в тази мярка са насочени в две посоки – реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови съоръжения и включват:

50

- Реконструкция на водопроводната мрежа на Пловдив за намаляване загубите на вода и повишаване качеството на питейната вода;
- Изграждане на нови водоеми и съоръжения за гарантиране на напора на водата;
- Изграждане на водоснабдителна инфраструктура в зоните за бърз икономически растеж и развитие на бизнес;
- Приоритетно изграждане на система за водоснабдяване от нови водоснабдителни източници;
- Изграждане на магистрален водопроводен пръстен на гр. Пловдив;
- Дейности по издирване на замърсители на подпочвената вода и отстраняването им за подобряване на качеството на водоснабдяването;
- Включване на всички сгради към водопроводната мрежа;
- Въвеждане на цени за водопотребление, отговарящи на реалните разходи, доколкото субсидиите не ги покриват.

По тази мярка на територията на общината в периода 2007-2013 г. е работено по редица проекти, които по години са разпределени така:

През 2007 г. по Мярка 1 са осъществени следните по-големи проекти

- Изграждане на улични водопроводни и канализационни мрежи в кв. Капана, гр. Пловдив. Общата стойност на изразходваните средства през 2007 г. е 250 хил.лв.;
- Водоснабдяване гр. Пловдив- ниска зона кв. "Освобождение" – 12 хил. лева;
- Водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада "Въча"-пред инвестиционно проучване на стойност 290 хил.лв.;
- Хидрофори "Захарна фабрика-1 и 2" на стойност 19 хил. лева;

През 2008 г., по Мярка 1 са осъществени проекти, свързани с изграждане на улични водопроводни и канализационни мрежи в кв. Капана гр. Пловдив – на стойност 2 877 хил.лева.

През 2010 г., по Мярка 1 са осъществени следните проекти:

- Подмяна на ВиК в АИР "Старинен Пловдив" на стойност 40 хил.лв.;
- Реконструкция на канал и водопровод на ул. "Н. Войновски" и Брезовско шосе – 20 хил. лева;


През 2011 и 2012 г., по Мярка 1 е осъществена подмяна на ВиК в АИР "Старинен Пловдив" на стойност 27 хил.лв.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 2,27.

Мярка 2 Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС

Основна цел на мярката е подобряване на канализационната мрежа и изграждане на водопречиствателни съоръжения. Специфичните цели на мярката предвиждат:

- Реконструкция и доизграждане на съществуващата канализационна мрежа, която да отговаря на стандартите на ЕС;
- Осигуряване на необходимата инфраструктура за пълен обхват на промишлените и битови отпадъчни води в пречиствателни станции;
- Недопускане замърсяване на околната среда от отпадъчни води.



Основните дейности, които са планирани в тази мярка са:

- Доизграждане на канализационна мрежа в районите без канализация;
- Реконструкция и подновяване на съществуващата канализационна мрежа;
- Поетапно изграждане на съпътстваща канализационна мрежа за дъждовните води;
- Изграждане на канализационна мрежа в зоните за бърз икономически растеж и развитие на бизнес;
- Доизграждане на северен обходен колектор и изграждане на южен обходен колектор за отвеждане на отпадъчните води, както на града, така и от селищата на юг от общината в пречиствателната станция;
- Изграждане на ПСОВ по стандартите на ЕС;
- Въвеждане на такса отпадни води, пропорционална на консумираната питейна вода, доколкото субсидиите не могат да покрият разходите;

По тази мярка на територията на общината е работено следното:

През 2007 г. по Мярка 2 са осъществени следните по-големи проекти

- Северен обходен канал и съоръжения за прехвърляне отпадъчните води през р. Марица. Проектът е на стойност 7 929 хил. лева;
- Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци гр. Пловдив – 3 941 хил. лева;
- Реконструкция на помпена станция за трансфер на отпадни води през р. Марица и рехабилитация на речен бряг - програма "ФАР" – 757 хил. лева.

През 2008 г., по Мярка 2 са осъществени проекти, свързани с:

- Реконструкция на помпена станция за трансфер на отпадни води през р. Марица и рехабилитация на речен бряг - възстановена сума от програма "ФАР" на стойност 132 хил. лева;
- Нова канализация за дъждоприемни шахти и възстановяване на решетки – 110 хил. лева;
- Северен обходен канал – 3 100 хил. лева;
- Аварийен ремонт на канализационни отклонения на бл. "А", бл. "Б" на МБАЛ "Свети Мина" - а, окачена хоризонтална канализация – 120 хил. лева.


През 2009 г., по Мярка 2 продължава реализация на проект Северен обходен канал на стойност 114 хил. лева.

През 2010 г., по Мярка 2 са осъществени следните проекти:

- Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив - ОСИП и комплексен доклад – 4 560 лева;
- Район "Северен" - Проектиране на канализация в кв. Гаганица – 22 хил. лева;
- Северен обходен канал – 100 хил. лева.

През 2013 г., по Мярка 2 е изработен проект за канализация на ул. "Владая" на стойност 17 хил. лв.

По Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013“ се осъществява „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Фаза 1“ с цел подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на обща стойност 122 376 хил. лева. Очакваните резултати ще се изразят в:



- подмяна на 16,1 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ);
- рехабилитация и изграждане на нови колектори с дължина 6.4 км, за да се осигури достатъчен хидравличен капацитет на системата;
- пречиствателна станция за отпадъчни води.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,20.

Мярка 3 Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура – пътища, въздушен и железопътен транспорт

Основна цел на мярката е да се модернизират елементите на общинската транспортна инфраструктура за постигане на висок европейски стандарт със следните специфични цели:


- Изграждане и модернизиране на инфраструктурата, осигуряваща лесен достъп до Европейски транспортни коридори № 8 и №10;
- Реконструиране и модернизиране на общинските пътища, осигуряващи вътрешно регионални връзки и даващи възможност за развитие на икономическия потенциал;
- Подобряване на транспортно-комуникационните връзки в общината;
- Създаване на условия за модернизация и развитие на въздушния и железопътен транспорт.

За решаване на проблемите, свързани с общинската транспортна инфраструктура, в ОПР 2007-2013 са предвидени следните дейности:

- Разработване на стратегия за развитие на транспортната инфраструктура, което включва анализа, прогнозата, дефинирането и техническото планиране;
- Ремонт на уличната мрежа в Пловдив – пътища, мостове, жп-надлези;
- Рехабилитация и разширяване на общинските пътища, осигуряващи достъп до автомагистрала Тракия и до регионалната пътна мрежа – пътища от II и III клас;
- Разширяване и рехабилитация на общинските пътища, водещи до зоните с потенциал за развитие;
- Подобряване на експлоатационното състояние и нивото на изграденост на общинската пътна мрежа;
- Повишаване носимоспособността на пътните настилки на общинските пътища с голям обем тежкотоварен трафик;
- Изграждане на подземни и надземни паркинги в централната градска част и увеличаване броя на паркоместата;
- Доизграждане на обходни трасета и създаване на ефективна организация на пътното движение;
- Реконструкция и модернизация на железопътните гари;
- Оптимизиране на околновръстната ЖП-линия за градски превози по отношение пътничкопоток, и съвместяването и със системата МОПТ.

В изпълнение на Мярка 3 през 2007 г. са извършени следните дейности:


- Общинска пътна мрежа – 39 хил. лева;
- Основен ремонт на обекти от общински облигационен заем – 7 144 хил. лева;
- Ремонт бетонен мост над бул. "Хр.Ботев" и ЖП линии – 80 хил. лева;



- Осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до общински и държавни учреждения и улична среда – 80 хил. лева;
- ОР на пешеходен прелез на Сточна гара, съфинансиране – 46 хил. лева;
- ОР на пешеходен прелез кв. Прослав, съфинансиране – 15 хил. лева;
- ОР на ЖП линия Пловдив – Карлово, съфинансиране – 85 хил. лева;
- Възстановяване на пътна настилка след демонтаж на ЖП линии - 8бр. – 155 хил. лева;
- Детска железница "Знаме на мира" – 127 хил. лева;
- Проектиране и изграждане на разширение и реконструкция на Голямо конарско шосе - до пътен възел "Царацово" - съфинансиране с община Марица – 40 хил. лева;
- Обследване и експертно становище за състоянието на мост "Гребен канал" – 50 хил. лева;
- Изграждане на ул. "Н. Войновски" – 820 хил. лева;
- Изграждане на бул. "България" от км.221 до 227+150 I етап – съфинансиране – 10 400 хил. лева;
- Път II -56 "Пътен възел Скобелева майка - път II -86 – съфинансиране – 300 хил. лева;
- Изграждане на светофарни уредби – 90 хил. лева;
- Проектиране на разширение на ул. "Даме Груев" – 20 хил. лева;
- Проектиране за реконструкция на тролейбусна контактна мрежа, ул. осветление и свет. уредба на бул. "Източен" – 16 хил. лева;
- Реконструкция и изграждане на обекти от общински облигационен заем – улици – 13 782 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 3 през 2008 г. са извършени следните дейности:

- Общинска пътна мрежа – 39 хил. лева;
- Възстановяване на пътна настилка след демонтаж на ЖП линии - 7бр. – 120 хил. лева;
- Закриване на прелез на път II-64 (Карловско шосе) – 55 хил. лева;
- Детска железница "Знаме на мира" – 47 хил. лева;
- Изграждане на ул. "Н. Войновски" – 332 хил. лева;
- Изграждане на бул. "България" - пътна част – 2 500 хил. лева;
- Реконструкция бул. Източен – 2 488 хил. лева;
- Реконструкция ул. Г. Бенев – 595 хил. лева;
- Изграждане на светофарна уредба на Мост "Адата" - 80 хил. лева;
- Реконструкция и изграждане на обекти от общински облигационен заем – 6 489 хил. лева;
- Проект и изграждане на улична мрежа в кв. "Гладно поле" – 350 хил. лева;
- Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на ул. "Скопие" и бул. "Македония" – 34 хил. лева;
- Възстановяване на светофарна уредба на кръстовището между ул. "В. Априлов", ул. "Г. Бенев" и ул. "Дилянка" – 50 хил. лева;
- Район "Централен" - изграждане на пешеходен светофар на бул. "Кн. Мария Луиза" – 50 хил. лева;
- Реконструкция на кръстовище на бул. България - Мост "Адата – 80 хил. лева;
- Проект Голямо Конарско шосе – 60 хил. лева;
- Проект бул. "Цветан Лазаров" – 80 хил. лева;
- Прединвестиционни проучвания - Комуникационна връзка Модър-Царевец с вариантни решения – 200 хил. лева;



- Проект ул. "Богомил" – продължение – 40 хил. лева;
- ул. "Победа" - допълнителни проектни работи към проект (за свързване на ул. "Победа" с мостовете на р.Марица) - 38 хил. лева;
- Разширение на бул. "Марица - север" с паркоместа - актуализация проект – 50 хил. лева;
- Осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до общински и държавни учреждения и улична среда – 52 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 3 през 2009 г. са извършени следните дейности:


- Общинска пътна мрежа – 43 хил. лева;
- Реконструкция и изграждане на бул. "България" - пътна част - I ви етап – 1 895 хил. лева;
- Проектиране на пътен възел "Скобелева майка" - бул. "Цар Симеон" – 60 хил. лева;
- Пътна връзка "Царевец - Модър" с вариантни решения - 16 хил. лева;
- Ул. Победа - допълнителни проектни работи – 23 хил. лева;
- Проектиране на Пещерско шосе - разширение от бул. В.Априлов до бул. Копривщица – 150 хил. лева;
- Проектиране бул. България - ул. Полет – 120 хил. лева;
- Изготвяне на технически проект за обект "Царевец - Модър" – 117 хил. лева;
- Изграждане на улица с асфалтова настилка, осигуряваща достъп до имот №036010, №036008, №036106 и №036032, находящи се в парк "Отдых и култура" – 39 хил. лева;
- Възстановяване на брода на р.Марица, който осигурява достъп до депото за ТБО край с. Цалапица – 24 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 3 през 2010 г. са извършени следните дейности:

- Общинска пътна мрежа – 37 хил. лева;
- Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. "Освобождение" - бул. "Санкт Петербург" на територията на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив и вливащите се в нея обслужващи улици – 774 хил. лева;
- Пътна връзка -подлез "Модър" - "Царевец" – 186 хил. лева;
- Подпорна стена към мост "Герджика" – 6 хил. лева;
- Рехабилитация локално платно на ул. М.Георгиев – 51 хил. лева;
- Бул. Свобода - продължение - от хирургии до Пещерско шосе – 715 хил. лева;
- Реконструкция и изграждане на обекти от общински облигационен заем – 1 594 хил. лева;
- Нова улица в ЖК "Тракия" към бъдещ спортен център – 33 хил. лева;
- Нова улица в Югоизточна индустриална зона в район "Тракия" – 230 хил. лева;
- Заслони към спирки за масов градски транспорт – 99 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 3 през 2011 г. са извършени следните дейности:

- Общинска пътна мрежа – 37 хил. лева;
- Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. "Освобождение" - бул. "Санкт Петербург" на територията на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив и вливащите се в нея обслужващи улици – 600 хил. лева;
- Бул. Свобода - продължение - от хирургии до Пещерско шосе – 828 хил. лева;
- Нова улица в ЖК "Тракия" към бъдещ спортен център – 133 хил. лева;
- Реконструкция и изграждане на светофарни уредби – 186 хил. лева;



55


- Изграждане на паркинги и проектиране и изграждане на подземни и многоетажни гаражи – 142 хил. лева;
- Закупуване на техника за ремонт и поддържане на уличната мрежа – 81 хил. лева;
- Изготвяне на технически проект за реконструкция на бул. Ягодовско шосе – 28 хил. лева;
- Комуникационен проект за реконструкция "Пещерско шосе" – 58 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 3 през 2012 г. са извършени следните дейности:

- Общинска пътна мрежа – 37 хил. лева;
- Инвестиционно проектиране и изграждане на светофарни уредби на територията на гр. Пловдив - "Светофарна уредба на кръстовище бул. "България" и служебен вход на Панаира"; светофарна уредба в кв. Коматеево - на кръстовище бул. "Коматеево" / околновръстен път III-864; светофарна уредба на кръстовище бул. "Шести септември" и ул. "Владивосток" – 241
- Разширение на бул. Марица - юг- от ул. Висла до бул. Руски 2 027

В изпълнение на Мярка 3 през 2013 г. са извършени следните дейности:

- Общинска пътна мрежа – 43 хил. лева;
- Инвестиционно проектиране и изграждане на светофарни уредби на територията на гр. Пловдив - "Светофарна уредба на кръстовище бул. "България" и служебен вход на Панаира"; светофарна уредба в кв. Коматеево - на кръстовище бул. "Коматеево" / околновръстен път III-864; светофарна уредба на кръстовище бул. "Шести септември" и ул. "Владивосток" – 171 хил. лева;
- "Голямоконарско шосе" - от ул. "Напредък" до транспортен възел "Царацово" – 106 хил. лева;
- Бул. "Шести септември" до "бул. "Цариградско шосе" и ул. "Владая" от бул. "Шести септември" до бул. "Марица" – 32 хил. лева;
- РП за реконструкция на бул. "В. Априлов" – 132 хил. лева;
- Ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от ул. "Лаута" до кръстовището с бул. "Санкт Петербург" – 63 хил. лева;
- Пътна връзка Коматеевски надлез с ул. "Хаджи Димитър" и ППР за основен ремонт – 100 хил. лева;
- Бул. "Пещерско шосе" от бул. "Копривщица" до ул. "Явор" – 50 хил. лева;
- Мост на р. Марица с развръзки – 8 хил. лева;
- Бул. Северен - от мост "Адата" до "Брезовско шосе" – 12 хил. лева;
- Пробив на Водна палата – 159 хил. лева;
- Изграждане на паркинг на кръстовището между ул. „Тодор Александров“ и ул. „Даме Груев“ и изграждане на паркинг на ул. „Асен Христофоров“ до бл.1107 – 20 хил. лева;
- Изграждане на тротоарни настилки в кв. "Захарна фабрика" – 23 хил. лева;
- Район "Източен" - Проектиране на кръстовище - ул. "Лев Толстой" и бул. "Мария Луиза" – 15 хил. лева;
- Продължение на ул. "Братя Свещарови" – 285 хил. лева;
- Реконструкция на ул. "Цар Георги Тертер" – 300 хил. лева;
- Проектиране на части от улици (ул. Брестовица", ул. "Балкан", ул. "Леденика" и ул. "Бранислав Велешки") - 15 хил. лева;
- Част от нова улица - ул. "Бунтовнишка" – 69 хил. лева;
- Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. "Освобождение" - бул. "Санкт Петербург" на територията на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив и вливащите се в нея обслужващи улици – 19 хил. лева;



- Рехабилитация на ул. "Димитър Талев" - след бул. "Ал. Стамболийски" до Околовръстен път – 700 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 2,07.

Мярка 4 Въвеждане на алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност

Основна цел на мярката е да се подкрепи изграждането и подобряването на елементите на екологичната инфраструктура на общината със следните специфични цели:


- Да се намалят разходите за енергия в обществените и жилищни сгради;
- Да се осигури газификация на промишлеността и битовия сектор за намаляване на вредните емисии във въздуха и намаляване на финансовата тежест от потреблението на енергия;
- Да се стимулира ползването на възобновяеми енергийни източници и на енергийна ефективност в публичния сектор.

Дейностите, които са планирани за реализацията на тази мярка са:

- Стартиране на програмата за газификация на Пловдив;
- Дейности, свързани със създаване и поддържане на база данни за енергийното потребление на Пловдив;
- Разработване на енергиен план на общината;
- Енергийни обследвания и енергийно саниране на големите обществени сгради;
- Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на жилищата, включително с топлинна изолация и подкрепа на жителите за участие в нея;
- Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в общински сгради – училища, детски заведения, сгради на общината;
- Насърчаване действията по създаване, регистрация и трансфериране на ноу-хау на енергоспестяващи технологии;
- Въвеждане на алтернативни източници на енергия в публичния транспорт;
- Стимулиране въвеждането на алтернативни енергийни източници в частния сектор – производствен и битов;
- Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници чрез масово информиране за предимствата и възможностите;
- Извличане и оползотворяване на биогаз от депото за отпадъци на Пловдив;
- Повишаване на управленчески капацитет на заинтересованите страни и информираността на населението по прилагането на програми за енергийна ефективност;
- Стимулиране създаването на публично-частно партньорство за общинско предприятие за енергийна ефективност, за енерго - и водоснабдяване и за самозахранване на общинските сгради, уличното осветление, тролейбусите и др.

Работата за изпълнение на Мярка 4 започва през 2009 г. със следните дейности:

- Енергийна ефективност - Изграждане на слънчеви колектори. Изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора за преминаване на основно гориво природен газ. Доставка и монтаж на климатична техника – 137 хил. лева;
- Енергийна ефективност - доставка на модулна контейнерна централа с мощност на котела 400-420 KW, окомплектована с табло за управление на котела, без горелка – 27 хил. лева;



- Доставка и монтаж на енерго-спестяващо диодно осветление в АИР "Старинен Пловдив" – 4 хил. лева;
- Съфинансиране на проекти за енергийно саниране на училищни сгради – 247 хил. лева.


В изпълнение на Мярка 4 през 2010 г. са извършени следните дейности:

- Енергийна ефективност - доставка на модулна контейнерна централа с мощност на котела 400-420 KW, окомплектована с табло за управление на котела, без горелка – 16 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора за преминаване на основно гориво природен газ – 24 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Проект за енергоспестяващи мерки за: ОУ "Васил Петлешков", СОУ "Паисий Хилендарски", ЦДГ "Каменица" и СОУ "Черноризец Храбър" – 984 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Инженеринг чрез изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за следните котелни централи, монтирани в СОУ "Св. Св. Кирил и Методи", ЦДГ "Светла", ЦДГ "Радост", ОУ "Г. Бенковски", ОДЗ "Зора" 104 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора за преминаване на основно гориво природен газ – 5 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 4 през 2011 г. са извършени следните дейности:

- Енергийна ефективност - Инженеринг чрез изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за следните котелни централи, монтирани в СОУ "Св. Св. Кирил и Методи", ЦДГ "Светла", ЦДГ "Радост", ОУ "Г. Бенковски", ОДЗ "Зора" – 79 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Инвеститорски контрол, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, съставяне на технически паспорти на следните обекти: Детска ясла №30, ЦДГ "Мирослава", ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Вяра", ЦДГ "Светлина", ЦДГ "Валентина", Детска ясла №14, ЦДГ "Здравец", Детска ясла №35, ЦДГ "Елица" ЦДГ "Звезда" – 15 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Технически надзор и такси за съгласуване на работни проекти от РСПАБ на следните обекти: Детска ясла №30, ЦДГ "Мирослава", ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Вяра", ЦДГ "Светлина", ЦДГ "Валентина", Детска ясла №14, ЦДГ "Здравец", Детска ясла №35, ЦДГ "Елица" ЦДГ "Звезда" – 7 хил. лева;
- Енергийна ефективност - становища за съгласуване от "Ситигаз Б-я" АД на следните обекти: Детска ясла №30, ЦДГ "Мирослава", ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Вяра", ЦДГ "Светлина", ЦДГ "Валентина", Детска ясла №14, ЦДГ "Здравец", Детска ясла №35, ЦДГ "Елица" ЦДГ "Звезда" – 1 хил. лева;
- Основен ремонт на ЦДГ "Каменица" и училищните сгради на ОУ "Васил Петлешков", СОУ "Паисий Хилендарски" и СОУ "Черноризец Храбър" - по Програма "Енергийна ефективност" – 69 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 4 през 2012 г. са извършени следните дейности:



- Енергийна ефективност - Инвеститорски контрол, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, съставяне на технически паспорти на следните обекти: Детска ясла №30, ЦДГ "Мирослава", ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Вяра", ЦДГ "Светлина", ЦДГ "Валентина", Детска ясла №14, ЦДГ "Здравец", Детска ясла №35, ЦДГ "Елица" ЦДГ "Звезда" – 11 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Инженеринг чрез изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за 11 общински сгради – 79 хил. лева.

В изпълнение на Мярка 4 през 2013 г. са извършени следните дейности:

- Район "Северен" - Енергийно обследване на ЦДГ "Пролет" – 2 хил. лева;
- Енергийна ефективност - Инвеститорски контрол, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, съставяне на технически паспорти на следните обекти: Детска ясла №30, ЦДГ "Мирослава", ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Вяра", ЦДГ "Светлина", ЦДГ "Валентина", Детска ясла №14, ЦДГ "Здравец", Детска ясла №35, ЦДГ "Елица" ЦДГ "Звезда" – 3 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 4 е 1,8

Мярка 5 Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа

Основна цел на мярката е да се гарантира постоянно и стабилно електрозахранване както на гражданите, така и за нуждите на местната икономика в процеса на нейното ускорено развитие. Предвидените са следните специфични цели:

- Да се обнови и модернизира електропроводната мрежа и нейните елементи на територията на общината;
- Да се осигурят възможности за конкурентни цени на електроенергията за понижаване себестойността на произвежданите продукти и разходите на населението за електропотребление.

Дейностите, които са планирани в рамките на тази мярка са:

- Санитаране на трансформаторите от гледна точка на опазване на околната среда(ПХБ);
- Санитаране на разпределителната мрежа и на връзките със сградите за осигуряване на стабилно захранване за всички крайни потребители, съгласно стандартите за сигурност;
- Дейности по осъвременяване на електроразпределителната мрежа в районите с компактно малцинствено население;
- Изграждане и рехабилитация на енергийни мрежи, осигуряващи икономическото развитие на зоните за бизнес и новите урбанизирани територии – нови мрежи и ел.подстанции, реконструкция и рехабилитация на съществуващите мрежи ниско напрежение;
- Осигуряване и закупуване на електроенергия от производители на алтернативни енергийни източници;
- Ориентирано в полза на потребителя плащане чрез месечно покриване на изразходваната електроенергия на базата на предварително калкулирана сума с крайно годишно уравниване.



В изпълнение на Мярка 4 през 2007 и 2008 г. е извършена реконструкция на електропреносна мрежа на МБАЛ "Пловдив на стойност 200 хил. лева.

През 2013 г. е реализиран проект "Социална инфраструктура - модел за добра грижа за децата" по ОП "Регионална развитие" - присъединяване на обекти към Електроразпределителната мрежа, ВиК и др. разходи на стойност 45 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 5 е 2,07.

Мярка 6 Подновяване и модернизация на топлофикационната мрежа

Основна цел на мярката е да се осигури стабилно подаване на топлоенергия за промишлените мощности и гражданското потребление. Предвидено е постигането на следните специфични цели:

- Да се обнови и модернизират производствените мощности за топлоенергия и се рехабилитира топлофикационната мрежа;
- Да се осигури енергийна ефективност и намаляване на замърсяването на околната среда, съгласно стандартите на ЕС.

Планираните дейности в обхвата на тази мярка са:

- Саниране на топлоцентралите за постигане на максимална енергийна ефективност и намаляване на замърсяването на околната среда, съгласно нормите на ЕС;
- Саниране на топлофикационната мрежа с цел отстраняване на загубите по мрежата;
- Изграждане на газотурбинен модул в ОЦ «Пловдив – юг»;
- Инсталиране на топломери на всички клиенти;
- Ориентирано в полза на потребителя плащане чрез месечно покриване на изразходваната топлоенергия на базата на предварително калкулирана сума с крайно годишно уравниване.

През 2008 г. е реализиран проект на ДСХ "Св. Василий Велики" - закупуване на котел за отоплителна инсталация на стойност 9 хил. лева. През 2009 г. за ОУ "Тодор Каблешков" е осъществено проектиране и изграждане на ново котелно и ремонт на отоплителна инсталация на стойност 120 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 6 е 1,93.


Мярка 7 Изграждане на отговаряща на потребностите на града газопроводна мрежа

Основна цел на мярката е да се осигури екологично чист източник на енергия на общинската икономика и гражданството. Планирано е постигането на следните специфични цели

- Осигуряване на условия на промишлените предприятия, където е приложимо, да ползват екологично чист източник на енергия;
- Понижаване на разходите за енергия, които се заплащат за поддръжка на публичните и жилищни сгради.

Дейностите, които са планирани в рамките на тази мярка са:

- Разширяване разпределителната мрежа от далекопроводи;



- Разширяване на градската газоразпределителна мрежа с приоритет за индустриални цели, промишлени предприятия и обществените сгради (научни лаборатории, здравни заведения, социални и спортни сгради, културни и общински сгради).

През 2011 г. е осъществен основен ремонт на Народна библиотека "Иван Вазов" във връзка с газифициране на сградата на стойност 22 хил. лева. Изградена е газоразпределителна станция в ОМГ за 30 хил. лева. Извършен е инженеринг чрез изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за следните котелни централи, монтирани в СОУ "Св. Св. Кирил и Методи", ЦДГ "Светла", ЦДГ "Радост", ОУ "Г. Бенковски", ОДЗ "Зора" на стойност 79 хил. лева.

През 2012 г. е извършено присъединяване на ЦДГ "Дружба", ЦДГ "Дружба - филиал Първи юни", ДЯ "Дара", ЦДГ "Искра" и ЦДГ "Ралица" към градската газоразпределителна мрежа на стойност 8 хил. лева. Присъединяването на ЦДГ "Зорница", СОУ "Константин Кирил Философ", СОУ "Константин Величков", ОМГ "Акад. Кирил Попов", ОУ "Братя Миладинови", ДЯ "Слънчо" и ОП "Чистота" към градската газоразпределителна мрежа е на стойност 11 хил. лв. В рамките на програмата за енергийна ефективност е осъществен инженеринг чрез изграждане на захранващ газопровод от точка на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за 11 общински сгради за 79 хил. лева.

През 2013 г. към градската газоразпределителна мрежа е присъединена ЦДГ "Ралица" и ДЯ "Дара". Изграден е захранващ газопровод и реконструкция на котелни инсталации за ЦДГ "Люляк", ОДЗ "Боряна", ЦДГ "Албена", ЦДГ "Осми март" и ДЯ "Клементина" на стойност 100 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 7 е 1,80.


Мярка 8 Витализиране и оптимизиране използването на наличните индустриални зони

ОПР си поставя за основна цел да се създадат условия за повишаване ефективността при използването на наличните производствени зони в града и привличане на нови инвеститори. Планирано е постигането на следните специфични цели:

- Обединяване на усилията на различни собственици за съвместно управление на притежаваните от тях площи;
- Осигуряване на разработени терени за привличане на инвеститори и разкриване на нови производства.

Дейностите, планирани в рамките на тази мярка са:

- Споразумение с Областната администрация за общ мениджмънт на общинската и държавната собственост;
- Освобождаване на парцелите от амортизирани сгради и съоръжения, със съдействието на държавата;
- Санiranje на почвата и това на подпочвените води;
- Създаване и управление на съвместен теренен пазар за инвеститори с цел съживяване на града.



Оценката от изпълнението на Мярка 8 е 2,00.

Общата оценка в изпълнение на Приоритет 2 на ОПР за периода 2007-2013 е 2.02.
Тази оценка се дължи на постигнатите добри резултати, особено по усъвършенстване на транспортната инфраструктура на община Пловдив.

Приоритет 3: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Основните цели на приоритет 3 са насочени към подобряване жизнената среда, постигане на висока трудова заетост, разширяване и подобряване качеството на здравните услуги, развитие на социална съпричастност към хората в неравностойно положение и включване на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града, гарантиране на обществения ред и сигурност в Пловдив.

В Общинския план за развитие на община Пловдив за периода 2007-2013 г. е предвидено предвижда част от мерките и дейностите на приоритет 3 да са насочени към осигуряване на интегрирано градско развитие и повишаване конкурентността на Пловдив. Мерките са насочени към възстановяване и обновяване на жилищната и социална инфраструктура, както и насърчаване развитието на екологично чист градски транспорт. Внимание се отделя и на укрепване на връзките на града със зоните, върху които той има влияние.

Осъществяването на този приоритет акцентира на трайното подобряване на екологичната обстановка в града. В ОПР 2007-2013 г. са планирани действия, насочени към изграждане на система за непрекъснато наблюдение замърсяването на въздуха, водата и почвата и въвеждане на режими за отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС. Планирано е премахването на нерегламентираните сметища и организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно изискванията на ЕС. Планирани са мерки и дейности за опазване и разширяване на зелената система в общината и подобряване параметрите на околната среда.

Повишаването на качеството на живота на хората в общината е пряко свързано и с осигуряването на висока трудова заетост и социалната сплотеност на жителите и. В ОПР са заложени мерки за ограничаване на безработицата, повишаване икономическата активност на населението и стимулиране удължаването на трудовия живот, чрез провеждане на политика за активно старееене. С отчитане на местната специфика, общината ще насърчи и подпомага чрез целенасочени действия създаването и приложението на политики за постигане на равни възможности за реализация на пазара на труда на всички социални и рискови групи.

Разширяването и подобряването на здравните услуги също е във фокуса на приоритет 3. Предвидени са действия за развитие на структурно-институционалните промени на здравната система с оглед повишаване на нейната ефективност и създаване на нови икономически отношения в здравеопазването, за стимулиране повишаването на качеството на предлаганите здравни услуги в града.

В рамките на приоритет 3 са заложени и мерки за гарантиране на обществения ред и сигурност. Планирани са мерки и дейности за осъществяване на последователна




политика за гарантиране на сигурността на своите граждани и бизнеса, както и за превенция на престъпността.

Очакваните резултати от приоритет 3 са свързани най-вече с: подобрена градска среда и развитие на жилищната и социална инфраструктура; възстановени градски райони и премахнати гета; подобрена взаимовръзка на града със зоните, които са под неговото влияние; оптимизиран и чист публичен транспорт; трайно подобрена екологична обстановка; намалена безработица и сплотена социална общност; разширени и подобрени здравни услуги за гражданите; интегрирани етнически общности; спокоен и сигурен за живот град.

В изпълнение на този приоритет е работено по шест специфични цели с деветнадесет мерки:

Таблица 4 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 3

Цел	Мярка	Оценка
Цел 1. Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда	1. Интегрирано градско развитие и повишаване конкурентостта на Пловдив	2,07
	2. Възстановяване и обновяване на жилищната и социалната инфраструктура	2,20
	3. Осигуряване на екологично чист градски транспорт	1,33
	4. Укрепване на взаимовръзката на Пловдив със зони, които са под негово влияние	1,73
Цел 2. Трайно подобряване на екологичната среда	1. Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на състоянието на въздуха, водата и почвата и на режим за отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС	2,33
	2. Премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на ЕС	2,00
	3. Опазване и разширяване на зелената система в общината	2,47
	4. Подобряване параметрите на околната среда	1,80
Цел 3. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност	1. Ограничаване на безработицата и повишаване икономическата активност на населението	1,53
	2. Стимулиране удължаването на трудовия живот и провеждането на политика за активно стареене	1,13
	3. Развитие на политика за равни възможности и достъпен до всички социални групи пазар на труда	1,67



68
M

Цел 4. Разширяване и подобряване на здравните услуги	1. Създаване на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите	2,20
	2. Осъществяване на структурно-институционални промени на здравната система, с оглед повишаване на нейната ефективност	1,67
	3. Подобряване управлението на здравната система и насърчаване на междусекторното сътрудничество	1,87
	4. Адаптиране на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и професионални изисквания	2,00
Цел 5. Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и интегриране на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града	1. Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хората с увреждания	2,47
	2. Подобряване условията на живот и равнопоставено включване на ромите и бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града	1,73
Цел 6. Гарантиране на обществен ред и сигурност	1. Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на сигурността и предотвратяване на престъпления	1,80
	2. Превенция и ограничаване на наркоманията	2,00

Цел 1: Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда

Постигането на тази цел е свързано не само с урбанистичното развитие на общината, но и с отчитане значението на Пловдив като център на областта и региона.

Мярка 1 Интегрирано градско развитие и повишаване конкурентостта на Пловдив

Основната цел на мярка 1 е да се осигури необходимата инфраструктура, по начин, който да гарантира на пловдивчани и потенциалните външни инвеститори един съвременен и здравословен начин на живот. Специфичните цели са свързани с необходимостта от ограничаване и овладяване на икономическите, социални и екологични проблеми, които към настоящия момент съществуват в общината, както и с разработване и прилагане на стратегии за местно икономическо развитие.

Предвидените в ОПР действия са както следва:

- Инициране на законодателни промени, свързани със Закона за местното административно и териториално делене на страната и връщане на старите граници на община Пловдив;
- Овладяване на високата концентрация на икономически, екологични и социални проблеми и разпростиране на тяхното влияние в съседни територии;
- Рехабилитация на физическата среда и развитие на околностите;
- Насърчаване на предприемачеството, местната заетост и общностното развитие чрез развитието на надобщински проекти;

- Предоставяне на услуги на населението, при отчитане на променящите се демографски структури.

В изпълнение на Мярка 1 в периода 2007-2013 г. са извършени следните дейности:

През 2007 г. е приет Общият устройствен план (ОУП) на града. Неговите предвиждания определят стратегическите насоки за социално-икономическото и пространственото развитие на града в периода до 2025 г. Прякото приложение на Общия устройствен план се осъществява посредством подробни устройствени планове (ПУП), с които към момента разполагат почти всички райони на града.

В периода 2007-2013 г. е извършен ремонт на обществени сгради по проект „Красива България“ на обща стойност 904 777 лв.

С решение на управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“ от 2011 г. община Пловдив получава одобрение за финансиране на проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив“, на обща стойност 998 415 лв.

За проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив“ от оперативна програма „Регионално Развитие“ са усвоени 850 хил. лева. Целта на проекта е определяне зони за въздействие, в рамките на град Пловдив, целящи трайно подобрене на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло; Чрез разработване на Интегриран план за градско развитие (ИПГР) за съответните зони се цели осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 2,07.

Мярка 2 Възстановяване и обновяване на жилищната и социалната инфраструктура

Основната цел на мярката е насочена към физическото обновление и благоустройство на Пловдив за изграждане на привлекателна градска среда, което от своя страна да доведе до нови бъдещи инвестиции и просперитет. Специфичните цели на тази мярка са свързани с:

- Да се подкрепи обновяването и развитието на жилищните квартали и прилежащата им социална инфраструктура;
- Да се създадат възможности за премахване на гетата и подобрят условията на живот на уязвимите етнически групи;
- Да се подкрепи инвеститорският интерес към ново строителство и обновяване на градския район, при запазване на специфичния облик на Пловдив.

Следните дейности са планирани в рамките на мярка 2:

- Рехабилитация на зони на градската среда в жилищните райони на града;
- Изграждане на вторични центрове на социалната инфраструктура в жилищните квартали в периферията на града;
- Поетапно изграждане на социални жилища и премахване на гетата;
- Повишаване на достъпа до публични услуги и образование.



По мярка 2 „Възстановяване и обновяване на жилищната и социална инфраструктура”, за периода 2007-2013 г. са усвоени над 31 628 хил. лв., за изграждане и ремонт на социална инфраструктура по райони, като капиталните вложения са насочени предимно към изграждане и ремонт на детски градини, общински жилища и благоустрояване на кварталната инфраструктура.

Други дейности, които са извършвани, са свързани с реконструкция и модернизация на здравните заведения на територията на общината, като средствата които са усвоени от страна на общината са в размер на 8 270 хил. лева, в т.ч.: 5 783 хил. лева за придобиване на ДМА.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,20.

Мярка 3 Осигуряване на екологично чист градски транспорт

Основната цел на мярката е да се разработи и реализира устойчива стратегия за осигуряване на екологично чист градски транспорт в Пловдив. Специфичните цели, които си поставя общинското ръководство са:

- Да се оптимизира преминаването на транзитния трафик през града;
- Да се подобри управлението и се обнови градския транспорт.

За постигането на тези цели са предвидени следните дейности:

- Разширяване и изграждане на обходни пътища;
- Въвеждане и съживяване на тролейбусния транспорт, като алтернатива на автомобилния; модернизация на съществуващата тролейбусна мрежа и тролейбусния парк, както и разширяване на мрежата в райони с наднормени емисии;
- Осигуряване на нови автобуси и въвеждане на екологосъобразни системи и технологии в градския транспорт;
- Действия по оптимизиране движението на публичния обществен транспорт и градския транспорт като цяло (безконфликтни кръстовища, еднопосочно движение, зелени вълни); разработване и прилагане на нови транспортни схеми.


В изпълнение на мярка 3, по оперативна програма „Регионално развитие“ на територията на общината се осъществява проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“ на стойност 44 307 хил. лева. Към момента са изплатени 16 870 хил. лева, което е 38 % от цялата стойност на проекта.

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 1,33.

Мярка 4 Укрепване на взаимовръзката на Пловдив със зони, които са под негово влияние

Основна цел на мярка 4 е да се създадат условия и се подпомогнат взаимодействията между Пловдив и зоните, върху които той има определено влияние. Специфичните цели са свързани с:

- Да се подпомогне реализацията на икономическия потенциал на града, като се подпомогне създаването на нови връзки на Пловдив като централен град на област и регион;
- Да се насърчи предоставянето на услуги от научния потенциал на града, които да подпомогнат развитието на селищата в зоните на влияние на града;



- Да се стимулира мобилността на населението, вкл. и по отношение на трудова заетост.

Дейностите, които са предвидени за постигане на целите са както следва:

- Насърчаване на взаимодействията и съвместното планиране между съседните общини;
- Подобряване и повишаване на комуникациите между съседните общини, включително и съвместно изграждане на комуникационни и информационни мрежи;
- Стимулиране развитието на транспортните връзки;
- Насърчаване предоставянето на услуги и практическо приложение на научните постижения, разработени от научните институти в Пловдив, в развитието на периферните селски райони;
- Насърчаване разкриването на малки и средни предприятия, свързани със селскостопанското производство;
- Дейности, насочени към създаването на съвместни туристически пакети за алтернативен туризъм.

Политиката на община Пловдив в областта на туризма е представена в Стратегия и план за развитие на туризма в община Пловдив 2009-2013 г. Документът разглежда туристическите дейности не само локално (в община Пловдив), но и на регионално ниво. По този начин, се формира туристически продукт, който включва шест направления:


- Историко-археологически туристически ресурси - Асенова крепост и крепостите „Цепина“ край Дорково и Щус край Ситово, ранновизантийската базилика „Св. Спас“ в Алабак;
- обекти, свързани с Априлското въстание в Батак, Пещера, Брацигово, Перушица и др.), музеи - в Смолян, Батак и Брацигово;
- Архитектурни туристически ресурси - Долен, Ковачевица и др.;
- Религиозни туристически ресурси - (Бачковски, Араповски и др. манастири);
- Културни туристически ресурси - включващи утвърдени периодични прояви – събори-надпявания на Рожен и в с. Дорково и др.;
- Етнографски туристически ресурси - в Смолян и Широка Лъка.

В същия териториален обхват, като обекти на туристически интерес са посочени и голям брой природни ресурси, структурирани в десет групи. На национално ниво, Пловдив е включен в Клъстер „Трите реки“, обхващащ р. Тунджа в северната част („Долината на тракийските царе“), долината на р. Марица (Пловдив, с. Старосел и Кози грамади, Пазарджик, Асеновград) и р. Арда в южната част – Перперикон, Татул.

Оценката от изпълнението на Мярка 4 е 1,73.

Цел 2. Трайно подобряване на екологичната среда

Предвидените в ОПР дейности по цел 2 са свързани със създаване на здравословна среда за обитаване, както и подобряване показателите на екологичните параметри в общината. В преобладаващата си част тези дейности са насочени към развитие на местната инфраструктура за опазване и подобряване на околната среда.



Мярка 1. Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на състоянието на въздуха, водата и почвата и на режим за отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС

Основна цел на мярка 1 е да се осигури система за непрекъснат мониторинг на компонентите на околната среда със следните специфични цели:

- Да се въведат европейски норми и стандарти за наблюдение и контрол над замърсяването на въздуха, водите и почвата;
- Да се поддържа база данни, чиято информация да се включва в националната мониторингова система;
- Да се създадат възможности за ежедневно информиране на гражданството за състоянието на околната среда.

За постигането на целите е предвидено изпълнението на следните дейности:

- Реализация на Етап II на "Местна система": създаване на база данни за емисиите, базирана на ГИС - усвояване, адаптиране на модел за пространствено – времевото разпределение на емисиите;
- Реализация на Етап III на "Местна система": създаване на система от автоматични станции за мониторинг на химическия състав на въздуха; наблюдение на тежки метали и сажди; ДОАС-системи.
- Модифициране на софтуера на Местната система;
- Създаване и приложение на програма за широко оповестяване на информацията.

В изпълнение на мярка 1 в периода 2007-2013 г. са осъществени следните дейности:

Изготвен е „План за мониторинг на депото за утайки от ПСОВ в землището на с.Катуница и идеен проект за рекултивацията му. Разработена е Система за мониторинг, контрол и информация на депото за неопасни отпадъци в с. Цалапица. Редовно се извършва мониторинг на храни в следните направления:

- за съдържание на тежки метали в хранителни добавки
- за съдържание на нитрати,
- за съдържание на микотоксини
- за съдържание на пестицидни остатъци
- за съдържание на калиев йодат.

Непрекъснато се правят допълнения или промени в местната нормативна уредба с цел постигане на хармонизация с европейските изисквания. Създаден е регистър на увредените земи и почви на територията на общината. Периодично "ВиК" ЕООД с РИОСВ Пловдив извършват съвместни вземания на проби от отпадъчните води на производствените предприятия, чието производство изисква работа с тежки метали и предполага изпускане в градската канализация тежки метали и нефтопродукти

Община Пловдив е собственик на 5 мониторингови мобилни станции за измерване на шум, както и на сървър и софтуер за управление, мониторинг и администриране на данните от стратегическата карта за шум.

Мярка 2 Премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на ЕС



Основна цел на мярка 2 е да се създадат условия за трайно решаване на проблемите с депонирането и третирането на отпадъците от града и ликвидиране на инцидентно възникващите на територията на града сметища. Предвижда се постигането на следните специфични цели:

- Да се създадат условия за организиране събирането, депонирането и обработката на твърдите битови отпадъци, съобразно изискванията на ЕС;
- Да се отговори на стандартите на ЕС за депонирането и обезвреждането на опасните отпадъци и утайките от пречиствателните станции;
- Адекватно да се отговори на нуждите от събиране и третиране на нарастващото количество строителни отпадъци;
- Да се въведат съвременни системи за разделно събиране на отпадъците и тяхната преработка или рециклиране.

Дейностите, които са планирани в рамките на тази мярка са:


- Дейности по премахване на инцидентно възникващите /нерегламентирани/ сметища и недопускане на повторното им възникване;
- Санитарно и благоустрояване на терените, замърсени със строителни отпадъци и осигуряване на възможности, възпиращи повторното им замърсяване;
- Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо за утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води;
- Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо за строителните отпадъци;
- Разработване на проектна документация за изграждането на завод за обработка и обезвреждане на битовите отпадъци с ново депо в с. Шишманци; изграждане на завода за обработка и обезвреждане на битовите отпадъци и новото депо в с. Шишманци;
- Обособяване на места за временно съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци (луминисцентни лампи, съдържащи живак, батерии, акумулатори)
- Разработване и реализация на програма за разчистване на територията на община Пловдив от излезли от употреба автомобили;
- Въвеждане на модерни системи за ликвидиране на медицинските отпадъци;
- Въвеждане на програма за разделно събиране на битови отпадъци;
- Апробиране и въвеждане на нови механизми за определяне на покриваща разходите такса смет.

В изпълнение на Мярка 2 са усвоени средства в размер на 47 658 хил. лв., главно от общинския и републиканския бюджет. Изградени са:

- Завод за преработка на твърди битови отпадъци в с.Шишманци, община Раковски;
- Депо за твърди битови отпадъци в с.Цалапица и
- Инсертатор за изгаряне на болнични отпадъци.

При почистването на строителни отпадъци, при необходимост се използва и депото в с. Първенец, община Родопи.

През 2007 г., чрез сключен договор с фирма за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, в пет от шестте района на града е въведена система за разделно събиране на отпадъци. През 2009 г. в системата е включен и район Тракия, и така е обхваната територията на цялата община.



Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,0.


Мярка 3 Опазване и разширяване на зелената система в общината

Основна цел на мярка 3 е да се възстанови и разшири зелената система на града и се положи основата за постигане на стандартите на ЕС. Предвидени са следните специфични цели:

- Да се възстановят и разширят зелените площи в града;
- Да се създадат нови пространства със зелена покритост;
- Да се използват алтернативни източници за озеленяване – вертикално и покривно озеленяване, изграждане на зелени шумозаглушителни стени, зелени полета на входно-изходните магистрали на града;
- Да се стимулира и се създадат възможности за озеленяване на публичните пространства и пространствата в публичната и частна общинска собственост – здравни консултативни центрове, училища, болници, читалища, спирки на градския транспорт, тротоари, сгради на общинската администрация и държавни учреждения, ВУЗ и др;
- Да се насърчават гражданите за разширяване и поддържане на зелената система в града;
- Да се осигури необходимата инфраструктура за поддържането на зелената система в Пловдив;
- Да се създадат условия и съхраняване на националните защитени територии в Пловдив.

Дейностите, които са планирани в рамките на тази мярка са:

- Изработване и поддържане на база данни за състоянието на зелената система в общината;
- Изработване на програма за възстановяване на растителността, парковата и техническата инфраструктура;
- Увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна растителност;
- Възстановяване и обновяване на съществуващите паркове, създаване на нови градини, благоустройство и озеленяване на междублоковите пространства и дворове на общински сгради;
- Стимулиране изграждането на етажно и покривно озеленяване при ново строителство или при реконструкции на сгради;
- Освобождаване на зелените площи от незаконни строителни съоръжения;
- Превръщане на парк "Родопи" в част от зелената система на Община Пловдив и любимо място на гражданите на града за отдих и почивка; Изграждане на посетителски център за информация, екологично образование и срещи с екологична насоченост;
- Осъществяване на ново зелено строителство върху свободни и неусвоени терени и провеждане на ежегодни залесителни мероприятия;
- Въвеждане на системност в провеждането на основните дейности по поддържане на зелената система: нови засадания, зацветяване, поддръжка на фитосанитарното състояние на дървесната растителност, коситба, поливане, растителна защита и т.н.;
- Превръщане на територията на бившата Ботаническа градина в районен парк и проектиране и изграждане на нова Ботаническа градина в границите на парк "Отдых и култура", функционално свързана със зоологическата градина;




- Възстановяване на речната екосистема;
- Разширяване зелената зона по поречието на р. Марица и превръщането и не само в екологичен парк, а в градоустройствен фактор с широк спектър от дейности, структури, и елементи на жизнената среда;
- Разработване и въвеждане на нова политика за информиране на обществеността за значението на крайречните екосистеми;
- Създаване на Екологичен парк "Марица" в района между гр. Пловдив и острова до 9-ти км.;
- Реконструкция и доизграждане на гробищен парк;
- Изграждане на зелени зони по околоръстния път и главните входни артерии;
- Приоритетно осъществяване на поредица от дейности за възстановяване и опазване на защитените територии;
- Изработване и приложение на програма за мониторинг на територията;
- Учредяване и съвместна работа в експертен съвет по озеленяване, в които да членуват представители на: Община Пловдив, РУГ-Пловдив, ВУЗ, Научно-технически дружества, Съюзи и други правителствени и неправителствени организации, ангажирани с решаване на проблемите на ООС и озеленяването;
- Съвместна работа по решаване на текущи проблеми по управление на зелената система чрез сформирани и провеждане на разширени състави на комисии, обществени обсъждания, дискусии, изготвяне на становища, експертизи, доклади и др.
- Разработване и утвърждаване на програма за повишаване на екологичната култура и образование, информираност на гражданите и за граждански контрол и взаимодействие;
- Въвеждане на екологично образование и възпитание в образоването за реализиране на тази приоритетна област;
- Организиране на кръгли маси, конференции, семинари, изложби, участие в телевизионни предавания и други мероприятия за популяризиране и набелязване на мерки по ООС и озеленените пространства;
- Издаване и разпространение на брошури и други печатни издания, популяризиращи мерките, изискванията и начините за опазване на ОС и образователни гражданите в областта на ООС;
- Постоянни контакти с населението;

В изпълнение на мярка 3 са осъществени следните дейности:

По оперативна програма „Регионално развитие“ е осъществен проект „Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив“ на стойност 1 872 хил. лева. За проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ по същата програма са предназначени 14 235 хил. лева.

В изпълнение на инвестиционната програма на ОП „Градини и паркове“ са увеличени значително озеленените площи в централната градска част и по кварталите. Извършена е паспортизация на хълм Бунарджика, Младежки хълм и Данов хълм, и е реализиран проект „Почистване на дървесината и храстовата растителност на коритото на р. Марица. В началото на 2011 г. по ОП „РР“ е одобрен за финансиране проект „Корекция и подпорни стени на р. Марица“ на обща стойност 1 793 хил. лв. През 2009 г. по същата оперативна програма е одобрен за финансиране и проект „Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив“ на обща стойност 2 895 хил. лв.



Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 2,47.

Мярка 4 Подобряване параметрите на околната среда

Основна цел на мярката е до допринесе за повишаване качеството на околната среда в града. Специфичните цели, които са заложи в тази мярка са:

- Да се намали запрашеността на въздуха в Пловдив;
- Да се създадат условия за ограничаване и намаляване на акустичното натоварване на средата;
- Да се намали вредното влияние от електромагнитни излъчвания върху населението.

Дейностите, които са планирани в рамките на тази мярка са:

- Рехабилитация на всички паважни улици с настилки, позволяващи ефективно поддържане на чистотата им и особено намаляване на запрашеността на въздуха;
- Разработване и приложение на програма за ограничаване на тежкотоварния транспортен поток по артериите с превизиение на нормите на прах;
- Въвеждане на Автоматизирана система за регулиране на уличното движение (АСРУД);
- Подобряване на акустичната обстановка чрез подходящо хоризонтално и вертикално озеленяване или монтиране на шумоизолиращи екрани;
- Действия за ограничаване и намаляване на електромагнитните лъчения в града;
- Изграждане на зоологическа градина и създаване на център за защита на природата и животните;
- Повишаване информираността за състоянието на околната среда.

В изпълнение на тази мярка община Пловдив участва в проект "Създаване на оптимални мерки за мобилност за намаляване на вредните емисии във въздуха " на стойност 63 хил. лв. С тази цел, общината е осъществила проект „Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив“ със средства по оперативна програма „Регионално развитие“ в размер на 1 871 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 4 е 1,80.

Цел 3. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност

Развитието на икономиката, основана на знанието, предполага непрекъснато усъвършенстване на професионалните знания и умения на хората. Това налага преосмисляне на условията, организацията на труда и възможностите за съвместяване на ученето през целия живот, професионално развитие, работа и семеен живот. Новите информационни технологии налагат и ново качество на упражнявания труд - по-добри условия на труд, повишена безопасност, по-голяма социална сигурност.

В изпълнение на цел 3, община Пловдив е планирала дейности в подкрепа на социален модел, който да способства за управление на промените, породени от навлизането ни в обществото на познанието.

Мярка 1 Ограничаване на безработицата и повишаване икономическата активност на населението



Основна цел на тази мярка е да се създадат възможности за предотвратяване и намаляване на безработицата и подкрепа за интегриране на безработните в пазара на труда. Специфичните цели са свързани с:

- Да се повиши ефективността от приложението на посредническите услуги за намиране на работа и трудова заетост;
- Да се създадат условия за генериране на заетост във всички възможни направления;
- Да се стимулира развитието на умения на работната сила, които да отговарят на потребностите на местния пазар на труда.


Дейностите, които са планирани за изпълнение на тази мярка са:

- Повишаване на качеството на посредническите услуги, предоставяни от Дирекции "Бюро по труда" и насочване към подходящите програми и мерки на активната политика;
- Осигуряване на възможност за нов старт на безработните;
- Осъществяване на по-тесни и регулярни контакти на Дирекции "Бюро по труда" с работодателите;
- Осигуряване на необходимите ресурси – нормативно методически и организационни, както и кадрови- лектори, административен и друг персонал за обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
- Прилагане на мерки и програми за съвместяване на работа и семеен живот, стимулиращи икономическата активност сред жените;
- Нови инвестиции в образованието и професионалното обучение с цел придобиване на търсените квалификационни, умения особено в сферата на ИКТ;
- Стимулиране на групите от хора с ниско образование да повишат квалификацията си. Усвояване на нови знания и умения през целия живот;
- Осигуряване по-висока степен на образование на новопостъпващите на пазара на труда, за да могат те да се включат в икономиката на познанието;
- Стимулиране развитие на изследователската дейност и технологическите разработки като основна движеща сила на конкурентоспособността и заетостта.

В изпълнение на Мярка 1 обучение за професионална квалификация за безработни лица до 2010 г. са започнали 2861 души, като успешно завършили обученията са 2792, а от тях 1434 лица са започнали работа след обученията. Отделно от тези мерки, по различни проекти, финансирани по ОП „РЧР”, през 2010 г. в обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности на безработни и заети лица са включени над 2000 души.

През 2010 г. 422 безработни младежи до 29 годишна възраст са започнали обучение при условията на проект „Шанс за реализация на младежите в България”. От тях 279 са включени в обучение по чужд език и 143 – в обучение по информационни и комуникационни технологии. В рамките на анализираният период 368 младежи успешно са завършили обучение, като 240 от тях - по чужд език и 128 – по информационни и комуникационни технологии. Реализирани след обучение са 95. Обучение или инструктаж за детегледач са преминали 34 безработни лица, като 26 от тях са сключили трудови договори.

Индиректно върху пазара на труда въздействие оказват повишаването или придобиването на професионална квалификация и придобиването на нови ключови



компетентности от трудово заети и самоосигуряващи се лица. През 2010 г. по схемата „Обучение и кариерно развитие”, схема „Аз мога” 1583 лица са получили ваучери за включване в обучение, от които 454 са за професионална квалификация. През анализираният период 1454 лица са включени в обучение срещу ваучери, а 456 от тях успешно са завършили обучение.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 г. на територията на община Пловдив са осъществени 58 проекта на стойност 4 285 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 1,53.

Мярка 2 Стимулиране удължаването на трудовия живот и провеждането на политика за активно стареене

Основната цел на мярката е насочена към постигане на равнопоставеност и конкурентност на трудовата сила, независимо от възрастовата група. Специфичните цели са:

- Да се създадат възможности за равнопоставеност на пазара на труда на по-възрастните работещи;
- Да се създадат равни възможности на пазара на труда за хората в предпензионна възраст;
- Да се стимулира ученето през целия живот.

Дейностите, които са планирани в рамките на тази мярка са

- Прилагане на схеми за съхраняване на трудовия потенциал като част от цялостната концепция на страната за развитие на човешките ресурси;
- Допълнителна квалификация и преквалификация и насърчаване на предприемачеството сред лица над 50-годишна възраст;
- Активизиране на дейностите по професионално обучение на работното място с оглед повишаване на адаптивността на по-възрастните работници към променящите се изисквания към работната сила в икономика, основана на знанията и прилагането на съвременни информационни технологии;
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата в пред пенсионна възраст, съчетани с подходящи финансови стимули за тях и за работодателите;
- Разработване на програми и провеждане на активна кампания за преодоляване на негативните нагласи на работодателите към по-възрастните лица и стимулиране на по-дългото използване на техния опит.

Изпълнението на тази мярка е извън преките правомощия на общинската администрация и няма данни за изпълнени дейности.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 1,13.

Мярка 3 Развитие на политика за равни възможности и достъпен до всички социални групи пазар на труда

Основната цел на мярката е да се създадат възможности за пълноценна реализация на пазара на труда на всички групи, независимо от техния пол, етнически, образователен или друг признак. Специфични цели, които са планирани в тази мярка са:



- Да се разработи и приложи местна законодателна, институционална и ресурсна база, гарантираща равните възможности на отделните социални групи;
- Да се създадат възможности за преодоляване на неравнопоставеността на пазара на труда на рисковите групи по отношение на останалите лица;
- Да се създадат възможности за преодоляване на бедността и интеграцията на групите в неравностойно положение на трудовия пазар.

Дейностите, които са планирани за изпълнение в рамките на тази мярка са:

- Анализ на състоянието и разработване на програми за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете и осигуряване на информационната обезпеченост за състоянието и перспективите на пазара на труда по отношение на равнопоставеността на половете, както и разработване на подходящи механизми за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете и на други социални групи;
- Създаване на система от показатели, позволяваща проследяването на състоянието и тенденциите по отношение равнопоставеността на отделните социални групи;
- Прилагане на временни насърчителни мерки за групи в риск и провеждане на активна политика в пазара на труда, ориентирана към заетост на рисковите групи и на групите в неравностойно положение по отношение на достъпа до заетост;
- Предприемане на действия за ограмотяване, професионално обучение и заетост на нуждаещи се групи от бедните етнически малцинства;
- Предприемане на действия и програми за осигуряване на преход от училището към работното място без период на безработица;
- Провеждане на практика от учащите се във фирми и структурите на публичната администрация, както и създаването на финансови стимули за работодателите при включването им в подобна схема;
- Проучване на възможностите за финансиране на обучение на млади специалисти и квалифицирани работници срещу договор за започване на работа след успешно дипломиране;
- Разширяване на обхвата и насочване на активните мерки за реинтеграция, ограничаване и предотвратяване на социалната изолация на лица в неравностойно положение: самотни майки, хора с увреждания, лица, изтърпели наказание с лишаване от свобода и др.;
- Насърчаване на предприемачеството и подпомагане стартирането на собствен бизнес;
- Насърчаване на предприемачеството и обучение на лицата с умения в традиционните занаяти, както и подкрепа на бъдещи предприемачи и самонаети с особен акцент върху развитието на женското предприемачество;
- Стимулиране повишаването на трудовата заетост и създаване на адаптирани работни места за лицата с увреждания;
- Дейности за придобиване на нови умения особено за хората с по-нисък доход с цел равен шанс – акцент върху новите технологии, компютри;
- Обучение и повишаване на професионалната квалификация на лицата с увреждания;
- Съставяне на програма за провеждане на емпирични проучвания с подкрепата на неправителствени организации за наличието на дискриминация на пазара на труда;



- Мониторинг на прилагането на законовите изисквания, гарантиращи премахването на възможностите за дискриминация или скритата дискриминация по отношение на заетостта;
- Изграждане на консултативни органи за оценка на въздействието с участие на неправителствени организации и социалните партньори.

В изпълнение на Мярка 3 от специфичната цел, КНСБ и КТ "Подкрепа" от 2009 г. изпълняват проект по ОП "РЧР", с който е създадена национална мрежа от 37 регионални бюра „Достоен живот“, които ще оказват експертна помощ, чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения, свързани с пазара на труда. В отчетния период по оперативна програма „РЧР“ са реализирани и следните проекти:

- Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив – 110 хил. лева;
- "Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания в Община Пловдив" – 85 хил. лева;
- Изграждане на Семейен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив - 202 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 1,67.

Цел 4. Разширяване и подобряване на здравните услуги

Основна цел на Общината е да подобри техническото и кадровото състояние на болничните заведения, по начин, че населението своевременно да получава качествено медицинско обслужване. Това изисква изготвяне на план за потребността от болнични заведения, въз основа на който може да се извърши разпределение на задълженията по общо и специализирано здравеопазване, последното действащо и за целия Южен и централен регион.

Мярка 1 Създаване на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите

Основната цел на мярката е да се изградят нови за общината модели и структури, които да институционализират и наложат предоставянето на качествени здравни услуги за гражданите на Пловдив. Специфичните цели са:

- Да се подобри функционирането и насърчат взаимодействията между предоставяната доболничната и болнична помощ в общината;
- Да се създадат нови, гъвкави местни фондове за здравно осигурителна помощ;
- Да се подобри системата за мониторинг и контрол над качеството на здравните услуги;
- Да се подобрят и разширят формите на взаимодействие на общинските здравни структури с националната здравно осигурителна каса.

Планираните дейности за изпълнение на мярка 1 са:

- Създаване и осъществяване на нов модел на взаимоотношения между доболничната специализирана медицинска помощ и болничната помощ, чрез включване на лечебни заведения от доболничната медицинска помощ към тази структура;
- Създаване на нов модел на организация на болничната помощ и междуболничната координация - създаване на мултиболничен общински




- комплекс на базата на обединяване в единна структура /холдинг или консорциум/;
- Създаване на интегриран модел на общинска осигурителна и здравна мрежа;
 - Апробиране на модел на общински здравноосигурителен фонд (community health insurance fund) като допълнение на НЗОК;
 - Дейности, свързани с контрол и ограничаване разпространението на заразни болести;
 - Икономическо мотивиране на персонала, зает в болничното здравеопазване, с цел повишаване качеството на медицинското обслужване;
 - Въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на медицинските услуги и за оценка на отговорността на изпълнителите;
 - Информационна обезпеченост за правните взаимоотношения лекар-пациент, както и за правата на пациента;
 - Кампании за повишаване на отговорността на пациентите по отношение на собственото си здраве;
 - Разработване на инструменти за повишаване на индивидуалната отговорност на общо практикуващите лекари за насочване към специалист и назначаване на медико-диагностични изследвания съвместно с НЗОК;
 - Въвеждане на смарт карта на пациента съвместно с НЗОК;
 - Създаване на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика по всички специалности;
 - Разработка на цялостна стратегия за непрекъснато подобряване на качеството на здравните услуги съвместно с НЗОК;
 - Постоянно изучаване мнението на пациентите за качеството на здравните услуги и спазването на техните права.

В изпълнение на мярка 1 са извършени дейности, свързани с подобряване качеството на здравеопазването, създаването на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите, подобряване на сградния фонд, материалната база и техническата обезпеченост на общинските лечебни заведения, и повишаване на качеството на социално значими дейности и здравни услуги.

Община Пловдив пряко в рамките на законовите си правомощия координира и контролира лечебната и финансово-икономическа дейност на лечебните заведения – търговски дружества със 100 процента общинска собственост. Във връзка с подобряване качеството на извънболничната, специализирана помощ, реорганизация на болничната помощ и осъвременяване материалната база в различните лечебни заведения е реализирано следното:

- В периода 2007-2013 г. са организирани периодични срещи на ръководните екипи на лечебните структури с ресорния заместник кмет и представители на Постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет Пловдив, на които са обсъждани добрите практики и е търсено решение на наболелите проблеми;
- Осъществявана е колаборация между общинските лечебни заведения, базирана на договорния принцип: Сключени са договори за извършване на високоспециализирани дейности, осъществявани с модерна апаратура и водещи специалисти – компютърен томограф („ДКЦ V-Пловдив“ ЕООД и „КОЦ-Пловдив“ ЕООД, „ДКЦ – Пловдив“ ЕООД и „МБАЛ-Пловдив“ ЕООД, „ДКЦ-IV“ ЕООД и „Пълмед“ АД и др.);
- Създадено е дъщерно дружество Медицински център „Свети Пантелеймон“ ЕООД към едноименната общинска болница, с оглед затваряне на цикъла



медицински специалист – стационарно лечение – последващо наблюдение и долекуване. По този начин се обединяват усилията на болничната и доболнична помощ;

- Осигурявани са значителен обем финансови средства за издръжка от общински бюджет, поради крайно ограниченото финансиране от държавата за функционирането на „СБПФЗАЛ Д.П.Кудоглу“ ЕООД - общо за периода 2007-2013 г. на дружеството са предоставени по различна форма – бюджетни субсидии и заемни средства, впоследствие капитализирани като парична вноска 6 837 хил.лв. и „Център за кожно-венерически заболявания - Пловдив“ ЕООД (50хил.лв. субсидия за 2013 г.) за контрол и ограничаване разпространението на заразните болести, обект на активно издирване и лечение в двете медицински структури;
- С Решение на Общински съвет Пловдив от 04.10.2007 г. е създадено смесено търговско дружество с 34% участие на община Пловдив в капитала - МБАЛ „Тракия“ АД чрез апортиране на имоти общинска собственост, намиращи се на бул. „България“ № 234. Партньор на община Пловдив е МЦ „Тракия“ ООД.
- Планираните дейности по създаване на общински здравноосигурителен фонд и здравна мрежа са неосъществими, предвид факта, че дейностите са изцяло в прерогативите на централната власт;
- За осигуряване на качеството на здравните услуги при медицинското обслужване на гражданите, в голяма част от общинските лечебни заведения е проведена акредитационна процедура – МБАЛ „Свети Пантелеймон“ ЕООД, „ЦПЗ-Пловдив“ ЕООД, „КОЦ-Пловдив“ ЕООД и МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД;
- Общинските лечебни заведения за болнична и доболнична помощ, сертифицирани по утвърдени стандарти за качество – ISO за периода са МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД, МБАЛ „Свети Пантелеймон“ ЕООД, „КОЦ-Пловдив“ ЕООД и „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД.

По отношение на осъществените дейности, свързани с лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите:

1. От бюджета на Община Пловдив през 2007 г. са заделени 200 000 лв., предоставени на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ ЕООД за подпомагане и допълване на необходимите парични средства за лечение на децата с увреждания на централната нервна система, от сектора за церебрално увредени деца към детско отделение на болницата. От бюджета на общината е отпусната и сума в размер на 160 000 лв. за извършване на ремонтни дейности, с която е увеличен капитала на дружеството. Общински съвет Пловдив е приел Стратегия за обслужване и лечение на болни в град Пловдив с остри заболявания на съдовете на мозъка и сърцето, и подобни на тях с изразена социална значимост.

Със средства на община Пловдив, за МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД са закупени: йонселективен анализатор, за определяне на калий, натрий, калций, рН и кръвно – газов анализатор, на обща стойност 30 000 лв. В края на м. юни 2008 г. е открит реновируаният диабетен център към Първо вътрешно отделение на МБАЛ „Св. Мина“ Пловдив ЕООД. Центърът е създаден през 1998 г., в изпълнение на съвместна програма за обучение в областта на диабета, между Министерствата на здравеопазването на България и Дания, а през цитираната година е преместен в ново помещение, след извършен основен ремонт и закупена модерна мултимедийна апаратура, със средства, дарени от фармацевтична фирма. Основната цел на програмата, респективно на диабетния център е подобряване на



лечението и качеството на живот на диабетиците, като ударението се поставя върху профилактика на диабетните усложнения и обучение на пациентите как сами да си помагат.

През 2009 г. с решение на Общински съвет Пловдив, на управителя на „МБАЛ Св.Мина“ ЕООД е разрешено да сключи договор за кредит с фонд „Енергийна ефективност“ за кредитиране на проект за енергоефективни дейности в размер на 640 246 лв. Приета е бизнес-програмата на управителя на МБАЛ“ Св. Мина“ ЕООД за периода 2009 г.- 2011 г., според която за лечебната дейност на болницата е наложително закупуването на апарат за графична рентгеноскопия - нов или втора употреба и комбиниран апарат за графична и скопична рентгенография. Определена е сума от 850 хил.лв. и начин на закупуване – заем, след избор на финансираща институция. На дружеството е възложено да осигури собствени средства в размер на 250 хил.лв. за преустройство на бивш кухненски блок в „Отделение за образна диагностика“. През същата година е дадено разрешение за извършване на акредитация на МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД за провеждане на обучение на студенти и специализанти.

Финансовите затруднения на дружеството и възникналите допълнителни разходи за ремонт на кухненския блок са наложили отпускане на заем от община Пловдив, в размер на 480 хил.лв. Ремонтните дейности са приключени в края на 2013 г. Очаква се въвеждането в експлоатация на модерната апаратура за образна диагностика.

2. В МБАЛ “Св.Пантелеймон” ЕООД, с цел подобряване обслужването на пациентите от района са обособени: Спешно приемно отделение, със “Спешен портал”, сектор по урология и отделение по лицево-челюстна хирургия; разкрити са нови операционни. Извършени са ремонтни дейности и е закупена апаратура. С решение на ОС - Пловдив през 2007 г. на МБАЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив ЕООД е отпуснат безлихвен кредит от Община Пловдив в размер на 60 хил.лв., за извършване на основен ремонт на помещенията предназначени за стерилизационна, а през първото шестмесечие на 2008 г. са предоставени финансови средства в размер на 96 988 лв. за извършване на спешен аварийен ремонт на покривната и носещата конструкция на сградата, в която се помещава стационарът на болницата.

Нивото, отговарящо на потребностите на пациентите и стандарта на лечебното заведение се поддържат чрез закупуване на медицинска техника, като през 2010 г., с решение на ОС – Пловдив на дружеството е разрешено закупуването на „Рентгенографски скопичен апарат” на приблизителна стойност 230-240 х.лв. С обществена насоченост, с цел децентрализиране на спешната помощ в града и приближаването ѝ до гражданите, през същата година е дадено разрешение за безвъзмездно отдаване на помещения на „Център за спешна медицинска помощ – Пловдив” за срок от пет години.

За текущи ремонти на медицинската апаратура - закупуване на нова тръба за компютър-томограф (скенер) през 2011 г. са изразходвани 50 х.лв. без ДДС През 2011г., на управителя на МБАЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив ЕООД е разрешено да изгради собствена котелна централа на стойност до 240 х.лв. за разрешаване проблема с отоплението на болницата.

МБАЛ “Св. Пантелеймон” ЕООД е създава дъщерно дружество-специализирано лечебно заведение „Медицински център Св. Пантелеймон” ЕООД гр. Пловдив, което стартира през месец август 2013 г. с изключително широк предмет на дейност, включително



извършване на лечение на болни в дома им, когато здравословното състояние на пациента налага това, осъществяване на неотложна помощ и др. През 2013 г. на лечебното заведение са дадени разрешения за извършване на значителни финансови инвестиции, които включват закупуване на нов подвижен рентгенов апарат (тип Кугел) на стойност до 40 хил.лв. без ДДС, закупуване на нов 16 слайсов компютърен аксиален томограф, оборудван с инжектор и лазерен принтер; система за архивиране и разпространение на образи (ПАКС), 8 TB storage и докторска работна станция с цветен медицински монитор и рентгеноскопичен апарат с плосък панел на обща стойност 1 400 хил. лв..

В помощ на дружеството Общински съвет Пловдив приема през 2013 г. решение за отпускане на заем от бюджета за 2014 г. в размер на 500х.лв. за закупуване на медицинска апаратура. За реализиране на мащабната инвестиция, дружеството е освободено от плащане на дивидент за собственика от печалбата за 2013 г.

3. На СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу" ЕООД (специализирана болница за активно лечение със 100% общинско участие) през 2007 г. са отпуснати финансови средства от страна на община Пловдив в размер на 600 000 лв. за пребазиране на Тубдиспансер на територията на болницата, с оглед снижаване на разходите. При актуализацията на бюджета на Община Пловдив за 2007 г. на СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу" ЕООД са предоставени средства в размер на 70 000 лв. под формата на субсидия за разплащане на просрочени задължения към Топлофикация АД, Пловдив и за въвеждане на скенер в експлоатация. С решение на Общински съвет Пловдив № 238/21.06.2007 г. е предоставен безлихвен заем за разплащане на дългове към Топлофикация, ЕВН и ВиК в размер на 500 хил.лв. Предвид невъзможността да обслужва задълженията си към собственика община Пловдив, отново с решение на Общински съвет Пловдив през 2008 г. безлихвените заеми са капитализирани, като записаният капитал на болничното лечебно заведение е увеличен с 1 349 хил.лв.

Поради очевидната невъзможност специализираната болница да се самоиздържа, произтичаща от хронично недофинансиране на дейността ѝ, е разменена кореспонденция с Министерство на здравеопазването за преминаване на болницата в структурите на държавните лечебни заведения. Изготвен е правен и икономически анализ на дружеството и е определена стойността на активите и пасивите ѝ. Намеренията на община Пловдив са подкрепени от областния управител на област с административен център Пловдив. МЗ не приема промяната на собствеността т.е. за прехвърляне на дружествените дялове на държавата и СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу" ЕООД остава в структурата на общинските лечебни заведения.

През 2009г. е направен опит (с решение на Общински съвет Пловдив) да се създаде дъщерно дружество Медицински център за поемане на пациентите на „входа“ и „изхода“, респективно извеждане на разходите за диагностициране и долекуване на пациентите. Приета е оздравителна програма на дружеството. Извършени са ремонтни дейности на част от сграда, в която да бъде ситуиран центърът, проектът като цяло не е реализиран – медицинският център не е регистриран и не функционира. Предоставен е заем в размер на 500 хил.лв. за разплащане на задължения към: община Пловдив - за данък сгради и такса смет 386 хил.лв. и за задължения към доставчици на ел.енергия, топлоенергия и вода – 114 хил.лв. и субсидия за закупуване на дизелово гориво, в размер на 16 хил.лв. Със стойността на заемните средства в размер на 1 000 хил.лв. отново е увеличен капиталът на болницата. През 2010 г. е внесена нова непарична вноска от 1 000 хил.лв. за посрещане на неотложните плащания и преодоляване на проблема с



отрицателния собствен капитал на СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу" ЕООД и са снети от управление имотите, включени в капитала, с оглед предотвратяване обявяването в несъстоятелност и публична продажба на активите. Създадено е болнично настоятелство и отделение за долекуване, което обаче не се финансира като лечебна дейност от републикански бюджет.

За окончателно разплащане на дълговете към доставчици през 2012 г. и 2013 г. са сключени тристранни спогодби с „Миомед“ АД, „Надежда 2000“ ЕООД, „ВиК“ ЕООД, ЕВН – Топлофикация и Електроразпределение и др. доставчици на медикаменти, храни и услуги на обща стойност 2 631 хил.лв. Допълнително е предоставена и субсидия за издръжка за дейността в размер на 370 хил.лв.

На територията на община Пловдив функционират три общински диспансера, които с промяна в Закона за лечебните заведения (в сила от 31.07.2010 г.) са преобразувани и пререгистрирани в центрове, както следва:

- „ОДОЗС - Пловдив“ ЕООД (Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар), преобразуван в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (КОЦ-Пловдив). От страна на Министерство на транспорта са предоставени допълнителни части от сградата на Транспортна болница - Пловдив, като Община Пловдив е предоставила финансови средства в размер на 500 000 лв. за пребазиране на поликлиничната част в сградата на Транспортна болница. Предвид териториалната разпокъсаност на помещенията, предназначени за стационарно лечение и тези за хирургични дейности, проектът не е осъществен, а средствата са използвани за ремонт на стационара и хирургичния блок в базата на онкологичния център на бул. „Васил Априлов“ №15а.

Паралелно с това по Национална програма „Красива България“ е реализиран проект за изграждане на два броя асансьора на обща стойност 236 449 лв. „КОЦ – Пловдив“ ЕООД е включен в ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за реконструкция (обновяване и оборудване) на общински лечебни заведения в градските агломерации“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция „Социална инфраструктура“ по проект „Изграждане на модерен Лъчетерапевтичен комплекс“ на обща стойност 9 742 548 лв. Съфинансирането от страна на община Пловдив възлиза на 3 442 548 лв. През 2009 г. е одобрена инвестиционна програма за закупуване на медицинска техника за 2 820 хил. лв. В следващите години е закупена средноенергийна рентгенова уредба за 750 хил. лв., апарат за белодробна вентилация за 50 хил. лв. и е одобрена инвестиционна програма за 1 111 500 лева, включваща медицинско оборудване за клинична лаборатория, отделение за „Образна диагностика“ и „Гинекологично отделение“.

4. „ОДПЗС – Пловдив“ ЕООД (Областен диспансер за психиатрични заболявания, със стационар) в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД е пребазирано от сградата, находяща се на бул. „Руски“ №86 в сградата на бул. „Пещерско шосе“ №68. За тази цел са отпуснати финансови средства от бюджет 2007 г. на Община Пловдив в размер на 176 000 лв. За същата цел през 2009 г. общината е предоставила 500 хил. лева. Създадено е модерно лечебно заведение. През 2010 г. е извършено реструктуриране на отделенията в стационарния блок. Открито е ново отделение по „Неотложна психиатрична помощ за остро болни мъже и жени в рисково положение“. В дружеството функционира дневен център за трудова терапия за ушиване на постелен инвентар. Създадено е отделение за лечение на болни с кризисни разстройства и зависими от



алкохол и наркотици с дневен стационар. През 2011 г. са извършени основни ремонти на основната сграда и подмяна на асансьорните уредби. Разширено е отделението за гранични психични състояния. През 2013 г. са редуцирани леглата на основните отделения за лечение на остро болни мъже и жени за сметка на специализираните отделения за лечение на болни с трайна социална дисфункция. Структурите са обезпечени със съответните специалисти – висш и среден медицински персонал за оказване на качествена специализирана помощ, както за амбулаторно, така и за стационарно лечение. Легловият фонд е увеличен на 290 легла.

5. В „ОДКВЗС – Пловдив“ ЕООД (Областен диспансер за кожно-венерологични заболявания, със стационар), преобразуван в „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД е разкрита операционна зала за извършване на малки хирургически манипулации. В лечебното заведение са изградени и функционират модерни лаборатории: клинична, микологична, серологична, хистологична и алергологична. С промените в Закона за лечебните заведения от 01.07.2010 г. леглата в болничното отделение на центъра са редуцирани от 30 бр. на 10 бр., които са крайно недостатъчни за качествено стационарно лечение. Променена е методиката на финансиране на центъра, в резултат на което отпада субсидирането на диагностично-консултативната дейност. Това води до съществен недостиг на средства и налага дофинансиране от общински бюджет.

Съобразно съвременните изисквания за осигуряване на добра медицинска практика, в общинските лечебни заведения за доболнична помощ периодично се закупува нова медицинска апаратура:

- „ДКЦ I-Пловдив“ ЕООД – през 2012 г. апаратура на стойност 36 000 лв. - ехографи, ЕКГ апарати, биохимичен анализатор и т.н., а през 2013 – около 42 000 лв. - имунологичен анализатор, биомикроскоп и т.н.
- „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД – през 2012 г. е закупена апаратура на обща стойност 47 000 лв. - ЕКГ, микроскоп, дигитална ултразвукова система и т.н., а през 2013 г. – за около 630 000 лв. е закупен КТ; В специализираното лечебно заведение са разкрити: „Център за женско здраве“ и Училище за бъдещи родители „Вълшебно начало“;
- „ДКЦ IV-Пловдив“ ЕООД – през 2012 г. закупена апаратура за около 13 000 лв., а през 2013 г. – 21 000 лв. за закупуване на оборудване на очен кабинет
- „ДКЦ V-Пловдив“ ЕООД – през 2012 г. е закупена апаратура за 143 000 лв. в т.ч. биохимичен анализатор, ехограф и физиотерапевтична апаратура, а през 2013 г. са изразходвани 162 000 лв. за физиотерапевтична апаратура, коагулометър и др. Чрез отдаване под наем с договор от 17.05.2012 г., на територията на дружеството, на площ от 485 кв.м, се изгражда Център за хемодиализа.
- „ДКЦ VI-Пловдив“ ЕООД – през 2012 г. е закупена апаратура за клинична лаборатория на стойност около 14 000 лв., а през 2013 г. – за 5 000 лв.
- „ДКЦ VII – Пловдив“ ЕООД – през 2012 г. е закупен апарат за гликиран хемоглобин за клин. лаборатория на стойност 3 200 лв., а през 2013 г. - физиотерапевтична апаратура на стойност около 26 000 лв.
- „ДКЦ-Изток“ ЕООД – закупена е медицинска апаратура през 2012 г. на стойност 110 000 лв. (ехограф и графичен рентгенов апарат), а през 2013 г. ехограф на стойност около 13 000 лв.
- „ДКЦ-Пловдив“ ЕООД – закупен е дигитален ехограф през 2013 г. на стойност 68 000 лв.



В изпълнение на проектираните дейности за провеждане на кампании за „повишаване на отговорността на пациентите по отношение на собственото си здраве“, осъществените дейности са, както следва:


- От 2002г. до настоящия момент община Пловдив работи по Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции”. Приета е Местна програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции”, която е продължена до 2015 г. Създаден е Местен обществен комитет за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции и Център по превенция на СПИН;
- От 2004 г. до настоящия момент ежегодно се подписва Споразумение за сътрудничество между Министъра на здравеопазването и Кмета на Община Пловдив, с което се съгласуват съвместни усилия и конкретни действия, съобразени с Националната Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с цел запазване на ниско равнище на ХИВ/СПИН в страната;
- От 2007 г. до настоящия момент ежегодно по различни поводи и дати, със съдействието на специалисти от РЗИ Пловдив и фондации “Авис Вита”, “Панацея”, Рома” и НАРД се организира безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН на граждани;
- Провеждани са информационни срещи и видеолектории в периода 2007-2013 г. по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" за децата от домове за деца, лишени от родителски грижи, за ученици от различни училища, за войници и за затворници;
- В периода 2009-2013г. е организиран и проведен конкурс за рисунка или литературна творба за учениците от пловдивските училища от шестте района на Община Пловдив във връзка с превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции на тема "Да се обичае разумно!", на които се раздават награди на най-добрите.
- Общината е осигурявала съдействие за обучение на училищни психолози, педагогически съветници, медицински сестри от училищата, акушер-гинеколози, общопрактикуващи лекари, социални работници, педагози за консултиране в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН;
- През 2008 г. за проведени спортни състезания за ученици по райони и за децата от домовете за деца към Община Пловдив с раздаване на награди по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".
- През април 2009 г. е разкрит филиал на метадонова поддържаща програма за лица, употребяващи наркотици. Това лечение е средство на избор за превенция на разпространението на ХИВ и хепатит „В” и „С” сред рисковата популация от интравенозни наркомани;
- През 2008 г., с цел намаляване разпространението на инфекцията от хепатит А в Община Пловдив, са определени 24 медицински сестри от детско и училищно здравеопазване от шестте района на Община Пловдив, които в съдействие с фондация „Рома” и РЗИ-Пловдив са били в помощ при имунизирването на децата от район ”Източен”. Раздадени са и множество информационни материали, изготвени от РЗИ-Пловдив;
- През 2010г. съвместно с Националното сдружение за борба с хепатита ”Хепасист” е проведено безплатно и анонимно скринингово изследване за хепатит В и хепатит С на всички желаещи служители на община Пловдив в манипулационната на ДКЦ-І-Пловдив;
- През 2010 г. е проведена ”Седмица на отворените врати” в „Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение Димитър

Петров Кудоглу" ЕООД с безплатни прегледи и консултации на всички желаещи граждани. Безплатно са извършени рентгенографии на бял дроб и проба "Манту" по преценка на лекаря.

- През 2010 г. „Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение Димитър Петров Кудоглу" ЕООД е посетена от представители на Борда на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария във връзка с превенцията, диагностиката, грижите и лечението на СПИН и туберкулоза. Във връзка с проблемите- СПИН и туберкулоза са посетени и Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Пловдив" ЕООД, сега "Център за психично здраве" ЕООД филиал за метадонова поддържаща терапия в кв.Столипиново, Общински здравно-социален център за работа на представители на фондация „Панацея" с лица, употребяващи интравенозно наркотици, на територията на кв.Столипиново и Фондация за регионално развитие „Рома-Пловдив", кв.Столипиново.

Във връзка с необходимостта от увеличаване приема на деца в детските ясли и функционирането на детските кухни, в отчетния период община Пловдив е финансирала средства за капитални вложения на обща стойност 5 674 хил. лева, по години, както следва: 2007 – 704 хил. лева; 2008 – 1 476 хил. лева; 2009 – 1 465 хил. лева; 2010 – 768 хил. лева; 2011 – 281 хил. лева; 2012 – 980 хил. лева. Осъществени са следните мероприятия по планираните дейности:

- Осигурени са компютърни конфигурации за общинските детски ясли и детски кухни;
- Внедрена е Методика за електронен прием на деца в детските ясли;
- Разкрити са нови детски ясли и детски групи към съществуващи детски ясли - детска ясла „Приказка”.
- Разкрити са нова детска кухня „Звездичка” в район „Южен”, детска кухня “Щастливо детство” в район „Централен”, детска кухня към детска ясла „Приказка”, с което е решен проблемът на чакащите за хранене деца от 10 месечна до тригодишна възраст. Разкрити са и нови пунктове за раздаване на храна по райони.;
- Обновен е сградният фонд, оборудвани са и обзаведени общинските детски ясли и детски кухни - ДЯ „Дара”, ДЯ „Слънчо”, ДЯ „Мечта” и др.
- Реконструирани са и модернизирани дворовете и детските площадки на детските ясли, като са приведени в съответствие с европейските стандарти за безопасност.
- През 2008 г. общината е участвала в организирането и провеждането на форум по проблемите на храненето на децата и необходимостта от приемане на флуорно мляко, с участие на специалисти по хранене, завеждащи детски ясли, директори на детски градини, ОДЗ и районните специалисти по здравеопазване;
- Прието е решение на Общински съвет – Пловдив за приемане на Програма за разкриване на нови детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ;
- През 2010 г. Общински съвет-Пловдив е приел решение за именуване на детските ясли и детски кухни с красиви звучни детски имена;
- През 2008 г. след проучване на интереса от шестте района на Община Пловдив е организирано поэтапно провеждане на профилактични хирургични прегледи на децата от детските ясли, детските градини и от училищата в заявилите за това желание райони от Община Пловдив с оглед ранно диагностициране на хирургични заболявания от високо квалифицирания екип на Детска хирургична клиника на УМБАЛ "Св.Георги";



- През 2008 г. община Пловдив е участвала в организирането и провеждането на Централно-европейски конгрес по диабет и съпътстващите го мероприятия (изследване стойностите на кръвна захар на желаещи граждани в три общински лечебни заведения);
- Ежегодно е организирано провеждането на скринингови изследвания за различни заболявания на различни групи от населението на община Пловдив за очни заболявания, диабет, кръвно налягане, ракови образования, редки болести и др.
- Въз основа на сключен договор от 2008г. с "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I Пловдив" ЕООД провежда специализирани профилактични прегледи, диагностициране и даване на предписание за лечение на гръбначни изкривявания на ученици от пловдивските училища. Годишно се преглеждат средно по 4500 деца;
- В края на 2009 година е започнало реализиране на общинска профилактична програма за намаляване броят на децата с наднормено тегло и различни степени на затлъстяване в пловдивските училища. Програмата се осъществява въз основа на сключен договор с "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I Пловдив" ЕООД. Годишно се преглеждат по 4500 деца.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 2,20


Мярка 2 Осъществяване на структурно-институционални промени на здравната система, с оглед повишаване на нейната ефективност

Основна цел на мярката е да се постигнат стандартите на Европейския съюз при предоставяне на лечебна помощ за гражданите. Специфичните цели са свързани с:

- Да се подобри материалната база на здравните заведения, съобразно стандартите на ЕС;
- Да се стимулират специфичните изследвания и иновации в сферата на здравеопазването;
- Да се поощри обмяната на опит и технологии с водещите европейски страни за профилактика, диагностика и лечение;
- Да се гарантира специализирано и висококачествено лечение.

Планираните дейности са, както следва:

- Развитие на медицинския опит и изграждане на капацитет за оценка на медицинските технологии;
- Развитие на план за потребността от болнични заведения за града и региона;
- Подкрепа създаването на специализирани здравни заведения, отговарящи на потребностите на определени групи лица /нуждаещи се от медико-социални грижи, хронично болни, терминално болни/;
- Подобряване на системата за управление на качеството на предлаганото медицинско обслужване;
- Усилия и дейности за участие в програмите и фондовете на Европейския съюз за осигуряване на техническа и финансова подкрепа за реформите в здравеопазването, както и в програмите, финансиращи проекти в областта на общественото здраве;
- Развиване на свързаните със здравеопазването изследвания и обмяна на опит по използване на информационни системи и технологии във връзка със здравеопазването;



- Оптимизиране на техническото оборудване и унифициране на необходимата хардуерна и софтуерна система за всички здравни заведения в града и региона;
- Оптимизиране на връзката между първичната и специализираната извънболнична помощ;
- Провеждането на периодични анализи на постигнатото в областта на здравеопазването във всичките му аспекти и изработване на планове за действие за позитивна промяна, спрямо резултатите от изследванията;
- Развитие и разширяване на договорната система;
- Инициативи за усъвършенстване на нормативната система на здравното осигуряване, както и изграждане на информационна система на здравното осигуряване;
- Разработване на методични подходи за определяне на разходите в болниците по отделни звена, групи и видове пациенти;
- Въвеждане на пазарно ориентирани модели за финансиране на инвестиционните проекти в здравеопазването, както и създаването на схеми за съвместно финансиране на проекти от министерството, лечебните заведения и университетите;
- Приватизация на болничните заведения и привличане на инвестиционен ресурс;
- Мотивиране на гражданския контрол за наблюдение на извършваните здравни услуги.

Извършените дейности от Община Пловдив по тази мярка, голяма част от които са от компетентността на Министерски съвет и здравното ведомство, като приватизация на неработещите здравни заведения, план за потребността от болнични заведения за града и региона, чрез създаване на национална здравна карта и др., са както следва:

- Ежегодно са изготвяни сравнителни анализи на осъществените медицински дейности, по видове лечебни заведения и за всяко лечебно заведение поотделно, както и постигнатите медицински и финансово-икономически резултати и се представят на вниманието на Общински съвет Пловдив;
- Изградени са интегрирани болнични информационни системи, осигуряващи в реално време цялостна информация за дейността на лечебното заведение.
- Ръководните екипи на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД, МБАЛ „Свети Мина“ ЕООД, „ДКЦ-Пловдив“ ЕООД и ДКЦ VII-Пловдив“ ЕООД са изградили автономни методики за следене на разходите по отделни звена, групи заболявания и специализирани кабинети, както и система за разпределение на разходите и измерване ефективността на отделните лечебни структури, на база на които се търсят начини и средства за стимулиране на работещите звена и пътища за подобряване работата и/или реструктуриране на неефективните структури;
- Всеки самостоятелен стопански субект от общинските търговски дружества, лечебно заведение за болнична или доболнична помощ води своя маркетингова политика в т.ч. и рекламна кампания – тематично - по повод обявени здравни национални дни и целогодишно;
- Лечебните заведения за доболнична помощ са активни партньори в инвестиционните проекти: „ДКЦ II-Пловдив“ ЕООД е реализирало през периода 2007-2013 г. следните проекти: „Подобряване условията на труд чрез оптимизиране на микроклимата, осветеността и подобряване на санитарно-хигиенните условия“ и „Модерно управление и качество на здравните услуги“, по проект на Европейски социален фонд, както и по Оперативна програма „Управление на човешките ресурси“, със съфинансиране на собствени средства и заемни средства от общински бюджет; „ДКЦ IV-Пловдив“ ЕООД е осъществило

проект по фонд „Енергийна ефективност“ за саниране на сградата на лечебното заведение и проект „Подобряване условията на труд и повишаване на безопасността на работните места“; Осъществен е проект по фонд „Енергийна ефективност“ и от МБАЛ „Свети Пантелеймон“ ЕООД; Осъществен е проект по фонд „Енергийна ефективност“ от МБАЛ „Свети Мина“ ЕООД за цялостно саниране на сградата;

- През 2013 г. са предприети правни и фактически действия по вливане на неефективно работещото търговско дружество за доболнична помощ „ДКЦ III-Пловдив“ ЕООД в „ДКЦ-Пловдив“ ЕООД. Вливането е предвидено да се извърши по реда и при условията на Търговския закон, без ликвидация на вливаното дружество с оглед запазване на общинското имущество и изграждане на конкурентна доболнична структура;
- В МБАЛ „Св. Пантелеймон“ и „КОЦ Пловдив“ ЕООД е осигурен леглови фонд за оказване на палиативни грижи за терминално болни пациенти;
- По отношение на инициативите за усъвършенстване на нормативната система на здравното осигуряване, с Решение на Общински съвет Пловдив е разпоредено да се внесе предложение в министерство на здравеопазването от името на „КОЦ Пловдив“ ЕООД за промяна на Методиката за финансиране на дейностите по онкология и онкохирургия, както и за промяна в Закон за лечебните заведения относно максимално разрешения брой легла в центровете за кожно-венерически заболявания.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 1,67

Мярка 3 Подобряване управлението на здравната система и насърчаване на междусекторното сътрудничество

Основна цел на мярката е да се създадат оптимизира управлението на здравната система в общината. Специфичните цели на мярката са насочени към:

- Повишаване на управленския капацитет на мениджърите в здравеопазването;
- Изграждане на работеща информационна мрежа за връзка между структурите в системата на здравеопазването в общината, която да бъде включена в подобни европейски мрежи;
- Поощряване на професионалните контакти на специалистите в системата с експерти от целия свят с цел обмяна на опит, добри практики и усъвършенстване на уменията;

Дейностите, които са планирани за реализация на тази мярка са:

- Подкрепа за процеса на децентрализация и повишаване на управленската автономия и делегиране на отговорности на общинските органи на здравеопазването и здравните заведения;
- Изграждане на единна информационна система и интегриране и към националната и европейската система;
- Изграждане и развитие на медийна политика в областта на здравеопазването;
- Изграждане на системата за здравноосигурителен надзор;
- Повишаване на управленския капацитет и компетентност на работещите в здравната система и обучение на управленския персонал в основните концепции на мениджмънта, икономиката и информационните технологии в здравеопазването.



- Дефиниране на приоритети за съвместно сътрудничество с експерти от страната и ЕС и текущ обмен на информация за постигане на целите; Насърчаване обмяната на опит и подпомагане осъществяването на връзки с неправителствените организации в страните-членки на ЕС, както и с български НПО, опериращи в сферата на здравеопазването;
- Изграждане на интегрирана информационна система.

Съобразно правомощията на общинската администрация е извършено следното:

- Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственик на община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества, в която са регламентирани реда и условията за провеждане на конкурси за избор на управители на лечебни заведения, приета с Решение на Общински съвет Пловдив №241 от 25.06.2009г. Елемент на конкурсното начало е изготвяне на бизнес-програма за тригодишен период на развитие на съответното лечебно заведение;
- Изрично изискване към квалификацията на кандидатите е наличието на диплома за завършен „Здравен мениджмънт“;
- Правомощията и отговорностите на ръководителите на лечебните заведения са разписани в приет от Общински съвет Пловдив типов договор за възлагане на управлението. Ръководните екипи на лечебните заведения притежават относителна самостоятелност при управление на активите на търговските дружества;
- Осъществена е проверка на разработените от ръководните екипи стратегически и мениджърски планове за развитие на лечебните заведения – търговски дружества (бизнес програми) и актуализация на съществуващите за периода 2010-2013 г.; Извършена е актуализация на вътрешните правила за организация на работа в лечебните заведения; Създаден е регламент за имуществена отговорност и опазване на имуществото.
- Организиран са работни срещи между управителите на лечебните заведения и Комисия по здравеопазване към Общински съвет Пловдив, с оглед изясняване на здравно-икономическата, здравно-демографската обстановка в региона и моментното състояние в сферата на здравеопазването, спазване на ангажиментите на лечебните заведения към собственика и РЗОК Пловдив и други;
- Като резултат от изпълнение на Решение №195, по протокол № 10 от 31.05.2012 г. на Общински съвет Пловдив, Председателят на общинския съвет е представил за одобрение „Концепция за развитие на здравеопазването в община Пловдив.“

Оценката от изпълнението на Мярка 3 е 1,87

Мярка 4 Адаптиране на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и професионални изисквания

Основната цел на мярката е да осигури условия осъществяване на здравната реформа и повишаване качеството на здравните услуги. Специфичните цели са:

- Да се създадат възможности за постоянна квалификация и преквалификация на работещите в системата на здравеопазването;
- Да се формират нови нагласи на кадрите за работа в условията на здравното осигуряване;
- Да се стимулира инициативността и конкурентността в управлението на здравните заведения.

Общината е планирала следните действия за изпълнение на мярка 4:

- Преквалификация и преразпределение на медицинските кадри;
- Осигуряване на алтернативна заетост на медицинския персонал извън рамките на системата;
- Уеднаквяване и сертифициране на учебните програми с тези на европейските учебни заведения, което е предпоставка за свободно движение на специалистите;
- Създаване на условия за непрекъснато обучение и квалификация на медицинските кадри и участие в научно-изследователската дейност;
- Разработване и прилагане на обучителни програми в областта на болничното управление, икономически анализи, маркетинг и информационното осигуряване.

Като цяло, изпълнението на тази мярка е извън преките правомощия на общинската администрация, но в рамките на ОП „РЧР“ е реализиран проект „Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти“ на стойност 63 хил. лева и проект „Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици“ – 84 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 4 е 2,00.

Цел 5. Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и интегриране на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града

Още с основаването си Пловдив е мултикултурен град. През целия период на своето развитие той запазва тази специфика. Всеки мултикултурен град в света е богат и неговите хора подкрепят етническата пестрота. Те са съпричастни към своите съграждани, които са в неравностойно положение.


Мярка 1 Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хората с увреждания

С тази мярка общината си поставя за основна цел да създаде условия за пълноценно включване на хората в неравностойното положение в живота на града и възпитание в съпричастност и солидарност към тях. Специфичните цели на мярката са

- Максимално да се деинституционират услугите за хора в неравностойно положение;
- Да се създадат възможности и условия за трудова и социална реализация на целевата група спрямо индивидуалните възможности;
- Да се подобри междуведомствената координация за преодоляване трудностите на хората с увреждания и тяхната възможност за социализация;
- Да се променят съществуващите нагласи и се формира истински солидарно и съпричастно общество в Пловдив.

Планирани са следните дейности:

- Намаляване на стационарните социални услуги, предоставяни от институции и увеличаване амбулаторните услуги в обичайна домашна среда;
- Увеличаване обема на социални услуги, предоставяни от НПО и частни фирми;
- Изграждане на нощен приют за бездомни с условия за подслон и баня;



- Осъвременяване на базата на домовете за възрастни хора и подкрепа за изграждането на нови домове;
- Изграждане на дневен дом за деца и юноши с увреждания и осигуряване на специализирани грижи и обучение за социализация през деня;
- Създаване на дневен център за лица с психични проблеми;
- Създаване на бюро за социални услуги и почасова заетост;
- Поощряване разработването на съвременни системи за професионална квалификация на хора с увреждания и последваща реализация на пазара на труда;
- Разкриване на нови специалности за квалификация към Националния център за рехабилитация на слепи с професионално квалификационен център;
- Създаване на звено за интеграционни политики с Център за професионално обучение на хора с физически увреждания;
- Разработване и изпълнение на общинска програма за архитектурен достъп на хората с увреждания;
- Поощряване разкриването на работни места за хора с увреждания;
- Дейности по създаване на условия за достъп до образование и интеграция на деца с увреждания;
- Запазване и разширяване на изградените системи за социален патронаж;
- Разширяване броя на хората обслужвани от социални асистенти;
- Изграждане на Център за обществена подкрепа за деца в риск и обвързване на центъра в единна национална мрежа.

В рамките на тази мярка, със средства от ОП „РЧР” са финансирани множество проекти на общината и нейните социални партньори, насочени към деца и възрастни в неравностойно положение. Сред финансираните дейности са: - Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив; предоставяне на услуги в семейна среда за лица с различни видове увреждания. Три проекта са насочени към деца, лишени от родителска грижа и по-конкретно към тяхната социална интеграция, след напускане на институцията и три проекта са насочени към жени и младежи в риск. Паралелно с това е изграден Дневен център за възрастни, със средства по програма ФАР, на стойност приблизително 160 000 лв. и Дневен център за деца с увреждания към ДДЛРГ „Олга Скобелева”- Пловдив за 40 деца.

Със средства от НП ”Асистенти за хора с увреждания” и ОП ”РЧР” са осигурени 85 места, но броя на чакащите за тази услуга е многократно повече.


Социалните услуги, които се предоставят на територията на общината са над 30, като част от тях са общински, други са финансирани с проекти по ОП ”РЧР”, но основната част от предоставяните социални услуги са делегирани държавни дейности, за които общината получава финансиране, като доставчик на социални услуги.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 2,47.

Мярка 2 Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града

Основна цел на мярката е да се стимулира процеса за равноправно включване на ромите и бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града. Специфични цели:

- Да се подобрят жилищните условия на целевата група на мярката;



- Да се подобрят условията за развитието на малцинствените общности и включването им в развитието на цялата общност на града;
- Да се преодолеят натрупваните с години отрицателни нагласи на мнозинството и равноправно се прилага законността спрямо всички в общината.

Планирани дейности:

- Дейности, насочени към интеграция на малцинствата в живота на града, при запазване на културното и многоетническо разнообразие;
- Изграждане на квартали със социални жилища /до 62 кв. м./;
- Приоритетно участие /чрез квота/ на местното население при реализацията на инфраструктурни проекти в техните квартали;
- Създаване на мобилни бизнес центрове в кварталите за подкрепа на местните малки и средни фирми – легализиране на бизнеса, счетоводни услуги, данъци, годишно счетоводство и др.;
- Подкрепа и изграждане на културно-информационни центрове на общността в етническите квартали;
- Подкрепа създаването на родителски настоятелства към училищата в бедните етнически квартали и увеличаване ролята им в образователния процес за техните деца;
- Създаване и развитие на извънучилищни системи за межкултурно сътрудничество;
- Изграждане на дневен център на хората с увреждания в кв. Столипиново;
- Стимулиране на кабелните ТВ компании и Интернет фирми за доставка и разпространение на техните услуги в бедните етнически квартали;
- Целенасочени усилия към идентифициране на реалните лидери на общностите в тези квартали и включването им в публично-частните партньорства на общината, бизнеса и общността;
- Изграждане на приети от общността граждански структури за стимулиране развитието на межкултурния диалог и посредничество за мирно решаване на конфликти;
- Предприемане на активни мерки в районите срещу незаконното строителство, търговия, производство и незаконно предоставяните в тези райони услуги – павилиони, магазини, пазари, малки цехове и търговски обекти.

В рамките на мярка 2 са финансирани множество проекти на общината и нейните социални партньори. Такъв проект е „Образователната интеграция на ромските деца от кв. Столипиново – барометър за европейско качество на местното образование в Пловдив“ на стойност 183 хил. лева.

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 1,73.

Цел 6. Гарантиране на обществен ред и сигурност

Реализацията на тази цел е насочена към повишаване сигурността и спокойствието на гражданите и бизнеса. Това означава преди всичко създаване атмосфера на обществена нетърпимост към всички антисоциални прояви и нарушения на обществения ред.

Мярка 1 Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на сигурността и предотвратяване на престъпления



Основна цел на мярката е гарантиране на сигурна за живеене и развитие на бизнеса среда. Специфични цели са:

- Да се осигури съвременна информационна система за превенция на престъпността;
- Да се разгърне широка разяснителна кампания за превенция на противообществените прояви и особено сред общностите на рисковите групи;
- Да се повиши доверието към структурите на сигурността и се въведат нови форми за изтърпяване на наказанията.

Дейностите, които са планирани за изпълнение на тази мярка са:

- Осигуряване на полицейско присъствие и изграждане на приемни във всички квартали на града;
- Активизиране на разяснителната работа сред населението, особено в етническите квартали на града, относно необходимостта от засилени мерки за охрана и стопанисване на личната собственост;
- Модернизация на общинската охрана в училищата, целодневните детски градини и други детски заведения, с оглед опазване здравето на децата и предотвратяването на прояви с престъпни деяния;
- Актуализиране на общинската програма за закрила на децата от насилие и приобщаване на младите хора към социалния живот;
- Обвързване на общинската система за работата с децата в риск с националната система;
- Разработване и приемане на програма за взаимодействие с ромската общност и нейните организации по проблемите на превенция на престъпността;
- Изграждане на дневни центрове, които предоставят услуги и програми за обучение на родители;
- Разработване и приложение на програма за интеграция на безпризорни деца и младежи в семейна среда;
- Възстановяване и реконструкция на физкултурни салони, спортни площадки и съоръжения в училищата с деца от бедните етнически малцинства;
- Масирано охранително насищане за опазване на собствеността и живота на гражданите чрез използване възможностите на общинската охранителна фирма и частните охранителни компании;
- Осъществяване на строг контрол върху дейността на търговски обекти и обекти за развлечения, относно продажбата и сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни лица;
- Изграждане на единна система за информационно осигуряване между институциите на територията на общината в борбата срещу престъпността;
- Разработване на мерки и реализиране на програми за профилактика на рецидивизма и интеграция на извършителите на престъпления срещу обществото;
- Създаване на пробационен център и развитие на пробационни услуги;
- Повишаване взаимодействията с гражданството и създаване на мрежа от граждански патрули;
- Дейности по въвеждане на съвременни антитерористични системи и модели.

В изпълнение на мярка 1 във всяко едно училище на територията на община Пловдив има осигурена охрана, а в приблизително 46 % от тях е поставена обновена видео наблюдателна техника, което е предотвратило действията, свързани с рушенето на общинска и държавна собственост, както и разкриването на нарушители. Паралелно с това е изградено видеонаблюдение и на Главната улица на града.

Оценката от изпълнението на Мярка 1 е 1,80.

Мярка 2 Превенция и ограничаване на наркоманията

Основна цел на мярката е със своите дейности максимално да се ограничи разпространението и употребата на наркотици в общината. Специфични цели:

- Да се въведат образователни и граждански системи за превенция на наркоманията;
- Да се подобри координираността и ефективността на местните силови структури за борба с трафика и разпространението на наркотици;
- Да се мобилизира общността на града и се създадат негативни нагласи към разпространението на наркотици и активно поведение за преодоляване на това явление.

Планирани са следните дейности:

- Популяризиране и разпространение на добри практики и модели, доказали своята ефективност в превенцията и лечението на злоупотребата с наркотични вещества;
- Мотивиране на младежите за живот без наркотици, като им се предоставят достатъчно здравни знания и възможности за здравословен начин на живот;
- Придобиване на знания и развиване на умения сред родители, здравни и педагогически кадри за предотвратяване на наркоманно поведение у децата;
- Изграждане на структури за взаимодействие между органите на местната власт, полицията, съда, прокуратурата, гражданските сдружения, за ограничаване разпространението на наркотици и превантивни мерки срещу използването им;
- Благоустрояване и засилване на контрола върху изоставени територии и обекти в кварталите, създаващи предпоставки за срещи на наркомани;
- Изграждане на здравен център в кв. Столипиново, подготовка на теренни работници от общността и развитие на здравни програми в кварталите с маргинализирани общности.

В изпълнение на мярка 2 са изпълнени дейности по програмите за превенция на наркомании, СПИН и сексуално предавани инфекции (СПИ), съответно на Съвета по наркотични вещества и Местен обществен комитет за превенция и контрол на СПИН и СПИ.

В Центъра по превенция на СПИН, в сградата на Младежки дом "Спектър", който работи с рисковите групи по Програма "Превенция и контрол на СПИН" се провеждат обучения, семинари, работни срещи, видео-лектории с ученици, млади хора.

Съвместно с Дирекция "Образование и наука", БЧК, фондациите "Панацея", "Авис вита" и "Рома" са изпълнени дейности по Програма "Превенция и контрол на СПИН и полово предавани инфекции" сред рисковите групи – млади хора и ученици, проституиращи, интравенозни наркомани и ромската общност.

Провеждани са информационни кампании, отпечатвани са листовки, брошури, тетрадки, стикери, календари с послания за борба със СПИН и наркомании, които се раздават на децата и младите хора от града при провеждане на различните дейности по програма "Превенция и контрол на СПИН".

Оценката от изпълнението на Мярка 2 е 2,00.



Общата оценка в изпълнение на Приоритет 3 на ОПР за периода 2007-2013 е 1.89.

Приоритет 4: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ


Четвъртият основен приоритет за успешно реализиране на целите, предвидени в ОПР на община Пловдив за периода 2007-2013 г., е вписан като „Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление“. Той засяга директно администрацията и дейността ѝ. Основните цели на приоритета са насочени към увеличаване на местния капацитет за въздействие и управление развитието на Общината и подпомагане структурирането и успешното функциониране на местни партньорства. Приоритетът е хоризонтален, тъй като ефектите от неговото изпълнение ще рефлектират върху цялостната общинска политика.

Основният акцент на приоритета е към дейности, свързани с повишаване квалификацията и капацитета на хората, работещи в общинската администрация, което от своя страна да гарантира успешно усвояване на наличните европейски, национални и местни фондове, включително и чрез изграждането на публично – частни партньорства в различни сфери на обществения живот. В рамките на този приоритет, също така, ще се осъществяват всички инициативи с надобщинско, национално и международно измерение. В рамките на този приоритет са заложили две специфични цели и пет мерки към тях.

Планираните индикатори, посочени в общинския план са насочени към увеличаване на привлечените средства от различни, вкл. и програмни източници, стремежът за повишаване броя на служителите в общинска администрация, които са получили допълнителна квалификация за компетентно предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнес субектите, броят на реализираните надобщински, национални и международни програми, броят и разнообразието на проектите, осъществени чрез публично-частни партньорства. Едни от най-важните резултати, също така, е насочен към оценка и мониторинг на дейностите по реализиране на настоящия план. От предоставената от общината информация за целите на настоящата последваща оценка не може да бъде дадена количествена информация за точния брой и привлечените средства по отделните дейности.

Специфична цел 1 е насочена към повишаване на местния капацитет с цел положително въздействие върху развитието на общината. Мерките, които са предвидени, са насочени към: провеждане на курсове за допълнително квалифициране и обучение на служители от общинската администрация; повишаване взаимодействието и координацията за прилагане на местната политика; подобряване управлението на средствата от структурните фондове на ЕС.

Специфична цел 2 е насочена към изграждане и подобряване на партньорства за развитие. Предвидените мерки създават условия за съвместно участие на община Пловдив и съседни общини в реализирането на общи проекти, както и подпомагане сътрудничеството между общините в региона и Европа. В тази цел специфично внимание е обърнато и върху развиване използването на публично-частните партньорства.



Преобладаващата част от реализираните проекти и дейности към Специфична цел 1 са свързани с повишаване на административния капацитет, а реализираните проекти за мониторинг и контрол на местни политики са задължително съпроводени с провеждане на публични форуми, спазени са изискванията за публичност и консултации с всички заинтересовани страни.

По данни на ИСУН, по Специфична цел 1 в периода 2007-2013 г. се работи по 6 проекта по Оперативна програма „Административен капацитет“, които могат да бъдат отнесени към реализирането на Специфична цел 1 на приоритета. Обща сума на усвоените средства са 541 513 лв., като предвидената БФП по проектите е 1 254 965 лв.¹²

Към момента на изготвяне на оценката е приключен само един от шестте проекта - „Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив“. По него се работи от 2011 г. и общата му стойност е 92 хил. лв. Проектът цели достигане на по-висока ефективност на специалистите и ръководителите в целодневните детски градини (ЦДГ). Извършени са дейности, свързани с: посещение на страна членка на ЕС за проучване на добри практики; провеждане на кръгла маса за текущото състояние на човешките ресурси; обучения на целевите групи.

Община Пловдив продължава да работи и по проекта „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система на общината за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса“. Партньор на общината в изпълнението на дейностите е Министерство на регионалното развитие. Общият бюджет възлиза на 852 хил.лв. Целта на проекта е оптимизиране на процесите и автоматизация на административните действия за изграждане на система за ефективно обслужване на гражданите и бизнеса. Дейностите включват проектиране, разработка и обучения за използване на информационната система, както и нейното внедряване в работата на общината.

В периода 2012-2013 г. в община Пловдив са стартирани общо 4 проекта на обща стойност около 228 хил. лв. Първият от тях е „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност“ на обща стойност от 75 хил.лв. Бенефициент е район Източен в общината. Проектът е насочен към подобряване работата на районната администрация чрез обучения на теми „Ефективно лидерство“, „Лична ефективност“, „Екипна ефективност“, „Бизнес администрация“ с фокус върху компютърни умения и „Разговорен английски език“.

Вторият проект, „Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на община Пловдив“ е с бенефициент район „Южен“ и общ бюджет 76 хил. лв. Основната цел е подобряване на професионалната компетентност на служителите. Третият предвиден проект, „Общинската районна администрация - достъпна, прозрачна и компетентна“ се реализира на територията на район „Централен“ и е на обща стойност 75 хил. лв. Проектът е насочен към подобряване работата на районната администрация. Последният одобрен проект по ОПАК е „Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив“, насочен към въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на новоразработени и приети стратегически документи на местно ниво. Бенефициентът е общинската администрация,

¹² <http://umispbpublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?org=beneficient&benef=533&op=2>



а предвидените средства възлизат на 77 хил. лв. Реализирането на конкретния проект, освен дейностите за повишаване на квалификацията на общинските служители, може да бъде съотнесен към изпълнението на дейностите предвидени в *Мярка 2. Повишаване на взаимодействията и координацията за прилагане на местната политика*

Участниците във фокус групите, които обсъдиха реализацията на ОПР на община Пловдив 2007 – 2013 г. се обединиха около становището, че са налице извършени дейности по конкретните мерки, но очакваните резултати са частични. Най - много реализирани дейности и най-много привлечени средства има по *Мярка 1 Квалифициране на общинската администрация*, съответно това е и мярката, която е най-високо оценена.

Таблица 5 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 4 – Цел 1

Цел	Мярка	Оценка
Цел 1. Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината	1. Квалифициране на общинската администрация	2,27
	2. Повишаване на взаимодействията и координацията за прилагане на местната политика	1,93
	3. Укрепване на капацитета и подобряване координацията за управление на средства от Структурните фондове на ЕС и от национални и международни фондове и програми	2,20

Специфична цел 2 „Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие“ е насочена към реализиране на дейности за изграждане на партньорства с общини, НПО, бизнес структури и други., но също липсва официална информация. Съдейки, обаче, по броя на проектите, в които общината участва, било то като водеща организация или партньор, можем да заключим, че има създадени условия за развитие на активно партньорство, предимно в сферата на социалните и културните дейности.

Сред заложените индикатори за изпълнение на целта са: брой разработени съвместни проекти и % получили финансиране и осъществени на практика; обем привлечено в региона проектно и/или инвестиционно финансиране; брой новосъздадени надобщински структури за регионално планиране и развитие; създаден между общински фонд за финансиране на регионални проекти; сформиран Съвет за партньорство – брой на активните членове, брой на заседанията, брой на предложенията. Към индикаторите не са заложен базови и целеви стойности, поради което изпълнението на заложените цели не може да бъде оценено нито количествено, нито качествено. През 2008 г. е учреден Младежки форум за партньорство с местната власт – КМС, в който членуват студентски съвети, НПО, младежки организации и политически партии. Учредители са 25 младежки организации. За съжаление обаче този форум не заседава редовно и няма информация за неговата работа след 2010 г..

Съгласно заповед на кмета е създаден и Консултативен съвет по въпросите на туризма, в който влизат представители на общинската администрация, Съвета по туризъм Пловдив и различни браншови организации.




Мярка 1. Развитие на надобщински дейности и проекти цели динамично регионално развитие в по-широк териториален контекст, чрез осъществяване на дейности и проекти, които имат интегриран надобщински характер.

В областта на междуобщинското сътрудничество през 2013 се работи общо по 4 проекта, като всички са в етап на изпълнение. Първият от тях е „Подкрепа за достоен живот“, който цели въвеждане и обновяване на услугата „личен асистент“. Другият проект, „И аз имам семейство“, е насочен към създаване на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца. И двата проекта се реализират от множество общини, като всяка от тях работи в партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Друг проект с бенефициент ЦДГ „Перуника“ е „Малки стъпки - за голямо бъдеще“ с общ бюджет от 85 хил. лв.. В реализирането на този проект община Пловдив участва активно като партньор, заедно с още две ЦДГ. Крайната цел е интеграцията на деца от малцинствените групи чрез мотивиране активното им участие в образователния процес, както и предотвратяване отпадането им от образователната система. Предвидените в проекта дейности включват: провеждане на информационни кампании, повишаване квалификацията на педагогическия персонал, провеждане на занимални и обучение с целевите групи, както и повишаване заинтересоваността на родителите към ежедневието на децата им.

Друг съвместен проект на община Пловдив се изпълнява в сътрудничество с две съседни общини – Асеновград и Родопи. Проектът носи наименованието „По пътищата на цивилизацията“ и цели подкрепа и увеличаване на конкурентоспособността на туристическия сектор на територията на общините. Общият бюджет възлиза на 470 хил. лв.

По отношение на международното сътрудничество има данни за активна работа от страна на общинската администрация, която се изразява в реализиране на международни проекти за изграждане на партньорства и сключване на споразумения за побратимяване с различни градове в и извън рамките на ЕС. Към 2013 г. град Пловдив е побратимен с 26 града от ЕС, Венецуела, Армения, Саудитска Арабия, Русия, САЩ, Турция, Китай, Япония, Южна Корея и др. През 2009 г. общината участва като партньор на община Асти, Италия по проект „Предизвикателства и възможности при побратимяване на градове“, финансиран по програма на ЕК „Европа на гражданите“ 2007-2013 г., с общ бюджет 153 075 лв., от които 40 569 лв. за община Пловдив. Други проекти, които се изпълняват от общината, в партньорство с други международни организации са два проекта по програма INTERREG IV - проект "Изграждане на информационен център от мрежата Europe Direct в гр.Пловдив", по програма на ЕК Главна дирекция "Комуникации", проект "ЮоВЕ: Младите строят Европа", отново по програма „Европа на гражданите“ 2007-2013 г. и други.

Към 2013 г. от Дирекция „Европейски политики“ към община Пловдив са реализирани над 20 проекта по различни международни програми, които създават предпоставки за изграждане на партньорства в различни сфери на обществения живот. По два от тях се работи през 2013 г. Проектът „Укрепване на креативното сътрудничество“ е по програма EuropeAid на Европейската комисия и е насочен към поддържане на културните подходи за взаимно учене и прилагане на стратегии за улесняване достъпа до формалното и неформално образование за развитие. Общината работи като партньор с Отдела за международни дейности на град Кьолн, както и партньори от Германия, Австрия, Дания и др. Проектът е на обща стойност 43 хил.лв.



Вторият международен проект, по който се работи през 2013 г. е „Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно ползване на хранителните вещества (SuWaNu)» и се финансира от Европейската Комисия по Седма рамкова програма - програма „Region of knowledge”. Общият бюджет възлиза на около 3.2 млн. лв. Целта на проекта е създаване на транснационални клъстери за сътрудничество, свързано с третиране и оползотворяване на отпадни води. В проекта вземат участие университети, местна власт, предприемачи, регионални научни звена, фермери и техните асоциации.

Вече приключени проекти с международно участие на община Пловдив като партньор са

- Our Strategy 20 – Нашата Стратегия 20“ Проектът е насочен към дебат относно етническите малцинства в селските райони. Община Пловдив е партньор по проекта с водещ партньор община Атарфе, Испания. Обща стойност на проекта: 51 965,09 лв.;
- Тематична мрежа „Устойчиви пазари в градовете”. Проектът е насочен към създаване на по-устойчиви градове чрез пазарите. Разработен е план за действие за развитие на градските пазари във връзка с подобряване условията на живот в местните общности, стимулиране на икономически растеж и създаване на работни места. Община Пловдив е партньор по проекта с водеща организация град Барселона

Община Пловдив участва като партньор в няколко инициативи в областта на културата, като са реализирани множество събития и проекти, свързани с популяризиране на наследството и развитието на културния туризъм. Тези събития показват засилващата се тенденция на партньорства между местната власт, всички културни институции и неправителствения сектор. Част от културните съвместни проекти и инициативи са: празниците на Стария град, организирани от Общински институт „Старинен Пловдив“; отбелязването на Световния ден на туризма в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и РЗК-Пловдив; международният филмов фестивал „Филмови дни на наследството” и др.

Във връзка с изпълнението на Специфична цел 2 община Пловдив работи усилено за реализирането на партньорства с помощта на две специализирани организации. Първата е общинската фондация „Пловдив 2019“, която е една от най-активните в НПО сектора. Тя работи за стимулиране на партньорството и реализиране на общи проекти във връзка със запазване и промотиране културното наследство на града. Фондацията работи усилено в насока включване на граждани, НПО и представители на частния сектор в съвместно организирани проекти и събития на територията на общината. Крайната цел е подкрепа кандидатурата на града за „Европейска столица на културата 2019 г.”. През 2013 г. фондацията участва в реализиране на проекта „Да планираме заедно с гражданите“ съвместно със сдружение „Център Образование за демокрация“. Организирана е конференция за привличане гражданското участие и включване на заинтересованите групи в сътрудничество с общината при дискутиране изготвянето на ОПР Пловдив за 2014-2020 г.

Другата организация, която е активна при реализирането на съвместни проекти е Областният информационен център. През 2013 г. ОИЦ Пловдив организира и реализира 65 информационни събития. По голяма част от тях се работи в партньорство с общината, НПО сектора и други организации. Част от събитията, провели се на територията на гр. Пловдив, са: информационния семинар „Миналото и бъдещето събират в едно“, участие

в младежката инициатива „Мениджър за един ден“, провеждане на информационен ден на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, както и 3-дневен информационен семинар с участието на командния състав на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ и запознаване с ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

В развитие на своята дейност ОИЦ Пловдив регулярно организирани публични срещи и дискусии като мерки за информиране, обработване и анализ на данните по изпълнението на ОПР на Пловдив за 2005-2013 г. с цел изпълнение принципа на публичност и прозрачност. В дискусиите са включени заинтересовани страни, служители от администрацията и общински съветници, представители на експлоатационните дружества и граждани. Използвана е анкета с въпроси, за да се разбере мнението им за състоянието и перспективите за развитие на общината. По този начин са формирани предложения за визия и стратегия на община Пловдив през новия програмен период. По време на публичните дискусии е представен предварителният проект на ОПР, както и програмата за реализацията му, съпътствана от индикативна финансова таблица. Специално внимание е обърнато и върху възможности за изграждане на публично-частни партньорства с цел реализиране на съвместни проекти.

В изпълнение на Мярка 2. Изграждане на публично-частни партньорства за мониторинг, оценка и актуализация на Общинския план за развитие, основните дейности свързани с осъществяване на мониторинг, оценка и актуализация на плана са делегирани на ОП „Европейски политики и сътрудничество“. Общинско предприятие „Европейски политики и сътрудничество“ се създава с решение № 13, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия. Предприятието е създадено с цел провеждане политиката на община Пловдив в областта на европейската интеграция и международното сътрудничество на територията на Общината. Сред предмета на дейност на предприятието е и организацията на дейностите по изпълнение на ОПР на община Пловдив до 2013 г., включително на местния бизнес, институциите и гражданските организации за постигане целите на плана. То следва да идентифицира и привлича партньори и партньорски организации на община Пловдив в страната и чужбина за развитие на съвместни проекти, като в същото време участва и в развитието на регионални проекти и публично-частни партньорства. В началния период на действие на плана общината не е предприела действия за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, като изключение правят изготвянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2010 г. и опитите за създаване на Група за наблюдение на ОПР в началото на 2006 г. През 2010 г. е изготвена и междинна оценка на плана, но въпреки препоръките за неговата актуализация такава не е извършена. През 2014 г. под ръководството на ОП „Европейски политики и сътрудничеството“ е изготвен вторият годишен доклад за изпълнение на плана за 2013 г., които е едва вторият в целия период на действие на ОПР на община Пловдив 2007-2013 г.

Участниците във фокус групите, които дискутираха напредъка по изпълнение на Специфична цел 2 се обединиха около становището, че са налице извършени дейности по двете мерки, но очакваните резултати са частични. По-високо от участниците беше оценено постигането на резултати по Мярка 1 Развитие на надобщински дейности и проекти, както в областта на сътрудничеството с НПО сектора и различни организации, така и в областта на междуобщинското сътрудничество.

Таблица 6 Оценка на постигнатите резултати по Приоритет 4 – Цел 2

Цел	Мярка	Оценка
Цел 2. Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие	1. Развитие на надобщински дейности и проекти	2,00
	2. Изграждане на публично-частни партньорства за мониторинг, оценка и актуализация на Общинския план за развитие	1,67


Общата оценка на постигнатите резултати по приоритети е представена в следващата таблица.

Таблица 7 Обща оценка на постигнатите резултати по приоритети

Приоритет	Оценка
1 - ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА ЗНАНИЕТО	1,96
2 - РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ	2,02
3 - ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ	1,89
4 - УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ	2,01
СРЕДНА ОБЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР	1,97

Общата оценка на резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие на община Пловдив за периода 2007-2013 г. (1,97 по тристепенната скала) показва, че има извършени дейности, но постигнатите очаквани резултати са частични. Максималната оценка 3 би означавала, че всички планирани дейности са извършени и всички очаквани резултати са постигнати.

Анализът по приоритети, специфични цели, мерки и проекти показва, че в отчетния период на територията на община Пловдив е извършена огромна по обем и значителна като качество работа. От друга страна, оценяват се резултати от изпълнението на плана, а не дейностите (макар и в подкрепа на развитието на общината), а общинския план 2007-2013 е изключително оптимистичен с планирани средства в размер на повече от един милиард лева. От трета страна, самият план не разграничава ясно дейностите (проектите) по специфични цели и приоритети, което води до възможност за различно интерпретиране на постигнатото и невъзможност за структурирано измерване на резултатите от отделните проекти и въздействието на плана върху общественото развитие като цяло. Към всичко това може да се добави и липсата на надеждна система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението, заложи в ОПР за периода 2007-2013 г. Наличните индикатори в повечето от случаите са трудно измерими, липсват базови стойности на показателите, не е налична информация, която да позволи точното измерване на изпълнението и ефективността.



Ето защо, смятаме, че оценката на резултатите от изпълнението на ОПР 2007-2013 е положителна, изпълнените дейности и постигнатите резултати са допринесли за значително и устойчиво развитие на община Пловдив, като по този начин е поставена добра основа за развитието на общината през следващия планов период.

7. Оценка на степента на постигане на съответните цели и устойчивост на резултатите

Обобщена картина за ефекта от изпълнението на Общинския план за развитие разкриват данните от проведените фокус групи и дълбочинни интервюта с представители от администрацията, бизнеса и НПО на територията на община Пловдив. Проучването не е представително, тъй като извадката от респонденти е случайна и непреднамерена.

Теренното изследване бе извършено съгласно утвърдения план-график на дейностите по проекта в периода април-юни 2014 година. Взети са мненията на представители на гражданското общество, бизнеса и администрацията. Получените резултати формират оценка на резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие и степента на постигане на целите на плана, оценката на общото въздействие от изпълнението на ОПР, както и на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при неговото изпълнение.

Изследването включва общо 10 въпроса от отворен и затворен (многовариантен) тип. Някои от въпросите бяха формулирани като оценка по предоставена скала от възможни отговори. Установено бе, че анкетираните представители на администрацията и гражданите имат висока степен на информираност по изготвянето и изпълнението на Общинския план за развитие.

Най-общо, въпросите бяха групирани по следния начин:

- 1. Въпроси, отнасящи се до практическата реализация на плана;*
- 2. Въпроси, отнасящи се до осигуряване на информация, публичност и взаимодействие със заинтересовани страни в изпълнението на плана.*

На основния въпрос за общата оценка на цялостното изпълнение на ОПР на община Пловдив е дадена осреднена оценка **3,5** по 5 степенна скала.

Според запитаните, в най-успешна степен са изпълнени целите по Приоритет 2 „Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост“ и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността и качеството на живот в община Пловдив“.

Посочени са следните сфери на развитие, в които гражданите считат, че е постигнат значителен напредък в развитието на община Пловдив за периода 2007-2013 г.: култура, развитие на пътната и друга техническа инфраструктурата, развитие на туризма и образованието.

При изследването са посочени следните конкретни области от изпълнението на ОПР, резултатите от които са се отразили благоприятно върху развитието на общината и качеството на живот:

- изграждането и възстановяването на инфраструктурата;
- създаване на клъстерни организации;
- възстановяване на културно-историческото наследство;
- развитие на туризма;
- развитие на сектор „култура“;
- изграждане на големи инфраструктурни обекти.
- училища и детски заведения.

Устойчиви резултати в развитието на община Пловдив са постигнати в резултат на проекти, целящи подобряване на техническата инфраструктура.

Според мнозинството от анкетиранияте най-слабо е изпълнението на целите по Приоритет 1, *„Постигане на динамична, конкурентоспособна икономика на основата на знанието“*. Тази оценка трябва да бъде коментирана заедно с факта, че най-големите по размер вложени средства за развитие са тъкмо в рамките на този приоритет. За сравнително ниската оценка на респондентите, най-вероятно оказват влияние наличието на световната икономическа криза в отчетния период и фактът, че компетенциите на общината в сферата на местното икономическо развитие са силно ограничени.

Интервюираните са оценили степента на изпълнение на целите на развитието в община Пловдив, оказващо положително въздействие върху качеството на живот по петстепенна скала в размер на 3,5. Тази добра оценка показва, че изпълнението на целите на ОПР в периода 2007-2013 г. е постигнато в степен, която не е максимално възможната, но е допринесла за смекчаване проявленията на световната икономическа криза.


Проектите с най-устойчиви резултати оказали положителен ефект от изпълнението на ОПР в община Пловдив, според проучването допринасят за:

- по-високо качество на живот;
- прилагане на интересен културен календар;
- подобро ниво на чистота в общината;
- снижено ниво на престъпност и нарушения на обществения ред;
- задържане на млади и образовани хора в общината;
- подобрена интеграция на групи в неравностойно положение;
- повишена образованост на населението;
- подобрена пътна инфраструктура.

В част от отговорите на интервюираните се показва, че е необходима допълнителна работа за информиране на гражданите за същността и целите на ОПР и това трябва да бъде взето предвид при изпълнението на ОПР в периода 2014-2020 г.

8. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси


През оценявания период (2007-2013) община Пловдив е реализирала мащабна инвестиционна програма. По отчетни данни за годишното им изпълнение (източник годишни отчети за изпълнението на бюджета на община Пловдив) общият размер на програмата за капиталови инвестиции за периода 2007-2013 г. е в размер на 260 895 хил. лв. (Част от инвестициите в годишните капиталови програми се дублират с инвестициите



включени в списъка с изпълнените общински проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2007-2013 г.).

Анализът на годишните програми за капиталови инвестиции по групи разходи показва, че с най-висок относителен дял (83%) са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (приблизително 220 млн.лв.), следвани от разходите за извършване на основен ремонт (15%). Разходите за придобиване на земя и нематериални дълготрайни активи са с еднакъв и нисък (едва 1%) дял от всички капиталови разходи през периода на действие на ОПР.


Фиг. 8 Извършени разходи за капиталови инвестиции в периода 2007-2013



Средно за периода, преобладаващата част от приходите (55%) за покриване на разходите са с източник субсидии и целеви трансфери от Републикански бюджет. Останалите инвестиции са извършени за сметка на средства от бюджета на община Пловдив, извънбюджетни сметки и фондове и други източници. В началото на плановия период 2007-2010 г. дялът на собствените средства за финансиране на капиталовите разходи е по-голям отколкото в края на периода. Това е така поради факта, че след 2009 г. държавата, респективно община Пловдив започна осезаемо да понася ефектите от глобалната финансова и икономическа криза от една страна и от друга страна след края на 2010 година в следствие на стартирането на оперативните програми, които имат за източник европейските структурни и инвестиционни фондове, общините започнаха да получават солиден финансов ресурс за публични инвестиции.

Разглеждайки хронологията на извършените инвестиции в рамките на плановия период (видно от графиката по-долу), трябва да отбележим, че поради същите причини, които посочихме за източниците за капиталови инвестиции, относителния дял на инвестициите в началото и в края на плановия период е най-висок.

Фиг. 9 Процент на капиталовите разходи за периода 2007-2013 по години



След успешните 2007 и 2008 г., наблюдаваме рязко намаление на инвестициите през 2009 и 2010 г., като през 2011 започва плавно нарастване за да достигне през 2013 г. нивото от началото на периода. Това е особено характерно за придобиването на ДМА, докато кривата на разходите за извършване на основни ремонти следва друга логика – в годините когато имаме най – ниски равнища на разходите за придобиване на ДМА имаме по-голяма дял на разходите за основни ремонти.

Основния източник за финансиране на капиталовата програма са външни публични източници (централен бюджет, структурни и инвестиционни фондове) и собствени средства на общината, които в началото на периода имат по - висок структурен дял, но постепенно намаляват към края на периода. Този факт е показателен за увеличените възможности на администрацията за привличане на средства за подобряване на средата и качеството на живот в общината.

Фиг. 10 Структура на капиталовите разходи по функции




Анализът на структурата на капиталовите разходи по функции (съгласно Единната бюджетна класификация) показва, че най-висок дял (43%) в рамките на плановия период, община Пловдив е инвестирала в дейности по Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда, следвана от Функция VII Почивно дело, култура и религиозни дейности (20%) и Функция VIII Икономически дейности и услуги (18%).

Такава насоченост на капиталовите инвестиции е логична и целесъобразна, с оглед на това, че тези функции са предимно общински (някои от тях, изцяло), докато останалите са в предимно за делегирани от държавата дейности или споделени такива. Такава споделена функция е Функция III Образование, в която общината Община Пловдив е инвестирала 12% от общия ресурс през плановия период, предимно за подобряване на енергийната ефективност на сградите (училища и детски градини) и подобряване на материално техническата база в сектора на образованието. В резултат на това, разходите за текуща поддръжка са намалени, което е довело до намалена тежест на оперативния бюджет на общината.

Община Пловдив, състояща се единствено от едно населено място – гр. Пловдив, притежава и редица уникални характеристики, които в голяма степен предопределят функционалната структура на разходите.

Фиг. 11 Процент на изпълнение на разходите по функции, по години



Анализът на функционалната структура на капиталовите инвестиции в рамките на плановия период показва (на фигурата по-горе), че е налице изместване на относителната тежест на инвестициите в края на плановия период.

В началото на плановия период (2007-2008 г.) с относително висок дял са разходите по Функция VIII Икономически дейности и услуги и Функция I Общи държавни служби, като към края на периода намаляват за сметка на чувствително увеличение на разходите по Функции V Социално осигуряване, подпомагане и грижи; Функция IV

Здравеопазване и Функция II Отбрана и сигурност. Това се дължи основно на реализираните или реализиращите се проекти в тези сфери за които има осигурено финансиране от Структурните фондове на ЕС, какъвто е например случая с проекта „Комплексен онкологичен център Пловдив”. Увеличените инвестиции са основно за придобиване на нови дълготрайни материални активи.

Чрез годишните си инвестиционни програми общината е подкрепила финансово дейности и проекти в сектора на образованието, където са санирани училища и детски градини, подобрена е материално-техническата база, подкрепяща провеждането на качествен учебен процес.

Друга цел и насока на инвестиционната програма на общината е била подобряване на чистотата на града и екологичната обстановка като цяло, намаляване на загубите на питейна вода. За целта са финансирани реконструкции на канализационни мрежи в отделни квартали на града, изградени са нови и са подменени водопреносни мрежи.

Във фокуса на инвестиционната програма на общината в рамките на оценявания период са били също така подобряването на инфраструктурата за спорт и отдих, подобряването на материалната база на социалните и здравни заведения, благоустрояването на градския център и отделни квартали на града.

Доколкото общинския бюджет и в частност програмата за капиталови инвестиции, финансира дейности от публичен характер, то анализа му ни дава информация, която се отнася до инвестиции предимно в публична инфраструктура. Макар и определящи, тези инвестиции не покриват целия спектър от приоритети и цели заложи в ОПР за периода 2007-2013 г.

Добрата общинска финансова политика изисква съобразяване на бюджетните цикли и практики с дългосрочните и средносрочни политики за развитие на общината. В условия на ограничена финансова самостоятелност на местните власти и недофинансиране на делегираните от държавата дейности е трудно да се осигури трайно обвързване на политиките за развитие с оперативните инструменти за провеждането на тези политики, какъвто е именно общинският бюджет. Въпреки това анализът показва, че община Пловдив е съумяла в немалка степен да постигне това.


Съотнесени към приоритетите и целите на ОПР, инвестиционната програма на община Пловдив е финансирала проекти и дейности в рамките на всички четири приоритета и е допринесла за постигане в различна степен на следните цели в рамките на тези приоритети:

Приоритет 1 Постигане на динамична конкурентноспособна икономика на основата на знанието

- Цел 5 Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм

Приоритет 2 Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост

- Цел 1 Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура



Handwritten signature in black ink.

Приоритет 3 Подобряване привлекателността и качеството на живот в Община Пловдив

- Цел 1 Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда
- Цел 2 Трайно подобряване на екологичната среда
- Цел 4 Разширяване и подобряване на здравните услуги
- Цел 5 Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града
- Цел 6 Гарантиране на обществен ред и сигурност

Приоритет 4 Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление

- Цел 1 Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на Общината.

Ефективността и ефикасността на вложените ресурси за всяка цел вероятно е различна, но е трудно да бъде измерена обективно, поради липсата на надеждна система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 г. Наличните индикатори (предоставени от общинска администрация) в повечето от случаите са трудно измерими, липсват базови стойности на показателите, не е налична информация (официална статистическа или друга), която да позволи точното измерване на ефективността.

Налице са индикатори за едва девет цели по три от приоритетите на плана. Част от тях (по наше мнение) са силно завишени или занижени и позоваването на тях при оценката би довело до напълно изкривена картина за изпълнението на плана и ефекта от неговото изпълнение.


Констатациите в извършената междинна оценка на ОПР са същите и екипа изготвил оценката се е сблъскал със същия проблем.

Като една от най-големите общини в България, община Пловдив е извършила значителни по обем инвестиции, които несъмнено са допринесли за подобряване на средата за живот и бизнес на територията на град Пловдив, като същевременно са повлияли и икономическото развитие на някои от съседните на Пловдив общини (Марица, Родопи, Куклен, Асеновград и др.)

Общата оценка за ефективността на вложените ресурси, базирана на мнението на различни заинтересовани страни, получено при проведени интервюта, фокус групи и публични обсъждания е, че тя е висока и следва да се продължи с инвестиции в материални активи, водещи до подобряване на качеството на живот, но следва да се обърне по сериозно внимание, респективно да се насочат инвестиции, за съхраняване и развитие на социалния капитал на територията.

Ефективността на вложените ресурси вероятно може да бъде повишена при наличието на някои фактори, някои от тях външни, като:

- Подобряване на процеса на администриране на действащите в страната оперативни програми;
- По-голяма финансова автономност на местните власти;




- По-добра макро среда за правене на бизнес;
- Наличие на нагласа за сътрудничество между общини за реализация на общи проекти и общо предоставяне на услуги.

От друга страна повишаването на капацитета на местната администрация, свързан с подобряване на процеса на планиране и изпълнение на политики за развитие, би насърчило процес на фокусиране на целите на развитието и осигурило постигането на синергичен ефект от вложените ресурси.

Друг източник на информация за оценката на изпълнението на ОПР на община Пловдив е Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Към средата на месец юни 2014 г. в информационната система за община Пловдив е налична информация за регистрирани общо 382 договора на обща стойност 259 745 хил.лв., на 290 бенефициента. Близко половината от проектите (139 броя) са със статус в процес на изпълнение.

Най-голяма финансова тежест имат три от проектите на община Пловдив по ОП Регионално развитие: Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив, Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив и Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД.

Фиг. 12 Дял на привлечените средства по оперативни програми



Анализът на обработената информация показва, че ОП „Конкурентоспособност” притежава преобладаващ дял (59%) в общата структура на привлечените по оперативни програми средства. Видно, че местният бизнес е получил солидна подкрепа (не е налична информация в каква степен е търсена) от ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” за технологична модернизация, внедряване на иновации в предприятията, зелена икономика и за въвеждане на международно признати стандарти. Това показва, че има висок интерес към схемите за финансиране и висока успеваемост.



В случая резултатът е осигурени средства за модернизация на производствените предприятия в общината, което несъмнено ще рефлектира и върху тяхната конкурентоспособност. Развитието на сектора на местната икономика в частност промишленост и услуги е важно с оглед на диверсификация на заетостта на работната сила и осигуряването на заетост на лица с инженерна, икономическа и друга висока квалификация. Също така, това би довело до намаляване на изтичането на високообразовани кадри към градски центрове с по-висока степен на икономическо и социално развитие.

Тези инвестиции водят до постигане на следните цели:

Приоритет 1 Постигане на динамична конкурентноспособна икономика на основата на знанието

- Цел 1 Повишаване на конкурентоспособността на фирмите, работещи в секторите на промишлеността и услугите
- Цел 2 Създаване на условия и насърчаване развитието на МСП
- Цел 3 Развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на публични услуги и услуги за МСП
- Цел 4 Повишаване качеството на човешкия капитал

ОП Регионално развитие с дял от 34% от привлечените средства оказва сериозна подкрепа за изграждането на публичната инфраструктура в общината, като въздействието е най-силно върху приоритет 3 „Подобряване привлекателността и качеството на живот в Община Пловдив“ и най-вече върху две от целите: Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда и Разширяване и подобряване на здравните услуги.

Въздействието на ОП Развитие на човешките ресурси (с дял от 7%) е основано върху Приоритет 3 и подкрепя постигането на следните цели:


- Цел 3 Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност
- Цел 5 Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града, и в рамките на

Приоритет 1, цел 4 Повишаване качеството на човешкия капитал

Останалите две оперативни програми - ОП „Околна среда“ и ОП „Административен капацитет“ имат нисък относителен дял в структурата на привлечените средства. Доколкото обаче ОП „Административен капацитет“, финансира дейности, които са относително „евтини“, то макар и с нисък относителен дял, нейното въздействие е значително с оглед на характера на допустимите интервенции.




Фиг. 13 Усвоени средства по приоритетите на ОПР и оперативни програми



Степента на финансовия принос (в хил.лв.) на всяка оперативна програма за изпълнението на дейности и постигане на цели в рамките на отделните приоритети е визуализирана на фигурата по-горе.

Анализът показва и изключително широк кръг от бенефициенти, които са се възползвали от възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ – наред с община Пловдив, финансова подкрепа са получили всички университети, стотици търговски дружества, НПО и училища. Този факт показва наличие на сериозен интерес и изграден капацитет за разработване и управление на проекти сред местните субекти, което е предпоставка за привличане на финансов ресурс за местно развитие и през следващия програмен период.

Общинският план за развитие на община Пловдив за периода 2007-2013 г. е изключително амбициозен и напрегнат. В отделни негови части може да се приеме и за нереалистичен. В това отношение не прави изключение и неговия финансов план – индикативната финансова таблица. Планирания ресурс от над 1100 млн.лв. е изключително висок и дори да бъде осигурен под някаква форма е трудно да бъде ефективно усвоен. В този смисъл, анализът на финансовото изпълнение на плана, несъмнено показва сравнително ниска степен на изпълнение (приблизително 42%). Това обаче е така само формално. Размерът на инвестираните от бюджета на община Пловдив средства и привлечените от структурните фондове на ЕС от други местни структури е приемлив и оптимален, отчитайки закъснялото стартиране на оперативните програми, липсата на административен опит в началото на процеса, както и с разразилата се в рамките на плановия период финансова и икономическа криза, която повлия силно върху икономическото развитие на страната.



Не малка част от сключените договори ще бъдат изпълнявани през 2014 и 2015 г. (в рамките на новия планов период), но същите са в изпълнение на програмите за развитие от предходния планов период и по тази причина са включени в обхвата на оценката, на базата на наличната информация.

9. Изводи и препоръки, относно оценката на изпълнението на ОПР на община Пловдив, 2007 – 2013 г.

Основните изводи и препоръки от извършената последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Пловдив в периода 2007-2013 г. могат да бъдат структурирани по следния начин:

1. Общата средна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Пловдив за периода 2007-2013 г. (на базата на използвания в оценъчната матрица инструментариум в скалата от 0 до 3) е 1.95. Това е сравнително висока оценка, особено като се има предвид влиянието на външните, независещи от общината фактори на развитието и негативните ефекти от световната финансова и икономическа криза.
2. Същностната оценка за изпълнението на ОПР на община Пловдив за периода 2007-2013 г. е, че в рамките на плановия период са изпълнени много и важни за общината проекти и дейности, които са довели до съществена и качествена промяна в средата за живот.
3. Немалка част от проектите, заложи в програмата за реализация на ОПР ще се изпълняват и през 2014 и 2015 г. Това са важни инфраструктурни проекти, които ще доведат до значима промяна в качеството на средата за живот и бизнес на територията на община Пловдив. Такива например са проектите за „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ и „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, финансирани от ОП Регионално развитие.
4. В края на плановия период са подготвени и одобрени за финансиране са мащабни проекти, които търсят комплексни решения на важни социални и комунални проблеми, които предстои да бъдат изпълнени, какъвто е проекта „Интегриран проект за водите на град Пловдив“ на стойност 145 млн. лв. по ОП „Околна среда“.
5. Въпреки липсата на система от надеждни индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПР в периода 2007-2013 г. на базата на проведените наблюдения и качествени оценки, може да се приеме, че определените в рамките на дефинираните четири приоритетни области цели на развитието на общината са постигнати в значителна степен.
6. За постигане на целите на приоритет 1 „Постигане на динамична конкурентноспособна икономика на основата на знанието“ е привлечен значителен финансов ресурс (повече от 150 млн. лева), който е използван за повишаване на конкурентноспособността на фирмите, работещи в секторите на промишлеността и услугите, създаване на условия и насърчаване развитието на МСП, развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на публични услуги и услуги за МСП. Част от проектите са изпълнени в последните две години на плановия период, по-голямата част от тях са в процес на реализация и поради тази причина влиянието

им върху икономическото развитие на общината и региона се очаква да се прояви в следващите две-три години.

7. Годишните програми за капиталови инвестиции са били фокусирани върху постигането на целите на два от приоритетите на плана – Приоритет 2 „Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността и качеството на живот в община Пловдив”. Анализът на структурата на капиталовите разходи по функции (съгласно Единната бюджетна класификация) показва, че най-висок дял (43%) в рамките на плановия период, община Пловдив е инвестирала в дейности по Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда, следвана от Функция VII Почивно дело, култура и религиозни дейности (20%) и Функция VIII Икономически дейности и услуги (18%). Такава насоченост на капиталовите инвестиции е логична и целесъобразна, с оглед на това, че тези функции са предимно общински (някои от тях, изцяло), докато останалите са в предимно за делегирани от държавата дейности или споделени такива. Такава споделена функция е Функция III Образование, в която общината Община Пловдив е инвестирала 12% от общия ресурс през плановия период, предимно за подобряване на енергийната ефективност на сградите (училища и детски градини) и подобряване на материално техническата база в сектора на образованието. В резултат на това, разходите за текуща поддръжка са намалени, което е довело до намалена тежест на оперативния бюджет на общината.
8. Налице е относително висока степен на удовлетворение от постигнатите резултати сред широк кръг от местните заинтересовани страни, които подкрепят усилията на общината в процеса на местно развитие.

В резултат на извършената последваща оценка се констатира и известни пропуски и дефицити по отношение на организацията на наблюдението на изпълнението на ОПР. Подобни констатации са отразени и в резултатите от извършената междинна оценка на плана, отразени в доклада:


1. Липсва надеждна система от индикатори, за наблюдение на изпълнението на плана. Вероятно и поради тази причина, извършваните наблюдения са спорадични. Не е набирана информация, която да позволи текущо на годишна база или периодично да бъде проследяван успешно напредъкът по изпълнението на плана.
2. Не е съществувала регулярна практика за представяне на Годишни доклади за изпълнението на ОПР (с изключение на годината на към която е извършена междинната оценка 2010 и годината на последващата оценка 2013 г.). За целите на отчитането на изпълненото от местната изпълнителна власт са изготвяни текущи доклади, които са отчитали постигнатото в отделните сфери на социалното и икономическото развитие, без същите да са ясно обвързани с целите на ОПР.
3. Препоръчаната в доклада за междинна оценка, актуализация на ОПР не е била извършена, при условие, че отправените препоръки са добре обосновани и актуални и в края на плановия период. Евентуална актуализация би осигурила по-голямо съответствие на плана с променената социално-икономическа среда и отразила нормативните промени, въведени с Закона за регионално развитие от 2008 г.




4. Общата оценка за оценявания план от гледна точка на неговата структура и философия е, че той не е фокусиран, изведените цели отчасти се припокриват и създават впечатления на известна неяснота за посоката на развитието на общината. Това обстоятелство неизбежно се отразява и върху качеството на оценката на изпълнението с оглед на това, че не може да се направи еднозначна преценка за въздействието на отделни интервенции върху постигането на целите на плана.
5. Оценката на степента на изпълнението на индикативната финансова таблица на плана, при формално съотнасяне на усвоените средства към планираните би показала ниска степен на неговото изпълнение. Основната причина е, че във финансово отношение планът е изключително амбициозен и отчасти нереалистичен (планирани са средства в размер на 1,1 млрд. лева), особено като се има предвид, че в рамките на първия програмен период за достъп до структурните фондове на ЕС липсата на опит за подготовка на проекти ще бъде важен лимитиращ фактор.
6. Извън формалната оценка на базата на сравнения може да се направи извод, че отчетените данни показват сравнително висока степен на усвояване на финансов ресурс в периода 2007-2013 г., което показва доброто ниво на административен капацитет на община Пловдив по отношение на програмите за развитие.
7. Към Общинския план за развитие липсва отделно обособена Програма за реализация за периода на изпълнение на плана. Програмата за реализация отчасти е интегрирана в индикативната финансова таблица, което не е методологически правилно. Немалка част от идентифицираните проекти и дейности са описани общо, което пречи те да бъдат наблюдавани, респективно да бъде измерена степента на постигането им.
8. Оценката на ефективността и ефикасността на вложените ресурси за постигане на целите, извършена на база на информацията от годишните капиталови програми на община Пловдив, данните от общинска администрация за изпълнените проекти, информация от ИСУН и други източници, отчита много и успешно изпълнени проекти без да може да измери точно тяхната ефикасност, поради отсъствието на предварително определени планови стойности на индикаторите.

На базата на извършената последваща оценка и направените изводи, могат да бъдат направени следните препоръки, които да бъдат отчетени при подготовката на общински стратегически документи за бъдещ програмен период, както и да подобрят процеса на тяхното наблюдение и изпълнение:

1. Общинския план за развитие на община Пловдив за периода 2014-2020, следва да включва разработена система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението му, като част от системата за мониторинг.
2. Неразделна част от общинския план за развитие следва да бъде програмата за реализация на плана, която следва да е в съответствие с добрите практики в тази област и да съдържа освен отделни проекти и сроковете за изпълнение, отговорници и конкретни източници за финансиране.
3. Програмата за реализация следва да бъде конкретна и да включва проекти и дейности, които могат да бъдат параметризирани, с оглед създаване на условия за по-реалистична преценка за стойности и възможни източници за финансиране.
4. Извеждане на ясна и добре структурирана стратегическа рамка с немного на брой и недублиращи се цели, би повишило значително качеството на бъдещите стратегически документи.



5. Във фокуса на политиката за развитие на местната власт в периода 2014-2020, освен приоритетите идентифицирани на национално ниво и включени за финансиране в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове следва в по-голяма степен да намерят място и отражение, специфични местни проблеми и потребности, които трябва да бъдат решавани с национални или общински финансови инструменти.
6. Доизграждането на техническата инфраструктура следва да продължи, като обаче следва да се търси интегритет между отделните инвестиции с цел постигането на синергичен ефект и по-висока степен на въздействие върху местното развитие.
7. Насърчаването на икономическото развитие в общината следва да бъде с приоритет в следващия общински план за развитие. Местната власт следва да планира мерки, насочени към диверсификация на местната икономика. Тези мерки следва да водят не само до осигуряването на заетост, а заетост осигуряваща по-високи доходи и доходи преимуществено за по-високо образовани и квалифицирани лица. Успехът на такава политика ще се изрази в осигуряването на професионална реализация и задържането на територията на общината на млади и образовани хора, на които не се налага да търсят реализация в гр.София и чужбина.
8. Благоприятното географско положение на общината следва да бъде оползотворявано по-ефективно, както за целите на икономическото, така и за целите на социалното развитие на територията. Междуобщинското сътрудничеството следва да се използва по-активно, като възможност за повишаване на ефективността на влаганите ресурси.
9. Бъдещото икономическо развитие на общината, трябва да бъде, както на основата на привличането на външни инвестиции (чужди и национални), така и на съчетаване на интересите и предимствата на частния и публичния сектор на местно ниво. Участието на общината в схеми за публично-частни партньорства следва да се насърчава с оглед осигуряването на възможност за влияние върху важни за общината сектори и дейности от една страна и от друга за разтоварване на публичния сектор от отделни, понякога значими разходи.
10. Създаването на среда, подкрепяща развитието на микро, малки и средни предприятия е важна предпоставка за създаване и функциониране на устойчива местна икономика. Макар и с ограничени законови и институционални възможности в тази сфера, общината следва да инвентаризира ресурсите си и на тази база да дефинира мерки за подкрепа, които да заложи в следващия план за развитие.
11. Възличането на младите хора в процесите на взимането на решения на местно ниво, адресиране на техните проблеми и нужди в местните стратегически документи, в.т. и в общинския план за развитие, ще бъде знаково за тяхното реално приобщаване в живота на местната общност.
12. Промените в климата ще оказват все по-голямо влияние върху местното развитие в близко бъдеще. Община Пловдив, на база на оценка на потенциалните рискове, следва да формулира конкретни мерки за превенция и намаляване на последиците от тези промени;
13. Препоръчително е в следващия период да продължи процесът за осигуряване на широка публичност при реализация на общинския план и включването на по-широк кръг от представители на местните заинтересовани страни в наблюдението на Общинския план за развитие и общинските политики.




Приложение 1 Оценъчна матрица на ОПР 2007-2013 г.

Оценъчна скала на постигнатите резултати

- 0 - няма извършени дейности
- 1 - има извършени дейности, но няма постигнати очаквани резултати
- 2 - има извършени дейности, но постигнатите очаквани резултати са частични
- 3 - всички планирани дейности са извършени и всички очаквани резултати са постигнати


Цел	Мярка	Оценка
Приоритет 1 - ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА ЗНАНИЕТО		1,96
Цел 1. Повишаване конкурентността на фирмите, работещи в секторите на промишлеността и услугите	1. Развитие на изследователската дейност, технологично развитие и иновациите в общината	1,33
	2. Подкрепа за утвърдените фирми в общината	2,00
	3. Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата	1,73
	4. Изграждане на регионални клъстери и бизнес мрежи	1,47
	5. Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо развитие	1,47
Цел 2. Създаване на условия и насърчаване развитието на МПС	1. Подкрепа на МСП от общината	1,40
	2. Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места	2,07
	3. Подобряване на диалога и информираността между МСП и общината	1,93
Цел 3. Развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на публични услуги и услуги за МСП	1. Създаване на технологична инфраструктура на информационното общество в Общината	2,33
Цел 4. Повишаване качеството на човешкия капитал	1. Подобряване на обучителната среда	2,27
	2. Повишаване образователното ниво на човешкия ресурс	1,87

	3. Повишаване професионалната квалификация на работната сила	2,00
	4. Създаване на взаимодействия между висшите учебни заведения, коледжите, общината и бизнеса в Пловдив	2,27
Цел 5. Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм	1. Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство	2,60
	2. Развитие на културния туризъм, бизнес-туризъм и спортния туризъм	2,60
Приоритет 2 - РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ		2,02
Цел 1. Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура	1. Подобряване на водоснабдяването	2,27
	2. Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС	2,20
	3. Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура – пътища, въздушен и железопътен транспорт	2,07
	4. Въвеждане на алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност	1,80
	5. Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа	2,07
	6. Подновяване и модернизация на топлофикационната мрежа	1,93
	7. Изграждане на отговаряща на потребностите на града газопроводна мрежа	1,80
	8. Витализиране и оптимизиране използването на наличните индустриални зони	2,00
Приоритет 3 - ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ		1,89
Цел 1. Интегрирано градско развитие и подобряване на градската среда	1. Интегрирано градско развитие и повишаване конкурентостта на Пловдив	2,07
	2. Възстановяване и обновяване на жилищната и социалната инфраструктура	2,20
	3. Осигуряване на екологично чист градски транспорт	1,33



	4. Укрепване на взаимовръзката на Пловдив със зони, които са под негово влияние	1,73
Цел 2. Трайно подобряване на екологичната среда	1. Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на състоянието на въздуха, водата и почвата и на режим за отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС	2,33
	2. Премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на ЕС	2,00
	3. Опазване и разширяване на зелената система в общината	2,47
	4. Подобряване параметрите на околната среда	1,80
Цел 3. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност	1. Ограничаване на безработицата и повишаване икономическата активност на населението	1,53
	2. Стимулиране удължаването на трудовия живот и провеждането на политика за активно стареене	1,13
	3. Развитие на политика за равни възможности и достъпен до всички социални групи пазар на труда	1,67
Цел 4. Разширяване и подобряване на здравните услуги	1. Създаване на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите	2,20
	2. Осъществяване на структурно-институционални промени на здравната система, с оглед повишаване на нейната ефективност	1,67
	3. Подобряване управлението на здравната система и насърчаване на междусекторното сътрудничество	1,87
	4. Адаптиране на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и професионални изисквания	2,00
Цел 5. Развитие на социалната съпричастност към хората в неравностойно положение и	1. Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хората с увреждания	2,47

интегриране на ромите и бедните етнически малцинства в живота на града	2. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града	1,73
Цел 6. Гарантиране на обществен ред и сигурност	1. Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на сигурността и предотвратяване на престъпления	1,80
	2. Превенция и ограничаване на наркоманията	2,00
Приоритет 4 - УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ		2,01
Цел 1. Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината	1. Квалифициране на общинската администрация	2,27
	2. Повишаване на взаимодействията и координацията за прилагане на местната политика	1,93
	3. Укрепване на капацитета и подобряване координацията за управление на средства от Структурните фондове на ЕС и от национални и международни фондове и програми	2,20
Цел 2. Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие	1. Развитие на надобщински дейности и проекти	2,00
	2. Изграждане на публично-частни партньорства за мониторинг, оценка и актуализация на Общинския план за развитие	1,67




Приложение 2 Въпросник за изпълнението на ОПР 2007-2013

Последваща оценка за изпълнението
на Общинския план за развитие
на община Пловдив за периода 2007-2013 г.
април-юли, 2014 г.

Проучване на изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на община Пловдив за 2007-2013 г.

ТЕМА/ВЪПРОСИ НА ПРОУЧВАНЕТО	ОТГОВОРИ	
	<i>Моля, отговорете на всеки въпрос, като използвате стандартизираните отговори или опишете в свободен текст Вашия отговор.</i>	
1. Познаване на ОПР		
1.1. В каква степен познавате ОПР на община Пловдив за периода 2007-2013 г.?	<input type="checkbox"/> До голяма степен <input type="checkbox"/> Донякъде <input type="checkbox"/> В малка степен <input type="checkbox"/> Не съм запознат(а)	<i>Моля, опишете накратко Вашия отговор или дайте пояснения:</i>
1.2. В каква степен ОПР е отразявал общите процеси на развитие на територията на община Пловдив	<input type="checkbox"/> В голяма степен <input type="checkbox"/> В задоволителна степен <input type="checkbox"/> В незадоволителна степен <input type="checkbox"/> Не мога да преценя	<i>Моля, опишете накратко Вашия отговор или дайте пояснения:</i>
1.3. Считате ли, че ОПР е осигурявал достатъчна информираност за целите на развитието на община Пловдив?	<input type="checkbox"/> Да, в значителна степен <input type="checkbox"/> Да, донякъде <input type="checkbox"/> По-скоро не допринася <input type="checkbox"/> Не мога да преценя	<i>Моля, опишете накратко Вашия отговор или дайте пояснения:</i>
2. Съответствие на ОПР с местни потребности		
2.1. Кои са най-изявените проблеми на територията на община Пловдив, които се опитва да разреши ОПР 2007-2013 г.?	<input type="checkbox"/> продължителна безработица; <input type="checkbox"/> неефективна интеграция на групи в неравностойно положение, включително малцинствени и изолирани групи; <input type="checkbox"/> ниска образованост на населението; <input type="checkbox"/> влошени демографски показатели; <input type="checkbox"/> миграция на млади и образовани хора; <input type="checkbox"/> престъпност и нарушения на обществения ред; <input type="checkbox"/> ниско качество или затруднен достъп до здравеопазване;	

	<input type="checkbox"/> ниско качество или затруднен достъп до образование; <input type="checkbox"/> ниска култура и образованост на големи групи от населението; <input type="checkbox"/> чистота; <input type="checkbox"/> друго (моля посочете)
2.2. Кой три основни проблеми продължават да са актуални и след 2013 г.?	<input type="checkbox"/> Осигуряване на работни места; <input type="checkbox"/> Икономика с изразен сезонен характер; <input type="checkbox"/> Обезлюдяване на села; <input type="checkbox"/> Липса на достатъчно развита преработваща промишленост; <input type="checkbox"/> Достъпност до образователни, социални и здравни услуги; <input type="checkbox"/> Качество на техническата инфраструктура; <input type="checkbox"/> Друго (моля, посочете)
3. Оценка на резултати от изпълнението на ОПР (2007-2013) и степен на постигане на целите на ОПР	
3.1. Каква обща оценка бихте дали за цялостното изпълнение на ОПР? Моля, посочете цифра, като използвате оценителна скала от 1 до 5 (1 - много ниско ниво на изпълнение, 5 – много високо ниво на изпълнение).	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
3.2. Изпълнението на кой(и) от приоритетите от ОПР оценявате като най-успешно(и) Приоритет 1: Постигане на динамична, конкурентоспособна икономика на основата на знанието Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост Приоритет 3: Подобряване привлекателността и качеството на живот в община Пловдив Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление	<input type="checkbox"/> Приоритет 1 <input type="checkbox"/> Приоритет 2 <input type="checkbox"/> Приоритет 3 <input type="checkbox"/> Приоритет 4 <input type="checkbox"/> Всички <input type="checkbox"/> Нито един




<p>3.3. Изпълнението на кой(и) от приоритетите от ОПР оценявате като най-слабо(и) Приоритет 1: Постигане на динамична, конкурентоспособна икономика на основата на знанието Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и заетост Приоритет 3: Подобряване привлекателността и качеството на живот в община Пловдив Приоритет 4: Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление</p>	<p><input type="checkbox"/> Приоритет 1 <input type="checkbox"/> Приоритет 2 <input type="checkbox"/> Приоритет 3 <input type="checkbox"/> Приоритет 4</p> <p><input type="checkbox"/> Всички <input type="checkbox"/> Нито един</p>
<p>3.4. Можете ли да посочите сфери на развитие, в които считате, че е постигнат значителен напредък в развитието на община Пловдив за периода 2007-2013 г.?</p>	<p><input type="checkbox"/> местна икономика, конкурентоспособност и заетост <input type="checkbox"/> екологично селско стопанство <input type="checkbox"/> пътна и/ или друга техническа инфраструктура <input type="checkbox"/> социална среда <input type="checkbox"/> опазване на околната среда <input type="checkbox"/> развитие на туризма <input type="checkbox"/> образование <input type="checkbox"/> култура <input type="checkbox"/> друга сфера/ дейност </p>
<p>3.5. Можете ли да посочите конкретни проекти от изпълнението на ОПР, резултатите от които са се отразили благоприятно върху развитието на общината и качеството на Вашия живот?</p>	<p><i>Моля, опишете накратко Вашия отговор:</i></p>
<p>3.6. Моля, посочете конкретни проекти от изпълнението на ОПР, резултатите от които имат устойчив характер (за повече от 10 години)?</p>	<p><i>Моля, опишете накратко Вашия отговор:</i></p>
<p>3.7. За кои от посочените възможни резултати имат принос изпълнени проекти от ОПР 2007-2013 г.?</p>	<p><input type="checkbox"/> намалена безработица; <input type="checkbox"/> подобрена интеграция на групи в неравностойно положение; <input type="checkbox"/> повишена образованост на населението;</p>

	<input type="checkbox"/> подобрени демографски показатели; <input type="checkbox"/> задържане на млади и образовани хора от общината; <input type="checkbox"/> снижено ниво на престъпност и нарушения на обществения ред; <input type="checkbox"/> подобрен достъп до качествено здравеопазване; <input type="checkbox"/> високо качество до образование; <input type="checkbox"/> прилагане на интересен културен календар; <input type="checkbox"/> подобрено ниво на чистота в общината; <input type="checkbox"/> друго (моля посочете)
3.8. Какво смятате, че трябва да се направи, за да се постигнат по-добри резултати от ОПР през периода 2014-2020 г.?	Моля, опишете накратко Вашия отговор:
4. Оценка на общото въздействие от изпълнението на ОПР (2007-2013) върху живота на местната общност	
4.1. Според Вас, доколко ОПР в периода 2007-2013 г. е оказал положително въздействие върху развитието и качеството на живот в общината? Моля, посочете цифра, като използвате оценителна скала от 1 до 5 (1 - много слабо въздействие, 5 – много високо ниво на въздействие).	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
4.2. Моля, опишете най-осезаемият положителен ефект от изпълнението на ОПР 2007-2013 г. върху развитието и качеството на живот в общината?	Моля, опишете накратко Вашия отговор:
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението на ОПР в периода 2007-2013 г.	
5.1. В каква степен според Вас изпълнението на ОПР се ръководи от принципите за целесъобразно и	<input type="checkbox"/> В голяма степен <input type="checkbox"/> В задоволителна степен

икономично усвояване на вложени ресурси?	<input type="checkbox"/> В незадоволителна степен <input type="checkbox"/> Не мога да преценя
5.2. В каква степен местната власт, бизнеса и НПО привличат средства от ЕС в изпълнението на ОПР за постигане на неговите цели?	<input type="checkbox"/> В голяма степен <input type="checkbox"/> В задоволителна степен <input type="checkbox"/> В незадоволителна степен <input type="checkbox"/> Не мога да преценя
5.3. В каква степен в изпълнението на проектите от ОПР 2007-2013 г. са използвани местни финансови средства?	<input type="checkbox"/> В голяма степен <input type="checkbox"/> В задоволителна степен <input type="checkbox"/> В незадоволителна степен <input type="checkbox"/> Не мога да преценя
5.4. Какви препоръки за по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите бихте направили при изпълнение на ОПР в периода 2014-2020 г.?	<i>Моля, опишете накратко Вашия отговор:</i>
6. Взаимодействие с други заинтересовани страни в изпълнението на ОПР 2007-2013 г.	
6.1. В каква степен ОПР 2007-2013 е насърчил партньорства и сътрудничества между различни заинтересовани страни на територията на общината?	<input type="checkbox"/> В голяма степен <input type="checkbox"/> В задоволителна степен <input type="checkbox"/> В незадоволителна степен <input type="checkbox"/> Не мога да преценя
6.2. В каква степен ОПР 2007-2013 е насърчил партньорства и сътрудничества със съседни общини?	<input type="checkbox"/> В голяма степен <input type="checkbox"/> В задоволителна степен <input type="checkbox"/> В незадоволителна степен <input type="checkbox"/> Не мога да преценя
6.3. Запознати ли сте с отчети, доклади и справки във връзка с изпълнението на ОПР?	<input type="checkbox"/> Да, изцяло <input type="checkbox"/> Да, но информацията е ограничена <input type="checkbox"/> Няма достатъчно такива документи <input type="checkbox"/> Не, не съм запознат(а)

**Благодарим Ви за Вашия принос,
който ще спомогне за изготвяне на последващата оценка
на изпълнението на ОПР на община Пловдив в периода 2007-2013 г.**



Приложение 3 Информация за проектите от ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
 Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.
 Оперативна програма: 2007BG161PO001 Регионално развитие - ПРОЕКТИ


№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	"Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив"	Община Пловдив	4 856 265,74	4 856 265,74	4 859 235,74	Приключен
2	Пловдив	Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" - Пловдив	Министерство на културата	572 899,49	572 899,49	580 930,61	Приключен
3	Пловдив	Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване.	Университет по хранителни технологии	1 764 321,14	1 764 321,14	1 676 105,08	Приключен
4	Пловдив	Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център.	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	2 279 269,50	2 245 811,91	2 118 923,54	Приключен
5	Пловдив	Социална инфраструктура в гр. Пловдив - модел за по-добра грижа за децата	Община Пловдив	3 749 190,04	3 701 688,86	2 869 026,66	Регистриран
6	Пловдив	Изграждане на модерен лъчегералетичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД	Община Пловдив	9 907 943,88	6 473 409,13	3 136 843,07	В процес на изпълнение
7	Пловдив	Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив	Община Пловдив	1 871 574,09	1 865 913,25	1 865 913,25	Приключен
8	Пловдив	"Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м"	Община Пловдив	1 222 674,09	1 222 674,09	1 161 540,39	Приключен
9	Пловдив	"Интегриран план за градско развитие на Пловдив"	Община Пловдив	817 240,31	817 240,31	776 378,29	Приключен
10	Пловдив	Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив	Община Пловдив	14 235 072,20	5 000 000,00	1 974 623,33	Временно спрян
11	Пловдив	Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив	Община Пловдив	44 306 947,25	41 463 596,00	16 870 379,13	Регистриран
12	Пловдив	Пловдив приз 2014-2020г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град	Община Пловдив	1 466 136,00	1 466 136,00	513 147,60	Регистриран

ОБЩО: 87 049 533,73 71 449 955,92 38 403 046,69



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
 Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.
 Оперативна програма: 2007BG051PO002 Административен капацитет - ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща Стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	Подобрване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив	Община Пловдив	91 164,41	91 164,41	86 606,19	Приключен
2	Пловдив	Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в районната администрация на община Пловдив, район „Южен“	Община Пловдив - район Южен	76 141,81	76 141,81	15 000,00	Регистриран
3	Пловдив	Компетентни, Ефективни и Иновативни служители в Областна администрация - Пловдив	Областна администрация - Пловдив	59 279,25	59 279,25	11 855,00	Регистриран
4	Пловдив	По-близка до хората администрация	Община Пловдив	70 023,30	70 023,30	14 004,66	Регистриран
ОБЩО:				296 608,77	296 608,77	127 465,85	



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.

Оперативна програма: 2007BG051PO001 Развитие на човешките ресурси – ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	"Създаване и развитие на автосервиз, използващ иновативни технологии за ремонт"	"ДЕНТКРАФТ" ЕООД	19 557,50	19 557,50	19 557,50	Приключен
2	Пловдив	"Инвестиции за стартиране на самостоятелна дейност на ателие за изработка на авторска художествена керамика"	"ГЛИНЕНИ КРАЧЕТА" ЕООД	18 391,55	18 391,55	18 390,97	Приключен
3	Пловдив	"Магазин за детски облекла"	ЕТ "АТИВИС - ВИОЛЕТА НИКОЛОВА"	15 303,48	15 303,48	15 302,93	Приключен
4	Пловдив	"Ново начало"	"КРАСИ СТИЛ 76" ЕООД	19 345,88	19 345,88	19 345,81	Приключен
5	Пловдив	Счетоводна къща	ПРОФИТ АКАУНТ КОНСУЛТ ЕООД	11 592,49	11 592,49	19 220,52	Приключен
6	Пловдив	Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на заети лица в "СТРОЙКАР КМ" ООД	"СТРОЙКАР КМ" ООД	80 117,13	64 093,70	64 093,70	Приключен
7	Пловдив	Професионално компетентни водачи на автобуси в „ХЕБРОС БУС“ ООД – гаранция за сигурност и безопасност на пътниците	"ХЕБРОС БУС" ООД	139 305,16	97 513,61	97 508,89	Приключен
8	Пловдив	Обучение за професионално развитие и кариерно израстване на служителите на „Биомашиностроене“ АД	Биомашиностроене АД	20 423,08	16 134,23	16 131,80	Приключен
9	Пловдив	Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на работещите в „Астрал Инженеринг“ ООД и „НМ Инженеринг“ ЕООД гр. Пловдив	Медикъл Трейд Консултинг ООД	32 370,22	32 370,22	32 370,22	Приключен
10	Пловдив	Повишаване на професионалната квалификация на експертния потенциал на заетите лица в "Нематекс" ЕООД	"Нематекс" ЕООД	17 588,82	14 071,06	14 071,06	Приключен
11	Пловдив	"По-добри условия на труд в СУПЕРФИНИШ - 2000"	СУПЕРФИНИШ - 2000 ООД	35 761,73	35 761,73	35 761,73	Приключен
12	Пловдив	Подобряване на условията на труд в "ПИК Компютър" ООД чрез изготвяне на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007	"ПИК Компютър" ООД	136 691,22	136 691,22	136 678,10	Приключен
13	Пловдив	Осигуряване на "благосъстояние при работа" за работещите в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД	"АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД	68 042,47	54 433,98	54 433,98	Приключен

14	Пловдив	Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД	Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД	МИГ Инженеринг ЕООД	230 479,02	184 383,22	184 383,22	184 383,22	Приключен
15	Пловдив	Европейски стандарт - автосервиз "АУТОМОЛ" гр. Пловдив	Европейски стандарт - автосервиз "АУТОМОЛ" гр. Пловдив	Кооперация ЕКД АУТОМОЛ	30 385,08	30 385,08	30 379,19	30 379,19	Приключен
16	Пловдив	Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	"ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	117 137,81	117 137,81	117 129,65	117 129,65	Приключен
17	Пловдив	Подобряване на работната среда в МК "Люсил 1" ООД	Подобряване на работната среда в МК "Люсил 1" ООД	Модна къща "Люсил 1" ЕООД	129 278,46	129 278,46	129 277,83	129 277,83	Приключен
18	Пловдив	Здравословен труд за повишена производителност	Здравословен труд за повишена производителност	"ПЕН СИЛУЕТ" ООД	86 556,25	86 556,25	86 556,25	86 556,25	Приключен
19	Пловдив	Безопасен труд - здраве и устойчивост	Безопасен труд - здраве и устойчивост	"Крепежи България Трейдинг" ООД	133 699,05	133 699,05	133 699,05	133 699,05	Приключен
20	Пловдив	"Безопасен труд в "РМЗ-2001" АД, гаранция за здрави служители и висока производителност"	"Безопасен труд в "РМЗ-2001" АД, гаранция за здрави служители и висока производителност"	"РМЗ-2001" АД	52 095,90	52 095,90	52 095,90	52 095,90	Приключен
21	Пловдив	Студентските стажове във висшето аграрно образование - връзка между обучение, наука и бизнес	Студентските стажове във висшето аграрно образование - връзка между обучение, наука и бизнес	Аграрен университет - Пловдив	63 379,01	63 379,01	63 379,01	63 379,01	Приключен
22	Пловдив	Професионално израстване чрез практика в реална работна среда	Професионално израстване чрез практика в реална работна среда	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ - Пловдив	56 474,90	56 474,90	56 474,90	56 474,90	Приключен
23	Пловдив	Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ - основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост	Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ - основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост	Университет по хранителни технологии	69 143,89	67 471,28	67 471,28	67 471,28	Приключен
24	Пловдив	Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти	Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	62 638,93	62 638,93	62 638,93	62 638,93	Приключен
25	Пловдив	Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ	Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ	Европейски колеж по икономика и управление	60 125,68	60 125,68	60 128,35	60 128,35	Приключен
26	Пловдив	Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука	Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука	Институт по зеленчукови култури "Марица" Пловдив	53 073,86	53 073,86	53 073,86	53 073,86	Приключен
27	Пловдив	Подкрепа за развитието на докторантите по научно направление „Селскостопански науки“ и сродни научни специалности	Подкрепа за развитието на докторантите по научно направление „Селскостопански науки“ и сродни научни специалности	Аграрен университет - Пловдив	148 386,73	148 386,73	148 386,73	148 386,73	Приключен
28	Пловдив	Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици	Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	83 668,49	83 668,49	83 668,49	83 668,49	Приключен
29	Пловдив	Адаптиране на професионалното образование към динамично изменящите се изисквания на трудовия пазар чрез активно партньорство с бизнеса	Адаптиране на професионалното образование към динамично изменящите се изисквания на трудовия пазар чрез активно партньорство с бизнеса	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - ПЛОВДИВ	30 794,09	30 794,09	30 794,09	30 794,09	Приключен
30	Пловдив	Училищна практика на ученици от ПГСТ „Пеньо Пенев“ гр.Пловдив по нови технологии и техники в строителството	Училищна практика на ученици от ПГСТ „Пеньо Пенев“ гр.Пловдив по нови технологии и техники в строителството	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - ПЛОВДИВ	56 630,42	56 630,42	56 630,42	56 630,42	Приключен

31	Пловдив	Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет "Биология" чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	70 542,88	68 391,32	68 391,32	Приключен
32	Пловдив	„Практиката в реална работна среда – стадий от развитието на младите специалисти“	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ - Пловдив	57 629,92	57 629,92	57 629,92	Приключен
33	Пловдив	Практически занимания в реална работна среда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници.	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	83 068,82	83 068,82	83 068,82	Приключен
34	Пловдив	Студенти по пътя на книгата Практически курс по книгоиздаване	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	90 001,61	90 001,61	90 001,61	Приключен
35	Пловдив	Училище и бизнес- заедно!	Професионална гимназия по механотехника "Професор Цветан Лазаров" - Пловдив	4 964,27	4 964,27	2 745,00	Приключен
36	Пловдив	Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление "Селскостопански науки" и сродни научни специалности	Аграрен университет - Пловдив	165 649,61	165 649,61	165 649,61	Приключен
37	Пловдив	„Винаги заедно - знаещи и можещи“	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ ГР. ПЛОВДИВ	75 997,13	75 997,13	75 997,09	Приключен
38	Пловдив	ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ	СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. ПЛОВДИВ	136 711,36	136 711,36	136 696,64	Приключен
39	Пловдив	Година на изкуствата в СОУ "Симон Боливар"	Средно общообразователно училище "Симон Боливар"	10 112,26	10 112,26	10 110,57	Приключен
40	Пловдив	"Училището - работилница за таланти"	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I"	27 548,81	27 548,81	27 539,13	Приключен
41	Пловдив	Д.А.Р.Б.И. Даваме Алтернатива за Развитие на Богатите Индивидуалности	Средно общообразователно училище "Св.Софроний Врачански" -Пловдив	38 663,35	38 663,35	38 663,35	Приключен
42	Пловдив	"Образованието е всеобща грижа"	"Коалиция на гражданските организации Столипиново " - гр. Пловдив	35 651,90	35 651,90	35 647,48	Приключен
43	Пловдив	"Обединени от изкуството за свят без граници и различия"	Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Стоянстрой" /до 2005 г. - Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение при ЕТ "Стоянстрой" / - Пловдив	8 729,39	8 729,39	8 708,57	Приключен
44	Пловдив	Синьо училище	Езикова гимназия "Иван	81 077,54	33 152,54	32 909,51	Приключен

			Вазов" - Пловдив						
45	Пловдив	"Граждани на 21 век"	Сдружение Национална Асоциация Дебати	44 352,47	40 537,54	40 537,54	40 537,54	40 537,54	Приключен
46	Пловдив	Сдружение училищно настоятелство "Кирил и Методий-2001"	Средно общообразователно училище "Свети Свети Кирил и Методий" - Пловдив	31 608,78	31 608,78	31 608,78	31 608,78	31 608,78	Приключен
47	Пловдив	От интересното и занимателното - към знание и наука чрез извънкласни форми	Средно общообразователно училище "Свети Седмочисленици" - Пловдив	17 909,14	17 909,14	17 909,14	17 909,14	17 909,14	Приключен
48	Пловдив	В УЧИЛИЩЕ И СЛЕД УЧИЛИЩЕ ИЛИ КАК ДА СТАНЕМ ПО-УМНИ И ПО-ДОБРИ	СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПЛОВДИВ	108 679,61	108 679,61	108 679,61	108 679,61	108 679,61	Приключен
49	Пловдив	Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията	Частна профилирана гимназия "Академик Любомир Илиев" - гр. Пловдив	96 620,51	96 620,51	96 620,51	96 620,51	96 620,51	Приключен
50	Пловдив	Училище за граждани	Образцова математическа гимназия "Академик Кирил Попов" - град Пловдив	94 769,50	94 769,50	94 769,50	94 769,50	94 769,50	Приключен
51	Пловдив	"ЗАЕДНО РАБОТИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ"	СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. ПЛОВДИВ	95 573,62	95 573,62	95 573,62	95 573,62	95 573,62	Приключен
52	Пловдив	Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив	Търговско дружество "Грижовност" ЕООД	109 774,24	109 774,24	109 774,24	109 774,24	109 774,24	Приключен
53	Пловдив	"Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания в Община Пловдив"	Община Пловдив	85 202,49	66 747,63	66 747,63	66 747,63	66 747,63	Приключен
54	Пловдив	Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС - Пловдив	Национален център за рехабилитация на слепи	114 057,35	114 057,35	114 057,35	114 057,35	114 057,35	Приключен
55	Пловдив	Рестарт	Сдружение "Майки срещу дрогата"	53 115,25	53 115,25	53 115,25	53 115,25	53 115,25	Приключен
56	Пловдив	Изграждане на Семейен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив	Фондация за регионално развитие "РОМА - Пловдив"	202 465,27	202 465,27	202 465,27	202 465,27	202 465,27	Приключен
57	Пловдив	Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция	Община Пловдив	83 557,94	83 557,94	83 557,94	83 557,94	83 557,94	Приключен
58	Пловдив	Грижа в семейна среда - услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“	Сдружение "Асоциация "Изида"	182 822,57	182 822,57	182 822,57	182 822,57	182 822,57	Приключен

ОБЩО: 4 285 295,89 4 085 951,05 4 079 944,22

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
 Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.
 Оперативна програма: 2007BG051P0001 Развитие на човешките ресурси – ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща Стойност	БФП	Изплатени	Статус
##	Пловдив	Перспективи за професионална реализация	АДИГ ГРУП ООД	97288,95	97288,95	60262,44	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Нова възможности за заетост в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД"	"АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД	345155,31	345155,31	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Младежи в действие"	СП "Милена Станджикова - адвокат"	96063,99	96063,99	19212,80	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Консултиране на бизнеса в сферата на обществените поръчки"	"ЗОП КОНСУЛТАНТ" ЕООД	19944,30	19944,30	15955,44	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Агенция за ремонтни"	"РЕМОНТНИ УСЛУГИ" ЕООД	19400,70	19400,70	3880,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Туристическа фирма"	"МАРИС ТРАВЕЛ" ЕООД	19822,48	19822,48	3964,50	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Рекламно студио - нов бизнес модел в предприемачеството"	"СПРИНГ - ДИЗАЙН" ЕООД	19924,13	19924,13	15939,30	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Стартиране на фирма за счетоводни услуги	"КРИС КОНСУЛТ 05" ЕООД	16688,22	16688,22	3337,64	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Създаване на интернет сайт - интернет магазин"	"УНИВЕРМАГ" ЕООД	19495,16	19495,16	14828,40	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Бизнес-магазин Socks	ЕФЕКТ АТ ЕООД	19996,35	19996,35	11854,14	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Подкрепа за стартиране на дейността на Вива Денс ЕООД	ВИВА ДЕНС ЕООД	18221,88	18221,88	3644,37	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Heaven Studio - Арт фото център	Гал Арт 85 ЕООД	9953,08	9953,08	7832,50	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Бизнес с продажба на стоки от кафе-автомати	А - М ПЛОВДИВ ЕООД	19998,36	19998,36	11992,27	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Бизнес - гориво за вас	ХЕВЪН - 2012 ЕООД	19990,84	19990,84	3998,17	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Рекламна агенция, включваща галеристка дейност, изработване на дизайнерски предмети и услуги, рекламна и консултантска	"ТЮЛЕНИ" ООД	15722,95	15722,95	3144,59	В процес на изпълнение

	дейност								
##	Пловдив	"Стартиране на предприятие за производство на шоколадови изделия"	"ИЗИДАРА" ЕООД	19575,69	19575,69	3915,00	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	"Моден бутик - изработка и продажба на висококачествени дамски дрехи"	"ДАННА - ДИ" ЕООД	16106,96	16106,96	12885,57	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	"Откриване на счетоводна кантора"	"ПРИМА СТАНДАРТ" ЕООД	19993,40	19993,40	3998,68	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Развитие на самостоятелна стопанска дейност чрез откриване на салон за красота	АЙСБЕРГЪТ ЕООД	19151,21	19151,21	3830,24	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Виртуален център за онлайн обучение	ЕМ ЕР ДЖИ ТЕ ЕООД	19508,59	19508,59	16887,78	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Старт на Център Стаф Консулт	СТАФ КОНСУЛТ ЕООД	16314,04	16314,04	3262,81	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Старт на козметично студио Бела Белинда	БЕЛА БЕЛИНДА ЕООД	17847,99	17847,99	14129,22	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Бизнес старт - комплексно данъчно представителство	КС ТАКС КОНСУЛТ	19990,34	19990,34	12821,06	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Ремонт на дървообработващи машини и заточване на инструменти	ИВСТ 2012 ЕООД	18814,43	18814,43	3762,87	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Лекарски кабинет "Хранене и диететика"	"Д-р Красимира Илинчева-Василева - Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Медикал Диет" ЕООД	17303,57	17303,57	3460,71	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Създаване на инженерингово бюро	"З Дизайн България" ЕООД	19928,64	19928,64	3985,73	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Старт на таксиметрова фирма ЕВРО КАБС	ЕВРО КАБС ЕООД	19145,40	19145,40	3829,08	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Разкриване на арт работилница и кафе-аперетив	ХАЛФОРД ЕООД	19998,44	19998,44	3999,68	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Холистичен център за здраве и хармония	РУЗОВИМА ЕООД	17922,30	17922,30	3580,00	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Старт в бизнеса с куриерски услуги	КИП ГРУП 2013 ЕООД	19999,95	19999,95	3999,99	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Създаване и развитие на автосервис, използващ иновативни технологии за ремонт	ЗДЕКОР ЕООД	19983,78	19983,78	3996,00	В процес на изпълнение		

##	Пловдив	Развитие на самостоятелна стопанска дейност, чрез създаване на занаятчийско ателие за изработка на кожени изделия	КАЛА АРТ ЕООД	19964,20	19964,20	3992,84	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Повишаване на икономическата стабилност на фирмата чрез квалификационно обучение	ИНТЕРТОРГО ЕООД	63387,15	63387,15	28136,70	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Повишаване уменията на заетите лица в здравният сектор за работа с информационно-комуникационни технологии-европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване	Многопрофилна болница за активно лечение "Мед Лайн Клиник"	206692,00	165353,60	33070,72	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Повишаване на икономическата стабилност на фирмата чрез квалификационно обучение	ДИМ-ЕКСПО ЕООД	81872,80	81872,80	53368,91	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Транспорт до работа в "ТЕМПЕКС" ЕООД	"ТЕМПЕКС" ЕООД	23660,89	23660,89	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване условията на труд в "ДАИКС" ООД"	"ДАИКС" ООД	142866,66	142866,66	28573,33	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД"	"КОСТОВ - 69" ЕООД	131287,00	131287,00	26257,40	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД"	"СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД	248751,82	87063,14	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване на условията на труд в "Балканкар - Рекорд" АД"	"БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД	199566,83	199566,83	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД"	"Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив" АД	239666,79	191733,43	38346,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване безопасността при работа"	"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД	83925,60	83925,60	16785,12	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване на условията а труд в "КАМ-919" ЕООД"	"КАМ-919" ЕООД	140298,23	140298,23	28000,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Осигуряване на безопасни условия на труд в "Дестинация България" ЕООД"	"Дестинация България" ЕООД	87565,50	87565,50	17513,10	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Безопасни условия на труд в ДКЦ II Пловдив" ЕООД	"Диагностично-консултативен център II - Пловдив" ЕООД	149605,50	119684,40	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване условията на труд на работното място в "Протектор БГ" ЕООД"	"Протектор БГ" ЕООД	117701,12	117701,12	23540,22	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Здравословен труд за повишена производителност"	"Панчев" ЕООД	77651,50	77651,50	15530,30	В процес на изпълнение

##	Пловдив	"Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД"	"МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД	139141,86	139141,86	73328,37	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99“ ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица"	„Бултекс 99“ ЕООД	166142,40	166142,40	33228,48	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване безопасните и здравословните условия на труд в "БМД ПРОТЕКСЪН" ООД"	БМД ПРОТЕКСЪН ООД	199996,00	199996,00	137738,25	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"По-добра работна среда за по-ефективен труд"	"Амарант 2003" ООД	167380,13	167380,13	33476,03	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Подобряване на условията на труд в "Амарант България" ООД"	"АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ООД	199945,30	199945,30	39989,06	В процес на изпълнение
##	Пловдив	"Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа"	"Холсим кариерни материали Пловдив" АД	75623,66	60498,93	12099,79	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	288235,87	288235,87	91875,96	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация	КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ	102342,80	102342,80	20468,56	В процес на изпълнение
##	Пловдив	АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ - НОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТЕН ОТВОР В СЪВРЕМЕИЕТО НА ПАЗАРА НА МЕДИЦИНСКИ ТРУД	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	244602,81	244602,81	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив	Университет по хранителни технологии	440824,30	440824,30	88164,86	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация	КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ	393609,61	393609,61	208315,12	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентоспособност	Аграрен университет - Пловдив	463047,60	463047,60	92609,52	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР	ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ	178490,80	178490,80	35698,00	В процес на изпълнение

##	Пловдив	Образователната интеграция на ромските деца от кв. Столипиново – барометър за европейско качество на местното образование в Пловдив	ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ РОМА 1995	182698,83	114314,18	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Образование - за равен старт	Община Пловдив	219829,51	43965,90	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Заедно можем повече	Община Марица	94312,24	18862,45	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Малки стъпки - за голямо бъдеще	ЦДГ "Перуника"	85285,97	0,00	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение	Университет по хранителни технологии - Пловдив	515770,97	293745,89	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация	КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ	599729,00	438321,63	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив	Аграрен университет - Пловдив	610090,11	122018,02	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	707254,78	141450,96	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Пловдивски електронен университет (PeU): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	767959,85	290389,41	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Работодатели, ученици и учители заедно в "Иновативен образователен парк - ПГЕЕ-Пловдив"	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - ПЛОВДИВ	292782,16	58556,43	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели - гаранция за повишаване качеството на живот	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ - Пловдив	102933,31	36852,84	В процес на изпълнение
##	Пловдив	„Подкрепа в дома и семейството“	Община Пловдив - район Северен	197215,63	110229,38	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия“ – община Пловдив	община Пловдив - район Тракия	209727,08	143887,78	В процес на изпълнение
##	Пловдив	Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Източен“ – община Пловдив	община Пловдив - район Източен	198001,21	132855,36	В процес на изпълнение

	община Пловдив								
##	Пловдив	"Грижи в домашна среда"	община Пловдив - район Западен	197871,19	197871,19	63633,35	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	"Живей пълноценно"	Община Пловдив, Район "Централен"	210015,06	210015,06	99448,71	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Южен“ – община Пловдив	община Пловдив - район Южен -	209075,36	209075,36	158497,70	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	"За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца"	Фондация с общественостнополезна дейност "Кентавър Арт"	127124,65	127124,65	84163,47	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	"Сигурен дом - крачка към моя нов живот"	Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик	188447,10	188447,10	176970,71	В процес на изпълнение		
##	Пловдив	"КИД (Корени, Идентичност, Дестинация)"	Сдружение "Приятели на децата Италия - клон България"	257074,90	257074,90	51414,98	В процес на изпълнение		
				12106297,07	11810290,80	4041876,77			

ОБЩО:



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.

Оперативна програма: 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика – ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	Внедряване на патентовани методи за получаване на плевуромутилини и тиамулини в Биовет АД	"БИОВЕТ" АД	6 571 460,44	3 285 730,22	3 285 309,57	Приключен
2	Пловдив	"Технологична модернизация на "Чуков БГ" ООД чрез въвеждане в производство на иновативен фотоволтаичен панел"	Чуков БГ ЕООД	706 441,80	476 972,90	476 972,90	Приключен
3	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "АРП" ООД, чрез инвестиционна подкрепа за производство на иновативен продукт"	"АРП" ООД	1 840 190,20	1 287 791,14	1 287 791,14	Приключен
4	Пловдив	"Стартиране на собствено производство на иновативна система за дистанционно отчитане и управление на електроенергия чрез закупуване на необходимото оборудване"	"АДД - БЪЛГАРИЯ" ООД	3 077 477,98	1 860 122,49	1 860 122,49	Приключен
5	Пловдив	"Подобряване на конкурентните предимства и пазарни позиции на фирма "Тед-ДТ" ЕООД чрез стартиране на ново производство"	"ТЕД - ДТ" ЕООД	2 372 132,23	948 852,89	948 852,89	Приключен
6	Пловдив	Подобряване на конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез технологична модернизация – закупуване на CNC щанц машина с въртящ инструмент	Херикс ООД	310 586,00	77 646,50	77 646,50	Приключен
7	Пловдив	Модернизация на съществуващата производствена база на "Интербелтс" ООД и автоматизация на някои етапи от производството	ИНТЕРБЕЛТС ООД	301 201,12	84 336,32	84 336,32	Приключен
8	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността и модернизация производството на "ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ" ООД, чрез въвеждане на система за рециклиране на остатъчен бетон	ТИ.ЕФ.Инвест ООД	182 875,00	45 718,75	45 718,75	Приключен
9	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на фирма "СИГРОТЕХ" ЕООД, чрез развитие и усъвършенстване на технологичния процес	"СИГРОТЕХ" ЕООД	3 966 656,67	991 664,00	991 664,00	Приключен
10	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "ТОМСЕР 90" ООД чрез технологично обновление и модернизирание на производствения процес	ТОМСЕР 90 ООД	1 223 584,36	305 896,09	305 896,09	Приключен

11	Пловдив	"Международно признатите стандарти - гаранция за висока конкурентоспособност на фирмата"	"АПЕКС - 11" ЕООД	68 461,00	24 721,27	24 721,27	Приключен
12	Пловдив	Подкрепа за въвеждане на стандарт ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване за прилагане на СУК в ЕТ "СТЕФИ - СТЕФАНКА ГЕРГОВА" - гр. Пловдив	"Стефи-Стефанка Гергова" ЕТ	193 136,45	95 969,50	95 969,50	Приключен
13	Пловдив	"Система по управление на качеството в "ДАКС" ЕООД"	ДАКС ЕООД	17 369,57	8 684,78	8 684,78	Приключен
14	Пловдив	Повишаване безопасността на продукта в "Синергон хотели" АД чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 22000:2005	"Синергон хотели" АД	79 232,50	38 823,93	38 823,93	Приключен
15	Пловдив	"Покриване на международно признати стандарти"	"Хранпак" ЕООД	39 015,74	19 507,87	19 507,87	Приключен
16	Пловдив	"Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 в Универсал К ООД"	"Универсал К" ООД	17 525,40	8 762,70	8 762,70	Приключен
17	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000	"ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД	31 300,00	15 337,00	15 337,00	Приключен
18	Пловдив	Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000	"БУЛЛИФТ" ООД	73 755,60	36 877,80	36 877,80	Приключен
19	Пловдив	Подготовка и сертификация на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, продуктова сертификация съгласно Еко-Текс и закупуване на контролно-измервателно оборудване	"Глория-2001" ООД	28 803,02	14 401,51	14 401,51	Приключен
20	Пловдив	"Технологична модернизация в предприятието"	"Хранпак" ЕООД	993 504,53	645 777,94	645 777,94	Приключен
21	Пловдив	"Технологично обновление и модернизация на фирма "МОНИ МГ" ООД"	"МОНИ МГ" ООД	1 874 451,91	925 042,02	925 042,02	Приключен
22	Пловдив	"Повишаване на конкурентоспособността, чрез модернизация и технологично обновление в "АРП" ООД"	"АРП" ООД	755 394,55	491 006,46	491 006,46	Приключен
23	Пловдив	"Внедряване на ново технологично оборудване в "Транемо-Амицбол Корпорейшън" ООД"	"ТРАНЕМО-АМИЦБОЛ КОРПОРЕЙШЪН" ООД	171 152,00	102 691,20	102 691,20	Приключен
24	Пловдив	"Стабилност, устойчивост и конкурентоспособност сега и в бъдеще"	"ПЛАСТЕК" ООД	1 238 375,00	804 943,75	804 943,75	Приключен
25	Пловдив	"Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД "ЕНКО – Недев С-ие"	СД "ЕНКО-НЕДЕВ С-ИЕ"	562 260,00	365 469,00	365 469,00	Приключен

26	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "Нематекс" ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновяване на производственото оборудване"	"Нематекс" ЕООД	309 629,00	185 777,40	185 777,40	Приключен
27	Пловдив	" Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий "	"СОНИКО" ООД	1 324 637,32	794 782,39	794 782,39	Приключен
28	Пловдив	"Подобряване на конкурентните предимства на фирмата"	"ТОКАШ" ООД	349 904,91	227 438,19	227 438,19	Приключен
29	Пловдив	"Повишаване на конкурентоспособността, посредством автоматизиране на процеса на производство и повишаване качеството на продукти с нарастващ пазарен потенциал /опаковки от 3 и 5 пластно велпапе/"	"КАМ-919" ЕООД	0	0	0	Приключен
30	Пловдив	"Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване"	"ИНДЕКС-6" ООД	784 112,00	470 467,20	470 467,20	Приключен
31	Пловдив	"Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс“ ООД"	"ПОЛИФЛЕКС" ООД	1 145 950,00	687 570,00	687 492,94	Приключен
32	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия"	"ТЕХНО ПРЕС" ЕООД	1 480 175,41	888 105,24	888 105,08	Приключен
33	Пловдив	Разнообразяване на продуктовата гама и повишаване на производствения капацитет на ЕМ ЕС ГРУП	"ЕМ ЕС ГРУП" ООД	516 360,00	309 816,00	309 816,00	Приключен
34	Пловдив	Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД	"КАРИНА – 4" ООД	1 792 480,00	999 849,39	999 849,39	Приключен
35	Пловдив	"Технологична модернизация на "Агрив" АД	"АГРИЯ" АД	1 307 030,82	718 866,95	718 866,95	Приключен
36	Пловдив	"Модернизирани на производствената технология в "Биомашиностроене" АД	Биомашиностроене АД	791 500,00	405 882,69	405 868,04	Приключен
37	Пловдив	Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване конкурентоспособността на Плексистаб България АД	"ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ" ЕАД	418 697,22	230 283,47	230 283,47	Приключен
38	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина“ АД чрез внедряване на иновативни производствени линии"	"ДУНАПАК - РОДИНА" АД	7 972 253,18	3 986 126,58	3 986 126,58	Приключен
39	Пловдив	Технологична иновация в производството на PVC и технически профили	"ПРОФИЛИНК" ООД	7 997 352,60	3 998 676,29	3 998 672,00	Приключен
40	Пловдив	Подобряване на технологиите и управлението в "Лион Трейдинг" ООД, за производството на качествени и безопасни храни, в съответствие със стандарта ISO22000:2005	"Лион Трейдинг" ООД	198 166,65	147 970,95	147 970,95	Приключен

41	Пловдив	"Конкурентоспособност и развитие на "Универсал -95" ООД	"Универсал 95" ООД	27 790,53	20 842,90	20 842,90	Приключен
42	Пловдив	"ЗЕД България" ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 базирана на информационни технологии"	"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД	47 001,00	35 250,75	35 250,75	Приключен
43	Пловдив	Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008	Кей Джи Ауто	92 691,58	69 518,68	69 518,68	Приключен
44	Пловдив	Модерно обслужване и конкурентоспособност, чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно стандарт СЯД 9001:2008 в "Медицински център д-р Тонев" ЕООД	"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Д-Р АНТОН ТОНЕВ" ЕООД	17 792,63	13 344,47	13 344,47	Приключен
45	Пловдив	Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервис" ООД- Пловдив"	"Дармед сервис" ООД - Пловдив	178 869,90	134 152,42	134 152,42	Приключен
46	Пловдив	Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в "Чехобул" ООД	"Чехобул" ООД	191 429,00	143 571,75	143 571,75	Приключен
47	Пловдив	"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив"	"Диагностично-консултативен център II - Пловдив" ЕООД	166 284,92	124 713,69	124 713,69	Приключен
48	Пловдив	"Информационна сигурност и защита на данни в МБАЛ Свети Панталеймон"	Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Панталеймон" - Пловдив	185 329,47	138 997,10	138 997,10	Приключен
49	Пловдив	Система за управление на качеството в "Нов стил" ООД, гаранция за конкурентоспособност и развитие	"Нов стил" ООД	81 255,50	60 941,62	60 941,62	Приключен
50	Пловдив	Покриване на международно признати стандарти.	ЕТ "ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"	169 200,00	126 900,00	126 900,00	Приключен
51	Пловдив	Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005	Афродита хотелс ООД	102 479,50	76 859,62	76 859,62	Приключен
52	Пловдив	"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги"	"Деникал -05" ЕООД	41 916,60	31 437,45	31 437,45	Приключен
53	Пловдив	"Хартекс" ООД - качество и конкурентоспособност"	Хартекс ООД	164 801,00	123 600,75	123 600,75	Приключен
54	Пловдив	Подобряване на конкурентните предимства на Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД чрез сертификация съгласно ISO 9001:2008	Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД	198 786,19	149 089,64	149 089,64	Приключен
55	Пловдив	Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие	"Д.Младенов" ЕООД	15 168,42	11 376,31	11 376,31	Приключен


56	Пловдив	Намалване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги	"ФАСИЛИТИ ОПТИМУМ БЪЛГАРИЯ" АД	185 572,00	137 323,28	137 323,28	Приключен
57	Пловдив	ДИО ООД – стандарт за качество за по-успешно позициониране на пазара на оптични продукти	"ДИО" ООД	101 086,58	74 804,07	74 804,07	Приключен
58	Пловдив	„Апекс-сервиз“ ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите	АПЕКС - СЕРВИЗ ООД	171 207,76	128 405,82	128 405,82	Приключен
59	Пловдив	Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД	САМИТАШ МЕТАЛБАУ ЕООД	171 441,00	126 866,34	126 866,34	Приключен
60	Пловдив	"Повишаване конкурентноспособността на "БТЛ Индъстрийз" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура	"БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД	1 290 420,98	774 252,59	774 252,59	Приключен
61	Пловдив	"Био Фреш" ООД- модернизация и развитие	"Био Фреш" ООД	1 213 022,00	727 813,20	727 813,20	Приключен
62	Пловдив	Технологично модернизиране на машинния парк в "Апекс 11" ЕООД- гаранция за качествен продукт, висока конкурентноспособност и устойчиво присъствие на вътрешния и външния пазар	"АПЕКС - 11" ЕООД	1 372 650,00	960 855,00	960 794,88	Приключен
63	Пловдив	Технологична модернизация в "КА Инженеринг" ЕООД	"КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	233 162,00	151 555,30	151 555,30	Приключен
64	Пловдив	Разширение и модернизация на обособено производство "Дитиокарбамати"	"АГРИЯ" АД	749 139,67	449 483,80	449 483,80	Приключен
65	Пловдив	Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД	"Елитком" ООД	782 659,00	547 861,30	547 861,30	Приключен
66	Пловдив	АСИП-МДЦ КАСПЕЛА – еталон за здравна помощ	"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ- МЕДИКОДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР КАСПЕЛА" ЕООД	418 950,21	314 212,65	314 212,65	Приключен
67	Пловдив	Насърчаване на развитието на „ФАТ“ ЕООД с грижа към околната среда	"ФАТ" ЕООД	419 838,64	314 878,98	314 878,98	Приключен
68	Пловдив	Система за управление на информационната сигурност в „ЗЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД	101 684,00	76 263,00	76 263,00	Приключен
69	Пловдив	Конкурентните предимства на „Апекс - сервиз“ ООД	АПЕКС - СЕРВИЗ ООД	327 740,00	245 805,00	245 805,00	Приключен
70	Пловдив	Подобряване на екологичните резултати в "КМД" ЕООД	"КМД" ЕООД	578 095,10	390 272,00	390 271,15	Приключен
71	Пловдив	Качество и сигурност на информацията в „Адроит Електроникс“ ЕООД	Адроит Електроникс ЕООД	513 500,00	385 125,00	385 125,00	Приключен
72	Пловдив	Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД	"Филкаб" АД	483 480,49	362 610,37	362 610,37	Приключен

73	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието.	"ТЕХНО ПРЕС" ЕООД	338 210,00	253 657,50	253 657,50	Приключен
74	Пловдив	ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ	"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ" ООД	507 841,60	380 881,20	380 881,20	Приключен
75	Пловдив	"Оптимизиране на търговската и маркетингова дейност на „Панчев“ ЕООД чрез внедряване на CRM – система за управление"	"Панчев" ЕООД	47 202,00	35 401,50	35 401,50	Приключен
76	Пловдив	КАЧЕСТВО И ЗДРАВЕ - ВИА ООД	"ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИА" ООД	441 427,80	331 070,85	331 070,85	Приключен
77	Пловдив	"Въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в „Авис инженеринг“ ЕООД като стъпка за развитие на конкурентоспособността на фирмата"	"Авис Инженеринг" ЕООД	207 285,00	155 463,75	155 463,75	Приключен
78	Пловдив	Внедряване на софтуерна система за управление ресурсите на фирма Агрива АД – тип ERP	"АГРИВА" АД	475 475,00	356 558,70	356 558,70	Приключен
79	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ" ООД	"Инстал Инженеринг СВ" ООД	110 300,00	82 725,00	82 725,00	Приключен
80	Пловдив	Оптимизация и подобряване на управлението в „Биомашиностроене" АД	Биомашиностроене АД	367 560,00	275 670,00	275 663,86	Приключен
81	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на „ТРИЕРА" ООД, чрез внедряване на международно признат стандарт ISO 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калиброване"	"Триера" ООД	0	0	56 505,60	Приключен
82	Пловдив	Технологична модернизация на "Сами МСД" ЕООД чрез закупуване стругово-фрезови център с централно програмно управление	"САМИ МСД" ЕООД	716 309,22	499 999,46	499 999,46	Приключен
83	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "Център за лазерни технологии" ООД чрез технологична модернизация	"Център за лазерни технологии" ООД	614 412,00	430 088,40	430 088,40	Приключен
84	Пловдив	Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите	"МЕКСОН" ООД	976 956,05	586 173,63	586 173,63	Приключен
85	Пловдив	Подобряване на пазарните позиции на Цифрова Кабелна Телевизия ООД чрез повишаване качеството на предлаганите услуги	"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД	320 144,03	224 100,82	224 100,82	Приключен

86	Пловдив	Повишаване на конкурентните предимства на "ДИО" ООД на българския и международния пазар	"ДИО" ООД	527 500,00	369 250,00	369 250,00	369 250,00	Приключен
87	Пловдив	"Костов - 69" ЕООД - напредък чрез модернизация	"КОСТОВ - 69" ЕООД	261 358,10	182 950,67	182 950,67	182 950,67	Приключен
88	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на "Итом" ООД, чрез внедряване на ново технологично оборудване	"ИТОМ" ООД	276 343,69	193 440,58	193 440,58	193 440,58	Приключен
89	Пловдив	Технологично обновление на ЕТ "Дианжели-Ангел Ангелов"	ЕТ "ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"	776 778,29	543 744,80	543 744,80	543 743,63	Приключен
90	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "Биомашиностроене" АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии	Биомашиностроене АД	2 406 320,00	1 443 792,00	1 443 792,00	1 443 623,55	Приключен
91	Пловдив	Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА - 4 ООД	"КАРИНА - 4" ООД	680 500,00	476 350,00	476 350,00	476 350,00	Приключен
92	Пловдив	Разширяване на пазарите чрез диверсификация на продуктите в Ем Ес Груп	"ЕМ ЕС ГРУП" ООД	445 000,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	Приключен
93	Пловдив	Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация	"Глория-2001" ООД	1 435 154,00	999 871,79	999 871,79	999 871,79	Приключен
94	Пловдив	Разширяване производството на "Енко Пластик" ЕООД, чрез закупуване на нови производствени мощности и оборудване	ЕНКО ПЛАСТИК ЕООД	1 328 656,63	930 059,63	930 059,63	930 059,63	Приключен
95	Пловдив	Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес	"ИНДЕКС-6" ООД	1 420 400,00	852 240,00	852 240,00	852 240,00	Приключен
96	Пловдив	Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на Булармекс - ИК АД	"Булармекс - ИК" АД	1 267 750,00	887 425,00	887 425,00	887 425,00	Приключен
97	Пловдив	Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД	ДАНКО СИСТЕМС	160 310,00	112 217,00	112 217,00	112 217,00	Приключен
98	Пловдив	Технологична модернизация на „Екоинженеринг 96“ ООД чрез закупуване на ново оборудване	"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ 96" ООД	1 077 082,50	753 957,75	753 957,75	753 957,75	Приключен
99	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез оптимизиране и разностраняване на производствената дейност	Херикс ООД	308 000,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	Приключен
100	Пловдив	Повишаване ефективността на производство на "Арайс" ООД	"АРАЙС" ООД	750 787,50	525 551,25	525 551,25	525 551,25	Приключен
101	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на Ви-Рус Интернешъъл ООД чрез технологично обновление	"ВИ - РУС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД	714 654,35	500 258,04	500 258,04	500 258,04	Приключен
102	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството	"ТЕХНО ПРЕС" ЕООД	1 441 520,00	999 979,19	999 979,19	999 978,86	Приключен

103	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на "АЛЕКСАНДРА-04" ЕООД	АЛЕКСАНДРА - 04	469 695,00	328 786,50	328 786,50	328 786,50	Приключен
		Разработване на „облачни“ услуги като фактор за устойчивост и конкурентоспособност в сектора на информационните технологии.	"ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	515 192,00	360 634,40	360 634,40	360 634,40	Приключен
104	Пловдив	Технологична модернизация на „Милара Интернешънъл“ ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини	"Милара Интернешънъл" ООД	3 038 872,77	1 823 323,66	1 823 323,66	1 823 301,00	Приключен
105	Пловдив	Модернизация на малка Гъвкава лярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали	"ЛАКИ 131" ООД	487 525,00	341 267,50	341 267,50	341 267,50	Приключен
106	Пловдив	Разширяване производството на "Чарлтон" ЕООД	"ЧАРЛТОН" ЕООД	241 640,00	169 148,00	169 148,00	169 148,00	Приключен
107	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на „Протей - М“ ЕООД	ПРОТЕЙ - М	343 380,00	240 366,00	240 366,00	240 366,00	Приключен
108	Пловдив	Подкрепа за производството на части за автомобилната индустрия и части и възли, вложани в хидравлични системи /хидропомпи, разпределители, цилиндри/	"МЕТАЛИН" ЕООД	981 638,34	687 146,84	687 146,84	687 146,84	Приключен
109	Пловдив	"Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "АДД-България" ООД"	"АДД - БЪЛГАРИЯ " ООД	306 648,40	153 324,20	153 324,20	153 324,20	Приключен
110	Пловдив	МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В СИГАЛ 1 ЕООД	СИГАЛ 1 ЕООД	137 391,53	68 695,76	68 695,76	68 695,76	Приключен
111	Пловдив							

ОБЩО: 90 802 258,65 52 526 016,99 52 581 746,06



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
Информацията е актуализирана на: 16.06.2014. Всички стойности са в лева.

Оперативна програма: 2007BG161PO003 Развитие на конкурентоспособността на българската икономика – ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща Стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	"Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери"	"Завод за оптика" АД	1 932 962,60	966 481,30	0	В процес на изпълнение
2	Пловдив	Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геопатогенни влияния	Тед инвест ЕООД	3 771 700,00	1 885 850,00	690 866,98	В процес на изпълнение
3	Пловдив	"Разработване на светодиодни осветителни тела"	"АТРА ЕКСПОРТ" ООД	494 600,00	390 734,00	0	В процес на изпълнение
4	Пловдив	"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие"	"ИТЦ-Иновативно-Технологичен център" ООД	280 754,60	225 997,49	127 104,24	В процес на изпълнение
5	Пловдив	е-счетоводител / e-accountant /	"Джей Ем Джи 2004" ЕООД	256 868,52	226 994,71	105 061,88	В процес на изпълнение
6	Пловдив	Разработване на високопроизводителна роторна автоматична машина за производство на бутилки от PET /полиетилентерефталат/ преформи	"ТОПМАШ" ЕООД	398 704,16	358 833,73	0	В процес на изпълнение
7	Пловдив	"Създаване на опитни образци на цялостно преобразувани дизелови двигатели с четен и нечетен брой цилиндри в газови двигатели с цел намаляване на вредните	ЕН НАНО ТЕХ	271 129,35	244 016,41	0	В процес на изпълнение
8	Пловдив	Подготовка за въвеждане в производство и комерсиализация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене	"СЪВРЕМЕННИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" ООД	394 572,18	355 114,96	0	В процес на изпълнение
9	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "Зографа" ООД чрез внедряване на иновативен технологичен процес за производство на стелажна система за магазини от стоманена ламарина и профили чрез внедряване на машина с фиброоптична система за лазерно рязане"	"ЗОГРАФА" ООД	417 950,00	376 155,00	244 500,00	В процес на изпълнение
10	Пловдив	"Внедряване на героторна помпа с иновативна двойка зъбни колела"	"МЕТАЛ ИН" ЕООД	295 747,00	266 172,30	0	В процес на изпълнение

11	Пловдив	Оптимизиране на производствения процес в "АРП" ООД, чрез внедряване на иновативни процеси и продукти от собствена Научно изследователска и развойна дейност	"АРП" ООД	1 344 334,00	976 294,40	0	В процес на изпълнение
12	Пловдив	Внедряване на иновативен процес "Гъвкава система на производство на фолклорни костюми чрез реализиране на иновативна организация на дейността на фирма "Мели-М" ООД	"МЕЛИ - М" ООД	160 000,00	144 000,00	0	В процес на изпълнение
13	Пловдив	Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на "ИНДЕКС-6" ООД	"ИНДЕКС-6" ООД	1 845 247,36	1 107 148,42	0	В процес на изпълнение
14	Пловдив	Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси	"АДД - БЪЛГАРИЯ" ООД	2 984 000,00	2 089 600,00	0	В процес на изпълнение
15	Пловдив	Внедряване на иновативен процес по реновиране на органични диоптрични стъкла за очила във фирма "ДИО" ООД	"ДИО" ООД	392 731,04	281 391,73	182 904,62	В процес на изпълнение
16	Пловдив	"Внедряване на иновативни сладкарски изделия"	"ЕЛЕНА - 95" ЕООД	188 265,00	169 438,50	0	В процес на изпълнение
17	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт.	"ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	349 622,00	314 659,80	0	В процес на изпълнение
18	Пловдив	Разширяване на про-иновационната инфраструктура на „Профилинк“ ООД за развитие на екструзионна екипировка	"ПРОФИЛИНК" ООД	400 367,00	360 330,30	0	В процес на изпълнение
19	Пловдив	Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски"	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	135 961,44	90 700,58	23 226,27	В процес на изпълнение
20	Пловдив	Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива	ФОНДАЦИЯ "ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ	591 152,66	370 940,92	18 873,94	В процес на изпълнение
21	Пловдив	"Екотехнологии на информационното обслужване"	"ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21"	1 294 087,03	905 860,92	181 172,18	В процес на изпълнение
22	Пловдив	"Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори"	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	902 383,34	767 025,45	153 405,09	В процес на изпълнение
23	Пловдив	"Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука"	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	3 637 143,00	3 091 571,55	0	В процес на изпълнение

24	Пловдив	"Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизирани и обновяване на оборудването"	Аграрен университет - Пловдив	422 794,10	359 374,98	0	В процес на изпълнение
25	Пловдив	"Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения получени чрез разбалансирано магнетронно разпръскване"	Централна лаборатория по приложна физика Пловдив	1 300 000,00	1 105 000,00	221 000,00	В процес на изпълнение
26	Пловдив	"Университетски център за изследване на природни обекти и храни"	Аграрен университет - Пловдив	429 000,00	364 650,00	0	В процес на изпълнение
27	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех"	ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков"	358 902,00	199 610,68	0	В процес на изпълнение
28	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на "Европът-2000" АД чрез въвеждане на нов модул към системата „Куриер“	Европът-2000 АД	436 060,00	327 045,00	261 636,00	В процес на изпълнение
29	Пловдив	Технологична модернизация в "Интрама Протек" ЕООД	"ИНТРАМА ПРОТЕК" ЕООД	575 220,00	345 132,00	0	В процес на изпълнение
30	Пловдив	Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент	САМИТАШ МЕТАЛБАУ ЕООД	761 000,00	532 700,00	338 058,00	В процес на изпълнение
31	Пловдив	Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД	"ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД	2 296 190,00	1 377 714,00	1 102 171,20	В процес на изпълнение
32	Пловдив	Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизирани на производството на метални изделия	"ХЪС" ООД	7 970 674,39	3 985 337,19	917 168,31	В процес на изпълнение
33	Пловдив	Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в "КЦМ" АД	Комбинат за цветни метали АД	2 994 293,61	1 497 146,80	0	В процес на изпълнение
34	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД чрез внедряване на нова високотехнологична линия с цел намаляване на енергоемкостта и разширяване на производството	"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД	6 579 493,82	3 289 746,91	0	В процес на изпълнение
35	Пловдив	Въвеждане на енергоспестяващи технологии и опазване на околната среда при производството на РУС профили	"ПРОФИЛИНК" ООД	5 109 500,00	2 554 750,00	1 979 128,71	В процес на изпълнение
36	Пловдив	Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на ЮПИТЕР 05 ООД	"ЮПИТЕР 05" ООД	844 100,00	422 050,00	274 332,50	В процес на изпълнение
37	Пловдив	"Енергийна ефективност в "Пътпроект" ЕООД"	" Пътпроект " ЕООД	77 809,74	38 904,87	25 000,00	В процес на изпълнение

38	Пловдив	Повишаване енергийната ефективност на МЕТИМПЕКС ЕООД	Повишаване енергийната ефективност на МЕТИМПЕКС ЕООД	"МЕТИМПЕКС" ЕООД	617 838,96	308 919,48	0	В процес на изпълнение
39	Пловдив	Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД	Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД	"МЕТАЛ ИН" ЕООД	1 027 797,39	513 898,69	0	В процес на изпълнение
40	Пловдив	"Подобряване на енергийната ефективност в ЕСОЕСБГ ЕООД"	"Подобряване на енергийната ефективност в ЕСОЕСБГ ЕООД"	"ЕСОЕСБГ" ЕООД	307 466,00	122 986,40	0	В процес на изпълнение
41	Пловдив	"Стефанов Мотърс - Зелената организация"	"Стефанов Мотърс - Зелената организация"	"СТЕФАНОВ МОТЪРС" ЕООД	60 062,38	30 031,19	0	В процес на изпълнение
42	Пловдив	"Намалване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД"	"Намалване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД"	"БАРТ" ООД	660 309,00	330 154,50	0	В процес на изпълнение
43	Пловдив	"Енерджи про"	"Енерджи про"	"Архцентър-А" ООД	641 868,06	320 934,03	208 607,12	В процес на изпълнение
44	Пловдив	Подобряване на енергийната ефективност на "Ванела" ЕООД	Подобряване на енергийната ефективност на "Ванела" ЕООД	"ВАНЕЛА" ЕООД	160 401,33	80 200,66	0	В процес на изпълнение
45	Пловдив	"Повишаване на енергийната ефективност в "БИТЕЛ" ЕООД"	"Повишаване на енергийната ефективност в "БИТЕЛ" ЕООД"	"БИТЕЛ" ЕООД	409 245,00	204 622,50	0	В процес на изпълнение
46	Пловдив	"Повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на "ЗИМ" ЕООД"	"Повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на "ЗИМ" ЕООД"	"ЗИМ" ЕООД	601 800,30	300 900,15	195 500,00	В процес на изпълнение
47	Пловдив	"Разширяване на производството на "АДД - България" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно оборудване"	"Разширяване на производството на "АДД - България" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно оборудване"	"АДД - БЪЛГАРИЯ" ООД	504 761,30	252 380,65	0	В процес на изпълнение
48	Пловдив	"Енергийна ефективност в "РЕАЛ-54" ООД"	"Енергийна ефективност в "РЕАЛ-54" ООД"	"Реал-54" ООД	80 400,00	40 200,00	0	В процес на изпълнение
49	Пловдив	ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ФИЛ-КО" ЕООД	ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ФИЛ-КО" ЕООД	"ФИЛ-КО" ЕООД	1 286 199,95	643 099,97	418 014,98	В процес на изпълнение
50	Пловдив	Устойчиво развитие на клъстер "Зелена синергия"	Устойчиво развитие на клъстер "Зелена синергия"	Зелена синергия	280 500,00	211 775,00	91 704,99	В процес на изпълнение
51	Пловдив	Устойчиво развитие на Ветеринарната практика, подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар	Устойчиво развитие на Ветеринарната практика, подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар	Сдружение Ветеринарна Е-Практика	355 548,00	268 629,40	71 834,76	В процес на изпълнение
52	Пловдив	Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги	Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги	"Ултра Офис Клъстер" ООД	486 006,00	358 446,30	71 689,26	В процес на изпълнение
53	Пловдив	Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера	Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера	Сдружение "Клъстер-Уелнес БГ"	307 063,60	245 184,06	29 912,04	В процес на изпълнение

54	Пловдив	Изграждане и развитие на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив"	СНЦ "ИКТ Клъстер Пловдив"	340 686,20	241 106,27	0	В процес на изпълнение
55	Пловдив	"Изграждане на административно тяло и популяризиране на Дейностите на "Клъстер ЕЛОПЕД"	Сдружение "Клъстер ЕЛОПЕД"	300 382,78	238 582,96	37 800,63	В процес на изпълнение
56	Пловдив	Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохрането в България	Сдружение "БИОХРАН 7"	518 180,10	365 277,08	245 819,22	В процес на изпълнение
57	Пловдив	Клъстер ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие	"Клъстер Проектиране и Строителство"	930 370,59	518 946,89	0	В процес на изпълнение

ОБЩО: 62 772 206,88 37 960 751,08 8 216 492,92



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.

Оперативна програма: 2007BG161PO005 Околна среда - ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща Стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне"	Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив	780 200,00	780 200,00	516 388,03	В процес на изпълнение



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
 Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.
ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща Стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	"Създаване и развитие на автосервиз, използващ иновативни технологии за ремонт"	"ДЕНТКРАФТ" ЕООД	19 557,50	19 557,50	19 557,50	Приключен
2	Пловдив	"Инвестиции за стартиране на самостоятелна дейност на ателие за изработка на авторска художествена керамика"	"ГЛИНЕНИ КРАЧЕТА" ЕООД	18 391,55	18 391,55	18 390,97	Приключен
3	Пловдив	"Магазин за детски облекла"	ЕТ "АТИВИС - ВИОЛЕТА НИКОЛОВА"	15 303,48	15 303,48	15 302,93	Приключен
4	Пловдив	"Ново начало"	"КРАСИ СТИЛ 76" ЕООД	19 345,88	19 345,88	19 345,81	Приключен
5	Пловдив	Счетоводна къща	ПРОФИТ АКАУНТ КОНСУЛТ ЕООД	11 592,49	11 592,49	19 220,52	Приключен
6	Пловдив	Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на заети лица в "СТРОЙКАР КМ" ООД	"СТРОЙКАР КМ" ООД	80 117,13	64 093,70	64 093,70	Приключен
7	Пловдив	Професионално компетентни водачи на автобуси в "ХЕБРОС БУС" ООД - гаранция за сигурност и безопасност на пътниците	"ХЕБРОС БУС" ООД	139 305,16	97 513,61	97 508,89	Приключен
8	Пловдив	Обучение за професионално развитие и кариерно израстване на служителите на "Биомашиностроене" АД	Биомашиностроене АД	20 423,08	16 134,23	16 131,80	Приключен
9	Пловдив	Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на работещите в "Астрал Инженеринг" ООД и "НМ Инженеринг" ЕООД гр. Пловдив	Медикъл Трейд Консултинг ООД	32 370,22	32 370,22	32 370,22	Приключен
10	Пловдив	Повишаване на професионалната квалификация на експертния потенциал на заетите лица в "Нематекс" ЕООД	"Нематекс" ЕООД	17 588,82	14 071,06	14 071,06	Приключен
11	Пловдив	"По-добри условия на труд в СУПЕРФИНИШ - 2000"	СУПЕРФИНИШ - 2000 ООД	35 761,73	35 761,73	35 761,73	Приключен

12	Пловдив	Подобряване на условията на труд в "ПИК Компютър" ООД чрез изготвяне на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007	"ПИК Компютър" ООД	136 691,22	136 691,22	136 678,10	Приключен
13	Пловдив	Осигуряване на "благосъстояние при работа" за работещите в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД	"АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД	68 042,47	54 433,98	54 433,98	Приключен
14	Пловдив	Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД	МИГ Инженеринг ЕООД	230 479,02	184 383,22	184 383,22	Приключен
15	Пловдив	Европейски стандарт - автосервиз "АУТОМОЛ" гр. Пловдив	Кооперация ЕКД АУТОМОЛ	30 385,08	30 385,08	30 379,19	Приключен
16	Пловдив	Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	"ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	117 137,81	117 137,81	117 129,65	Приключен
17	Пловдив	Подобряване на работната среда в МК "Люсил 1" ООД	Модна къща "Люсил 1" ЕООД	129 278,46	129 278,46	129 277,83	Приключен
18	Пловдив	Здравословен труд за повишена производителност	"ПЕН СИЛУЕТ" ООД	86 556,25	86 556,25	86 556,25	Приключен
19	Пловдив	Безопасен труд - здраве и устойчивост	„Крепежи България Трейдинг“ ООД	133 699,05	133 699,05	133 699,05	Приключен
20	Пловдив	"Безопасен труд в "РМЗ-2001" АД, гаранция за здрави служители и висока производителност"	"РМЗ-2001" АД	52 095,90	52 095,90	52 095,90	Приключен
21	Пловдив	Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес	Аграрен университет - Пловдив	63 379,01	63 379,01	63 379,01	Приключен
22	Пловдив	Професионално израстване чрез практика в реална работна среда	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ - Пловдив	56 474,90	56 474,90	56 474,90	Приключен
23	Пловдив	Комплексното практическо обучение на студенти от УХТ – основа за устойчиво развитие на връзката между университет и биотехнологична промишленост	Университет по хранителни технологии	69 143,89	67 471,28	67 471,28	Приключен
24	Пловдив	Създаване и въвеждане на практически стаж по обща медицина за студенти	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	62 638,93	62 638,93	62 638,93	Приключен
25	Пловдив	Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ	Европейски колеж по икономика и управление	60 125,68	60 125,68	60 128,35	Приключен

26	Пловдив	Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука	ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ "МАРИЦА" ПЛОВДИВ	53 073,86	53 073,86	53 073,86	Приключен
27	Пловдив	Подкрепа за развитието на докторантите по научно направление „Селскостопански науки“ и сродни научни специалности	Аграрен университет - Пловдив	148 386,73	148 386,73	148 386,73	Приключен
28	Пловдив	Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	83 668,49	83 668,49	83 668,49	Приключен
29	Пловдив	Адаптиране на професионалното образование към динамично изменящите се изисквания на трудовия пазар чрез активно партньорство с бизнеса	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - ПЛОВДИВ	30 794,09	30 794,09	30 794,09	Приключен
30	Пловдив	Училищна практика на ученици от ПГСТ „Пеньо Пенев“ гр.Пловдив по нови технологии и техники в строителството	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - ПЛОВДИВ	56 630,42	56 630,42	56 630,42	Приключен
31	Пловдив	Повишаване на професионалната квалификация на студентите във факултет "Биология" чрез стажантска практика в научно-изследователския сектор и бизнеса	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	70 542,88	68 391,32	68 391,32	Приключен
32	Пловдив	„Практиката в реална работна среда – стадий от развитието на младите специалисти“	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ - Пловдив	57 629,92	57 629,92	57 629,92	Приключен
33	Пловдив	Практически занимания в реална работна среда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници.	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	83 068,82	83 068,82	83 068,82	Приключен
34	Пловдив	Студенти по пътя на книгата Практически курс по книгоиздаване	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	90 001,61	90 001,61	90 001,61	Приключен
35	Пловдив	Училище и бизнес – заедно!	Професионална гимназия по механотехника "Професор Цветан Лазаров" - Пловдив	4 964,27	4 964,27	2 745,00	Приключен
36	Пловдив	Подкрепа за развитие на младите учени и пост-докторанти по научно направление "Селскостопански науки" и сродни научни специалности	Аграрен университет - Пловдив	165 649,61	165 649,61	165 649,61	Приключен
37	Пловдив	„Винаги заедно - знаещи и можещи“	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ ГР. ПЛОВДИВ	75 997,13	75 997,13	75 997,09	Приключен

38	Пловдив	ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ	СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. ПЛОВДИВ	136 711,36	136 711,36	136 696,64	Приключен
39	Пловдив	Година на изкуствата в СОУ "Симон Боливар"	Средно общообразователно училище "Симон Боливар"	10 112,26	10 112,26	10 110,57	Приключен
40	Пловдив	"Училището - работилница за таланти"	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТИМ I"	27 548,81	27 548,81	27 539,13	Приключен
41	Пловдив	Д.А.Р.И. Даваме Алтернатива за Развитие на Богатите Индивидуалности	Средно общообразователно училище "Св.Софроний Врачански" - Пловдив	38 663,35	38 663,35	38 663,35	Приключен
42	Пловдив	"Образованието е всеобща грижа"	"Коалиция на гражданските организации Столипиново" - гр. Пловдив	35 651,90	35 651,90	35 647,48	Приключен
43	Пловдив	"Обединени от изкуството за свят без граници и различия"	Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Стоянстрой" / до 2005 г. - Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение при ЕТ "Стоянстрой" / - Пловдив	8 729,39	8 729,39	8 708,57	Приключен
44	Пловдив	Синьо училище	Езикова гимназия "Иван Вазов" - Пловдив	81 077,54	33 152,54	32 909,51	Приключен
45	Пловдив	"Граждани на 21 век"	Сдружение Национална Асоциация Дебати	44 352,47	40 537,54	40 537,54	Приключен
46	Пловдив	Сдружение училищно настоятелство "Кирил и Методий-2001"	Средно общообразователно училище "Свети Кирил и Методий" - Пловдив	31 608,78	31 608,78	31 605,06	Приключен
47	Пловдив	От интересно и занимателното - към знание и наука чрез извънкласни форми	Средно общообразователно училище "Свети Седмочисленици" - Пловдив	17 909,14	17 909,14	17 909,14	Приключен
48	Пловдив	В УЧИЛИЩЕ И СЛЕД УЧИЛИЩЕ ИЛИ КАК ДА СТАНЕМ ПО-УМНИ И ПО -ДОБРИ	СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПЛОВДИВ	108 679,61	108 679,61	108 651,00	Приключен
49	Пловдив	Образователна интеграционна система за знание, толерантност и превенция на агресията	Частна профилирана гимназия "Академик Любомир Илиев" - гр. Пловдив	96 620,51	96 620,51	96 615,10	Приключен
50	Пловдив	Училище за граждани	Образцова математическа гимназия "Академик Кирил Попов" - град Пловдив	94 769,50	94 769,50	94 731,75	Приключен

51	Пловдив	"ЗАЕДНО РАБОТИМ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕМ УТРЕ"	СОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. ПЛОВДИВ	95 573,62	95 573,62	95 573,62	95 551,81	Приключен
52	Пловдив	Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив	Търговско дружество "Грижовност" ЕООД	109 774,24	109 774,24	109 774,24	109 772,45	Приключен
53	Пловдив	"Различни, но равни - за независимост и достоен живот на лица с увреждания в Община Пловдив"	Община Пловдив	85 202,49	85 202,49	66 747,63	66 582,23	Приключен
54	Пловдив	Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС - Пловдив	Национален център за рехабилитация на слепи	114 057,35	114 057,35	114 057,35	114 049,30	Приключен
55	Пловдив	Рестарт	Сдружение "Майки срещу drogата"	53 115,25	53 115,25	53 115,25	53 115,25	Приключен
56	Пловдив	Изграждане на Семейен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив	Фондация за регионално развитие "РОМА - Пловдив"	202 465,27	202 465,27	202 465,27	202 429,99	Приключен
57	Пловдив	Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция	Община Пловдив	83 557,94	83 557,94	83 557,94	83 554,19	Приключен
58	Пловдив	Грижа в семейна среда – услуги „Социален асистент“ и „Домашен помощник“	Сдружение "Асоциация"Изида"	182 822,57	182 822,57	182 822,57	172 046,43	Приключен
59	Пловдив	Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив	Община Пловдив	91 164,41	91 164,41	91 164,41	86 606,19	Приключен
60	Пловдив	"Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив"	Община Пловдив	4 856 265,74	4 856 265,74	4 856 265,74	4 859 235,74	Приключен
61	Пловдив	Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ - Пловдив	Министерство на културата	572 899,49	572 899,49	572 899,49	580 930,61	Приключен
62	Пловдив	Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване.	Университет по хранителни технологии	1 764 321,14	1 764 321,14	1 764 321,14	1 676 105,08	Приключен
63	Пловдив	Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно - информационния център.	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	2 279 269,50	2 279 269,50	2 245 811,91	2 118 923,54	Приключен
64	Пловдив	Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив	Община Пловдив	1 871 574,09	1 871 574,09	1 865 913,25	1 865 913,25	Приключен
65	Пловдив	"Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг - L=550 м"	Община Пловдив	1 222 674,09	1 222 674,09	1 222 674,09	1 161 540,39	Приключен
66	Пловдив	"Интегриран план за градско развитие на Пловдив"	Община Пловдив	817 240,31	817 240,31	817 240,31	776 378,29	Приключен

67	Пловдив	Внедряване на патентовани методи за получаване на плевуромутилин и тиамулин в Биовет АД	"БИОВЕТ" АД	6 571 460,44	3 285 730,22	3 285 309,57	Приключен
68	Пловдив	"Технологична модернизация на "Чуков БГ"ООД чрез въвеждане в производство на иновативен фотоволтаичен панел"	Чуков БГ ЕООД	706 441,80	476 972,90	476 972,90	Приключен
69	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "АРП"ООД, чрез инвестиционна подкрепа за производство на иновативен продукт	"АРП" ООД	1 840 190,20	1 287 791,14	1 287 791,14	Приключен
70	Пловдив	"Стартиране на собствено производство на иновативна система за дистанционно отчитане и управление на електроенергия чрез закупуване на необходимото оборудване"	"АДД - БЪЛГАРИЯ " ООД	3 077 477,98	1 860 122,49	1 860 122,49	Приключен
71	Пловдив	"Подобряване на конкурентните предимства и пазарни позиции на фирма "Тед-ДТ"ЕООД чрез стартиране на ново производство"	"ТЕД - ДТ" ЕООД	2 372 132,23	948 852,89	948 852,89	Приключен
72	Пловдив	Подобряване на конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез технологична модернизация -- закупуване на CNC щанц машина с въртящ инструмент	Херикс ООД	310 586,00	77 646,50	77 646,50	Приключен
73	Пловдив	Модернизация на съществуващата производствена база на "Интербелтс" ООД и автоматизация на някои етапи от производството	ИНТЕРБЕЛТС ООД	301 201,12	84 336,32	84 336,32	Приключен
74	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността и модернизация производството на "ТИ.ЕФ.ИНВЕСТ" ООД, чрез въвеждане на система за рециклиране на остатъчен бетон	ТИ.ЕФ.Инвест ООД	182 875,00	45 718,75	45 718,75	Приключен
75	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на фирма "СИГРОТЕХ" ЕООД, чрез развитие и усъвършенстване на технологичния процес	"СИГРОТЕХ" ЕООД	3 966 656,67	991 664,00	991 664,00	Приключен
76	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "ТОМСЕР 90" ООД чрез технологично обновление и модернизирание на производствения процес	ТОМСЕР 90 ООД	1 223 584,36	305 896,09	305 896,09	Приключен
77	Пловдив	"Международно признатите стандарти - гаранция за висока конкурентоспособност на фирмата"	"АПЕКС - 11" ЕООД	68 461,00	24 721,27	24 721,27	Приключен
78	Пловдив	Подкрепа за въвеждане на стандарт ISO 9001:2000 и закупуване на оборудване за прилагане на СУК в ЕТ "СТЕФИ - СТЕФАНКА ГЕРГОВА" - гр. Пловдив	"Стефи-Стефанка Гергова" ЕТ	193 136,45	95 969,50	95 969,50	Приключен

79	Пловдив	"Система по управление на качеството в "ДАКС" ЕООД"	ДАКС ЕООД	17 369,57	8 684,78	8 684,78	Приключен
80	Пловдив	Повишаване безопасността на продукта в "Синергон хотели" АД чрез покриване на изискванията на стандарт ISO 22000:2005	"Синергон хотели" АД	79 232,50	38 823,93	38 823,93	Приключен
81	Пловдив	"Покриване на международно признати стандарти"	"Хранпак" ЕООД	39 015,74	19 507,87	19 507,87	Приключен
82	Пловдив	"Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 в Универсал К ООД"	"Универсал К" ООД	17 525,40	8 762,70	8 762,70	Приключен
83	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2000	"ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД	31 300,00	15 337,00	15 337,00	Приключен
84	Пловдив	Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000	"БУЛЛИФТ" ООД	73 755,60	36 877,80	36 877,80	Приключен
85	Пловдив	Подготовка и сертификация на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, продуктова сертификация съгласно Еко-Текс и закупуване на контролно-измервателно оборудване	"Глория-2001" ООД	28 803,02	14 401,51	14 401,51	Приключен
86	Пловдив	"Технологична модернизация в предприятието"	"Хранпак" ЕООД	993 504,53	645 777,94	645 777,94	Приключен
87	Пловдив	"Технологично обновление и модернизация на фирма "МОНИ МГ" ООД"	"МОНИ МГ" ООД	1 874 451,91	925 042,02	925 042,02	Приключен
88	Пловдив	"Повишаване на конкурентоспособността, чрез модернизация и технологично обновление в "АРП" ООД"	"АРП" ООД	755 394,55	491 006,46	491 006,46	Приключен
89	Пловдив	"Внедряване на ново технологично оборудване в "Транемо-Амицбол Корпорейшън" ООД"	"ТРАНЕМО-АМИЦБОЛ КОРПОРЕЙШЪН" ООД	171 152,00	102 691,20	102 691,20	Приключен
90	Пловдив	"Стабилност, устойчивост и конкурентоспособност сега и в бъдеще"	"ПЛАСТЕК" ООД	1 238 375,00	804 943,75	804 943,75	Приключен
91	Пловдив	"Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД "ЕНКО - Недев С-ие""	СД "ЕНКО-НЕДЕВ С-ИЕ"	562 260,00	365 469,00	365 469,00	Приключен
92	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "Нематекс" ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване"	"Нематекс" ЕООД	309 629,00	185 777,40	185 777,40	Приключен

93	Пловдив	"Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий"	"СОНИКО" ООД	1 324 637,32	794 782,39	794 782,39	Приключен
94	Пловдив	"Подобряване на конкурентните предимства на фирмата"	"ТОКАШ" ООД	349 904,91	227 438,19	227 438,19	Приключен
95	Пловдив	"Повишаване на конкурентоспособността, посредством автоматизиране на процеса на производство и повишаване качеството на продукти с нарастващ пазарен потенциал /опаковки от 3 и 5 пластно велпапе/"	"КАМ-919" ЕООД	0	0	0	Приключен
96	Пловдив	"Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване"	"ИНДЕКС-6" ООД	784 112,00	470 467,20	470 467,20	Приключен
97	Пловдив	"Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс“ ООД"	"ПОЛИФЛЕКС" ООД	1 145 950,00	687 570,00	687 492,94	Приключен
98	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия"	"ТЕХНО ПРЕС" ЕООД	1 480 175,41	888 105,24	888 105,08	Приключен
99	Пловдив	Разнообразяване на продуктова гама и повишаване на производствения капацитет на ЕМ ЕС ГРУП	"ЕМ ЕС ГРУП" ООД	516 360,00	309 816,00	309 816,00	Приключен
100	Пловдив	Диверсификация и разширяване на производството на пластмасови изделия в Карина – 4 ООД	"КАРИНА – 4" ООД	1 792 480,00	999 849,39	999 849,39	Приключен
101	Пловдив	"Технологична модернизация на "Агрия" АД	"АГРИЯ" АД	1 307 030,82	718 866,95	718 866,95	Приключен
102	Пловдив	"Модернизиране на производствената технология в "Биомашиностроене" АД	Биомашиностроене АД	791 500,00	405 882,69	405 868,04	Приключен
103	Пловдив	Закупуване на ново производствено оборудване за повишаване конкурентоспособността на Плексистаб България АД	"ПЛЕКСИСТАБ БЪЛГАРИЯ" ЕАД	418 697,22	230 283,47	230 283,47	Приключен
104	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина“ АД чрез внедряване на иновативни производствени линии"	"ДУНАПАК - РОДИНА" АД	7 972 253,18	3 986 126,58	3 986 126,58	Приключен
105	Пловдив	Технологична иновация в производството на РУС и технически профили	"ПРОФИЛИНК" ООД	7 997 352,60	3 998 676,29	3 998 672,00	Приключен
106	Пловдив	Подобряване на технологиите и управлението в "Лион Трейдинг" ООД, за производството на качествени и безопасни храни, в съответствие със стандарта ISO22000:2005	"Лион Трейдинг" ООД	198 166,65	147 970,95	147 970,95	Приключен

107	Пловдив	"Конкурентоспособност и развитие на "Универсал - 95" ООД	"Универсал 95" ООД	27 790,53	20 842,90	20 842,90	Приключен
108	Пловдив	"ЗЕД България" ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 базирана на информационни технологии"	"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД	47 001,00	35 250,75	35 250,75	Приключен
109	Пловдив	Покриване на международно признат стандарт ISO 9001:2008	Кей Джи Ауто	92 691,58	69 518,68	69 518,68	Приключен
110	Пловдив	Модерно обслужване и конкурентоспособност, чрез внедряване на система за управление на качеството, съгласно стандарт СЯД 9001:2008 в "Медицински център д-р Тонев" ЕООД	"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Д-Р АНТОН ТОНЕВ" ЕООД	17 792,63	13 344,47	13 344,47	Приключен
111	Пловдив	Повишаване на конкурентните предимства на "Дармед сервиз" ООД- Пловдив"	"Дармед сервиз" ООД - Пловдив	178 869,90	134 152,42	134 152,42	Приключен
112	Пловдив	Внедряване и сертифициране на международен стандарт ISO 9001:2008 за повишаване на конкурентоспособността в "Чехобул" ООД	"Чехобул" ООД	191 429,00	143 571,75	143 571,75	Приключен
113	Пловдив	"Модерно управление и качество на здравните услуги в ДКЦ II - Пловдив"	"Диагностично-консултативен център II - Пловдив" ЕООД	166 284,92	124 713,69	124 713,69	Приключен
114	Пловдив	"Информационна сигурност и защита на данни в МБАЛ Свети Панталеймон"	Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Панталеймон" - Пловдив	185 329,47	138 997,10	138 997,10	Приключен
115	Пловдив	Система за управление на качеството в "Нов стил" ООД, гаранция за конкурентоспособност и развитие	"Нов стил" ООД	81 255,50	60 941,62	60 941,62	Приключен
116	Пловдив	Покриване на международно признати стандарти.	ЕТ "ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"	169 200,00	126 900,00	126 900,00	Приключен
117	Пловдив	Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005	Афродита хотелс ООД	102 479,50	76 859,62	76 859,62	Приключен
118	Пловдив	"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги"	"Деникал -05" ЕООД	41 916,60	31 437,45	31 437,45	Приключен
119	Пловдив	"Хартекс" ООД - качество и конкурентоспособност"	Хартекс ООД	164 801,00	123 600,75	123 600,75	Приключен
120	Пловдив	Подобряване на конкурентните предимства на Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД чрез сертификация съгласно ISO 9001:2008	Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД	198 786,19	149 089,64	149 089,64	Приключен
121	Пловдив	Система за управление на качеството в "Д.Младенов" ЕООД, гаранция за бъдещо развитие	"Д.Младенов" ЕООД	15 168,42	11 376,31	11 376,31	Приключен


122	Пловдив	Намаляване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги	"ФАСИЛИТИ ОПТИМУМ БЪЛГАРИЯ" АД	185 572,00	137 323,28	137 323,28	Приключен
123	Пловдив	ДИО ООД – стандарт за качество за по-успешно позициониране на пазара на оптични продукти	"ДИО" ООД	101 086,58	74 804,07	74 804,07	Приключен
124	Пловдив	"Апекс-сервиз" ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите	АПЕКС - СЕРВИЗ ООД	171 207,76	128 405,82	128 405,82	Приключен
125	Пловдив	Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД	САМИТАШ МЕТАЛБАУ ЕООД	171 441,00	126 866,34	126 866,34	Приключен
126	Пловдив	"Повишаване конкурентноспособността на "БТЛ Индъстрийс" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура	"БТЛ ИНДЪСТРИЙС" АД	1 290 420,98	774 252,59	774 252,59	Приключен
127	Пловдив	"Био Фреш" ООД- модернизация и развитие	"Био Фреш" ООД	1 213 022,00	727 813,20	727 813,20	Приключен
128	Пловдив	Технологично модернизиране на машинния парк в "Апекс 11" ЕООД- гаранция за качествен продукт, висока конкурентноспособност и устойчиво присъствие на вътрешния и външния пазар	"АПЕКС - 11" ЕООД	1 372 650,00	960 855,00	960 794,88	Приключен
129	Пловдив	Технологична модернизация в "КА Инженеринг" ЕООД	"КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	233 162,00	151 555,30	151 555,30	Приключен
130	Пловдив	Разширение и модернизация на обособено производство "Дитикокарбамати"	"АГРИЯ" АД	749 139,67	449 483,80	449 483,80	Приключен
131	Пловдив	Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД	"Елитком" ООД	782 659,00	547 861,30	547 861,30	Приключен
132	Пловдив	АСИП-МДЦ КАСПЕЛА – еталон за здравна помощ	"АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ- МЕДИКОДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР КАСПЕЛА" ЕООД	418 950,21	314 212,65	314 212,65	Приключен
133	Пловдив	Насърчаване на развитието на "ФАТ" ЕООД с грижа към околната среда	"ФАТ" ЕООД	419 838,64	314 878,98	314 878,98	Приключен
134	Пловдив	Система за управление на информационната сигурност в „ЗЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	"ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД	101 684,00	76 263,00	76 263,00	Приключен
135	Пловдив	Конкурентните предимства на „Апекс - сервиз“ ООД	АПЕКС - СЕРВИЗ ООД	327 740,00	245 805,00	245 805,00	Приключен
136	Пловдив	Подобряване на екологичните резултати в "КМД" ЕООД	"КМД" ЕООД	578 095,10	390 272,00	390 271,15	Приключен
137	Пловдив	Качество и сигурност на информацията в „Адроит Електроникс“ ЕООД	Адроит Електроникс ЕООД	513 500,00	385 125,00	385 125,00	Приключен

138	Пловдив	Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите във Филкаб АД	"Филкаб" АД	483 480,49	362 610,37	362 610,37	Приключен
139	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието.	"ТЕХНО ПРЕС" ЕООД	338 210,00	253 657,50	253 657,50	Приключен
140	Пловдив	ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ	"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ" ООД	507 841,60	380 881,20	380 881,20	Приключен
141	Пловдив	"Оптимизиране на търговската и маркетингова дейност на „Панчев“ ЕООД чрез внедряване на CRM – система за управление"	"Панчев" ЕООД	47 202,00	35 401,50	35 401,50	Приключен
142	Пловдив	КАЧЕСТВО И ЗДРАВЕ - ВИА ООД	"ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИА" ООД	441 427,80	331 070,85	331 070,85	Приключен
143	Пловдив	„Въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в „Авис инженеринг“ ЕООД като стъпка за развитие на конкурентоспособността на фирмата“	"Авис Инженеринг" ЕООД	207 285,00	155 463,75	155 463,75	Приключен
144	Пловдив	Внедряване на софтуерна система за управление ресурсите на фирма Агрива АД – тип ERP	"АГРИЯ" АД	475 475,00	356 558,70	356 558,70	Приключен
145	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на „Инстал Инженеринг СВ" ООД	"Инстал Инженеринг СВ" ООД	110 300,00	82 725,00	82 725,00	Приключен
146	Пловдив	Оптимизация и подобряване на управлението в „Биомашиностроене" АД	Биомашиностроене АД	367 560,00	275 670,00	275 663,86	Приключен
147	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на „ТРИЕРА" ООД, чрез внедряване на международно признат стандарт ISO 17025:2005 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калиброване"	"Триера" ООД	0	0	56 505,60	Приключен
148	Пловдив	Технологична модернизация на "Сами МСД" ЕООД чрез закупуване стругово-фрезови център с централно програмно управление	"САМИ МСД" ЕООД	716 309,22	499 999,46	499 999,46	Приключен
149	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "Център за лазерни технологии" ООД чрез технологична модернизация	"Център за лазерни технологии" ООД	614 412,00	430 088,40	430 088,40	Приключен
150	Пловдив	Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите	"МЕКСОН" ООД	976 956,05	586 173,63	586 173,63	Приключен

151	Пловдив	Подобриване на пазарните позиции на Цифрова Кабелна Телевизия ООД чрез повишаване качеството на предлаганите услуги	"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД	320 144,03	224 100,82	224 100,82	Приключен
152	Пловдив	Повишаване на конкурентните предимства на "ДИО" ООД на българския и международния пазар	"ДИО" ООД	527 500,00	369 250,00	369 250,00	Приключен
153	Пловдив	"Костов - 69" ЕООД - напредък чрез модернизация	"КОСТОВ - 69" ЕООД	261 358,10	182 950,67	182 950,67	Приключен
154	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на "Итом" ООД, чрез внедряване на ново технологично оборудване	"ИТОМ" ООД	276 343,69	193 440,58	193 440,58	Приключен
155	Пловдив	Технологично обновление на ЕТ "Дианжели-Ангел Ангелов"	ЕТ "ДИАНЖЕЛИ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ"	776 778,29	543 744,80	543 743,63	Приключен
156	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "Биомашиностроене" АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии	Биомашиностроене АД	2 406 320,00	1 443 792,00	1 443 623,55	Приключен
157	Пловдив	Нови перспективи за повишаване на конкурентоспособността на КАРИНА - 4 ООД	"КАРИНА - 4" ООД	680 500,00	476 350,00	476 350,00	Приключен
158	Пловдив	Разширяване на пазарите чрез диверсификация на продуктите в Ем Ес Груп	"ЕМ ЕС ГРУП" ООД	445 000,00	311 500,00	311 500,00	Приключен
159	Пловдив	Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация	"Глория-2001" ООД	1 435 154,00	999 871,79	999 871,79	Приключен
160	Пловдив	Разширяване производството на "Енко Пластик" ЕООД, чрез закупуване на нови производствени мощности и оборудване	ЕНКО ПЛАСТИКС ЕООД	1 328 656,63	930 059,63	930 059,63	Приключен
161	Пловдив	Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес	"ИНДЕКС-6" ООД	1 420 400,00	852 240,00	852 240,00	Приключен
162	Пловдив	Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на Булармекс - ИК АД	"Булармекс - ИК" АД	1 267 750,00	887 425,00	887 425,00	Приключен
163	Пловдив	Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД	ДАНКО СИСТЕМС	160 310,00	112 217,00	112 217,00	Приключен
164	Пловдив	Технологична модернизация на "Екоинженеринг 96" ООД чрез закупуване на ново оборудване	"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ 96" ООД	1 077 082,50	753 957,75	753 957,75	Приключен
165	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "Херикс" ООД чрез оптимизиране и разностраняване на производствената дейност	Херикс ООД	308 000,00	215 600,00	215 600,00	Приключен
166	Пловдив	Повишаване ефективността на производство на "Арайс" ООД	"АРАЙС" ООД	750 787,50	525 551,25	525 551,25	Приключен

167	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на Ви-Рус Интернешъъл ООД чрез технологично обновяване	"ВИ - РУС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД	714 654,35	500 258,04	500 258,04	Приключен
168	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес“ ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството	"ТЕХНО ПРЕС" ЕООД	1 441 520,00	999 979,19	999 978,86	Приключен
169	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на "АЛЕКСАНДРА-04" ЕООД	АЛЕКСАНДРА - 04	469 695,00	328 786,50	328 786,50	Приключен
170	Пловдив	Разработване на „облачни“ услуги като фактор за устойчивост и конкурентоспособност в сектора на информационните технологии.	"ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД	515 192,00	360 634,40	360 634,40	Приключен
171	Пловдив	Технологична модернизация на „Милара Интернешъъл“ ООД чрез закупуване на нови високопроизводителни машини	"Милара Интернешъъл" ООД	3 038 872,77	1 823 323,66	1 823 301,00	Приключен
172	Пловдив	Модернизация на малка гъвкава лярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали	"ЛАКИ 131" ООД	487 525,00	341 267,50	341 267,50	Приключен
173	Пловдив	Разширяване производството на "Чарлтон" ЕООД	"ЧАРЛТОН" ЕООД	241 640,00	169 148,00	169 148,00	Приключен
174	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на „Протей - М“ ЕООД	ПРОТЕЙ - М	343 380,00	240 366,00	240 366,00	Приключен
175	Пловдив	Подкрепа за производството на части за автомобилната индустрия и части и възли, влагани в хидравлични системи /хидропомпи, разпределители, цилиндри/	"МЕТАЛ ИН" ЕООД	981 638,34	687 146,84	687 146,84	Приключен
176	Пловдив	"Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "АД-България" ООД"	"АДД - БЪЛГАРИЯ " ООД	306 648,40	153 324,20	153 324,20	Приключен
177	Пловдив	МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В СИГАЛ 1 ЕООД	СИГАЛ 1 ЕООД	137 391,53	68 695,76	68 695,76	Приключен

ОБЩО: 108 562 963,31 70 048 258,38 69 787 323,37



Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част
 Информацията е актуализирана на: 16.06.2014 Всички стойности са в лева.
 ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№	Място на изпълнение	Наименование на проект	Бенефициент	Обща Стойност	БФП	Изплатени	Статус
1	Пловдив	Бизнес-магазин Socks	ЕФЕКТ АТ ЕООД	19 996,35	19 996,35	11 854,14	В процес на изпълнение
2	Пловдив	Подкрепа за стартиране на дейността на Вива Денс ЕООД	ВИВА ДЕНС ЕООД	18 221,88	18 221,88	3 644,37	В процес на изпълнение
3	Пловдив	Heaven Studio - Арт фото център	Гал Арт 85 ЕООД	9 953,08	9 953,08	7 832,50	В процес на изпълнение
4	Пловдив	Бизнес с продажба на стоки от кафе-автомати	А - М ПЛОВДИВ ЕООД	19 998,36	19 998,36	11 992,27	В процес на изпълнение
5	Пловдив	Бизнес - гориво за вас	ХЕВЪН - 2012 ЕООД	19 990,84	19 990,84	3 998,17	В процес на изпълнение
6	Пловдив	Рекламна агенция, включваща галеристка дейност, изработване на дизайнерски предмети и услуги, рекламна и консултантска дейност	"ТЮЛЕНИ" ООД	15 722,95	15 722,95	3 144,59	В процес на изпълнение
7	Пловдив	"Стартиране на предприятие за производство на шоколадови изделия"	"ИЗИДАРА" ЕООД	19 575,69	19 575,69	3 915,00	В процес на изпълнение
8	Пловдив	"По-добра работна среда за по-ефективен труд"	"Амарант 2003" ООД	167 380,13	167 380,13	33 476,03	В процес на изпълнение
9	Пловдив	"Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД"	"МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД	139 141,86	139 141,86	73 328,37	В процес на изпълнение
10	Пловдив	"Подобряване условията на труд на работното място в "Протектор БГ" ЕООД"	"Протектор БГ" ЕООД	117 701,12	117 701,12	23 540,22	В процес на изпълнение
11	Пловдив	"Осигуряване на безопасни условия на труд в "Дестинация България" ЕООД"	"Дестинация България" ЕООД	87 565,50	87 565,50	17 513,10	В процес на изпълнение
12	Пловдив	Транспорт до работа в "ТЕМПЕКС" ЕООД	"ТЕМПЕКС" ЕООД	23 660,89	23 660,89	0	В процес на изпълнение
13	Пловдив	"Безопасен труд в МБАЛ Пловдив АД"	"Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив" АД	239 666,79	191 733,43	38 346,00	В процес на изпълнение
14	Пловдив	Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги	"Ултра Офис Клъстер" ООД	486 006,00	358 446,30	71 689,26	В процес на изпълнение

15	Пловдив	Внедряване на иновативен процес "Гъвкава система на производство на фолклорни костюми чрез реализиране на иновативна организация на дейността на фирма "Мели-М" ООД	"МЕЛИ - М" ООД	160 000,00	144 000,00	0	В процес на изпълнение
16	Пловдив	"Рекламно студио - нов бизнес модел в предприемачеството"	"СПРИНГ - ДИЗАЙН" ЕООД	19 924,13	19 924,13	15 939,30	В процес на изпълнение
17	Пловдив	Стартиране на фирма за счетоводни услуги	"КРИС КОНСУЛТ 05" ЕООД	16 688,22	16 688,22	3 337,64	В процес на изпълнение
18	Пловдив	"Създаване на интернет сайт - интернет магазин"	"УНИВЕРМАГ" ЕООД	19 495,16	19 495,16	14 828,40	В процес на изпълнение
19	Пловдив	"Туристическа фирма"	"МАРИС ТРАВЕЛ" ЕООД	19 822,48	19 822,48	3 964,50	В процес на изпълнение
20	Пловдив	Лекарски кабинет "Хранене и диететика"	"Д-р Красимира Илинчева-Василева - Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Медикал Диет" ЕООД	17 303,57	17 303,57	3 460,71	В процес на изпълнение
21	Пловдив	Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера	Сдружение "Клъстер-Уелнес БГ"	307 063,60	245 184,06	29 912,04	В процес на изпълнение
22	Пловдив	Развитие на самостоятелна стопанска дейност, чрез създаване на занаятчийско ателие за изработка на кожени изделия	КАЛА АРТ ЕООД	19 964,20	19 964,20	3 992,84	В процес на изпълнение
23	Пловдив	Старт на таксиметрова фирма ЕВРО КАБС	ЕВРО КАБС ЕООД	19 145,40	19 145,40	3 829,08	В процес на изпълнение
24	Пловдив	Разкриване на арт работилница и кафе-аперетив	ХАЛФОРД ЕООД	19 998,44	19 998,44	3 999,68	В процес на изпълнение
25	Пловдив	Холистичен център за здраве и хармония	РУЗОВИМА ЕООД	17 922,30	17 922,30	3 580,00	В процес на изпълнение
26	Пловдив	Старт в бизнеса с куриерски услуги	КИП ГРУП 2013 ЕООД	19 999,95	19 999,95	3 999,99	В процес на изпълнение
27	Пловдив	Създаване и развитие на автосервис, използващ иновативни технологии за ремонт	ЗДЕКОР ЕООД	19 983,78	19 983,78	3 996,00	В процес на изпълнение
28	Пловдив	Клъстер ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие	"Клъстер Проектиране и Строителство"	930 370,59	518 946,89	0	В процес на изпълнение

29	Пловдив	Изграждане и развитие на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив"	СНЦ "ИКТ Клъстер Пловдив"	340 686,20	241 106,27	0	В процес на изпълнение
30	Пловдив	"Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на "Клъстер ЕЛОПЕД"	Сдружение "Клъстер ЕЛОПЕД"	300 382,78	238 582,96	37 800,63	В процес на изпълнение
31	Пловдив	Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България	Сдружение "БИОХРАН 7"	518 180,10	365 277,08	245 819,22	В процес на изпълнение
32	Пловдив	Развитие на самостоятелна стопанска дейност чрез откриване на салон за красота	АЙСБЕРГЪТ ЕООД	19 151,21	19 151,21	3 830,24	В процес на изпълнение
33	Пловдив	Виртуален център за онлайн обучение	ЕМ ЕР ДЖИ ТЕ ЕООД	19 508,59	19 508,59	16 887,78	В процес на изпълнение
34	Пловдив	Старт на Център Стаф Консулт	СТАФ КОНСУЛТ ЕООД	16 314,04	16 314,04	3 262,81	В процес на изпълнение
35	Пловдив	Старт на козметично студио Бела Белинда	БЕЛА БЕЛИНДА ЕООД	17 847,99	17 847,99	14 129,22	В процес на изпълнение
36	Пловдив	Бизнес старт - комплексно данъчно представителство	КС ТАКС КОНСУЛТ	19 990,34	19 990,34	12 821,06	В процес на изпълнение
37	Пловдив	Ремонт на дървообработващи машини и заточване на инструменти	ИВСТ 2012 ЕООД	18 814,43	18 814,43	3 762,87	В процес на изпълнение
38	Пловдив	"Младежи в действие"	СП "Милена Станджикова - адвокат"	96 063,99	96 063,99	19 212,80	В процес на изпълнение
39	Пловдив	"Моден бутик - изработка и продажба на висококачествени дамски дрехи"	"ДАННА - ДИ" ЕООД	16 106,96	16 106,96	12 885,57	В процес на изпълнение
40	Пловдив	"Откриване на счетоводна кантора"	"ПРИМА СТАНДАРТ" ЕООД	19 993,40	19 993,40	3 998,68	В процес на изпълнение
41	Пловдив	"Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа"	"Холсим карирни материали Пловдив" АД	75 623,66	60 498,93	12 099,79	В процес на изпълнение
42	Пловдив	"Повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на "ЗИМ" ЕООД"	"ЗИМ" ЕООД	601 800,30	300 900,15	195 500,00	В процес на изпълнение
43	Пловдив	"Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД"	"БАРТ" ООД	660 309,00	330 154,50	0	В процес на изпълнение
44	Пловдив	Подобряване на енергийната ефективност на "Ванела" ЕООД	"ВАНЕЛА" ЕООД	160 401,33	80 200,66	0	В процес на изпълнение
45	Пловдив	"Енергийна ефективност в "РЕАЛ-54" ООД"	"Реал-54" ООД	80 400,00	40 200,00	0	В процес на изпълнение
46	Пловдив	"Подобряване на енергийната ефективност в ЕСОЕСБГ ЕООД"	"ЕСОЕСБГ" ЕООД	307 466,00	122 986,40	0	В процес на изпълнение

47	Пловдив	Повишаване енергийната ефективност на МЕТИМПЕКС ЕООД	"МЕТИМПЕКС" ЕООД	617 838,96	308 919,48	0	В процес на изпълнение
48	Пловдив	"Енерджи про"	"Архцентър-А" ООД	641 868,06	320 934,03	208 607,12	В процес на изпълнение
49	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на „Фул Инженеринг“ ООД чрез внедряване на иновативен продукт.	"ФУЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД	349 622,00	314 659,80	0	В процес на изпълнение
50	Пловдив	"Внедряване на иновативни сладкарски изделия"	"ЕЛЕНА - 95" ЕООД	188 265,00	169 438,50	0	В процес на изпълнение
51	Пловдив	"Подобряване безопасността при работа"	"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД	83 925,60	83 925,60	16 785,12	В процес на изпълнение
52	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на "Зографа" ООД чрез внедряване на иновативен технологичен процес за производство на стелажна система за магазини от стоманена ламарина и профили чрез внедряване на машина с фиброоптична система за лазерно рязане"	"ЗОГРАФА" ООД	417 950,00	376 155,00	244 500,00	В процес на изпълнение
53	Пловдив	"Екотехнологии на информационното обслужване"	"ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21"	1 294 087,03	905 860,92	181 172,18	В процес на изпълнение
54	Пловдив	Устойчиво развитие на Ветеринарната практика , подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар	Сдружение Ветеринарна Е-Практика	355 548,00	268 629,40	71 834,76	В процес на изпълнение
55	Пловдив	Подготовка за въвеждане в производство и комercialизация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене	"СЪВРЕМЕННИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" ООД	394 572,18	355 114,96	0	В процес на изпълнение
56	Пловдив	Повишаване на енергийната ефективност в МЕТАЛ ИН ЕООД	"МЕТАЛ ИН" ЕООД	1 027 797,39	513 898,69	0	В процес на изпълнение
57	Пловдив	"Внедряване на героторна помпа с иновативна двойка зъбни колела"	"МЕТАЛ ИН" ЕООД	295 747,00	266 172,30	0	В процес на изпълнение
58	Пловдив	Образователната интеграция на ромските деца от кв. Столипиново – барометър за европейско качество на местното образование в Пловдив	ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ РОМА 1995	182 698,83	182 698,83	114 314,18	В процес на изпълнение
59	Пловдив	"Подобряване безопасните и здравословните условия на труд в "БМД ПРОТЕКСЪН" ООД"	БМД ПРОТЕКСЪН ООД	199 996,00	199 996,00	137 738,25	В процес на изпълнение
60	Пловдив	"Консултиране на бизнеса в сферата на обществените поръчки"	"ЗОП КОНСУЛТАНТ" ЕООД	19 944,30	19 944,30	15 955,44	В процес на изпълнение

61	Пловдив	"Агенция за ремонти"	"РЕМОНТНИ УСЛУГИ" ЕООД	19 400,70	19 400,70	3 880,00	В процес на изпълнение
62	Пловдив	Създаване на инженерингово бюро	"з Дизайн България" ЕООД	19 928,64	19 928,64	3 985,73	В процес на изпълнение
63	Пловдив	Малки стъпки - за голямо бъдеще	ЦДГ "Перуника"	85 285,97	85 285,97	0	В процес на изпълнение
64	Пловдив	Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия“ – община Пловдив	община Пловдив - район Тракия	209 727,08	209 727,08	143 887,78	В процес на изпълнение
65	Пловдив	Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Източен“ – община Пловдив	община Пловдив - район Източен	198 001,21	198 001,21	132 855,36	В процес на изпълнение
66	Пловдив	"Грижи в домашна среда"	община Пловдив - район Западен	197 871,19	197 871,19	63 633,35	В процес на изпълнение
67	Пловдив	Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Южен“ – община Пловдив	община Пловдив - район Южен	209 075,36	209 075,36	158 497,70	В процес на изпълнение
68	Пловдив	Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение	Университет по хранителни технологии - Пловдив	515 770,97	515 770,97	293 745,89	В процес на изпълнение
69	Пловдив	Повишаване конкурентоспособността на "ЮРИЙ ГАГАРИН" АД чрез внедряване на нова високотехнологична линия с цел намаляване на енергоемкостта и разширяване на производството	"ЮРИЙ ГАГАРИН" АД	6 579 493,82	3 289 746,91	0	В процес на изпълнение
70	Пловдив	Повишаване на икономическата стабилност на фирмата чрез квалификационно обучение	ИНТЕРТОРГО ЕООД	63 387,15	63 387,15	28 136,70	В процес на изпълнение
71	Пловдив	Повишаване уменията на заетите лица в здравният сектор за работа с информационно-комуникационни технологии-европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване	Многопрофилна болница за активно лечение "Мед Лайн Клиник"	206 692,00	165 353,60	33 070,72	В процес на изпълнение
72	Пловдив	Повишаване на икономическата стабилност на фирмата чрез квалификационно обучение	ДИМ-ЕКСПО ЕООД	81 872,80	81 872,80	53 368,91	В процес на изпълнение
73	Пловдив	Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне"	Регионална инспекция по околна среда и води - Пловдив	780 200,00	780 200,00	516 388,03	В процес на изпълнение
74	Пловдив	e-счетоводител / e-accountant /	"Джей Ем Джи 2004" ЕООД	256 868,52	226 994,71	105 061,88	В процес на изпълнение

75	Пловдив	"Получаване на нутрацевтици с антиоксидантно и имуностимулиращо действие"	"ИТЦ-Иновативно-Технологичен център" ООД	280 754,60	225 997,49	127 104,24	В процес на изпълнение
76	Пловдив	"Разработване на светодиодни осветителни тела"	"АТРА ЕКСПОРТ" ООД	494 600,00	390 734,00	0	В процес на изпълнение
77	Пловдив	Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР	ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ	178 490,80	178 490,80	35 698,00	В процес на изпълнение
78	Пловдив	Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация	КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ	102 342,80	102 342,80	20 468,56	В процес на изпълнение
79	Пловдив	Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация	КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ	393 609,61	393 609,61	208 315,12	В процес на изпълнение
80	Пловдив	Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация	КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ	599 729,00	599 729,00	438 321,63	В процес на изпълнение
81	Пловдив	Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси	"АДД - БЪЛГАРИЯ" ООД	2 984 000,00	2 089 600,00	0	В процес на изпълнение
82	Пловдив	"Разширяване на производството на "АДД - България" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно оборудване"	"АДД - БЪЛГАРИЯ" ООД	504 761,30	252 380,65	0	В процес на изпълнение
83	Пловдив	Разработване на високопроизводителна роторна автоматична машина за производство на бутилки от PET /полиетилентерефталат/ преформи	"ТОПМАШ" ЕООД	398 704,16	358 833,73	0	В процес на изпълнение
84	Пловдив	"Създаване на опитни образци на цялостно преобразувани дизелови двигатели с четен и нечетен брой цилиндри в газови двигатели с цел намаляване на вредните	ЕН НАНО ТЕХ	271 129,35	244 016,41	0	В процес на изпълнение
85	Пловдив	Устойчиво развитие на кластер "Зелена синергия"	Зелена синергия	280 500,00	211 775,00	91 704,99	В процес на изпълнение
86	Пловдив	"Енергийна ефективност в "Пътпроект" ЕООД"	" Пътпроект " ЕООД	77 809,74	38 904,87	25 000,00	В процес на изпълнение
87	Пловдив	"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99“ ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица"	„Бултекс 99“ ЕООД	166 142,40	166 142,40	33 228,48	В процес на изпълнение

88	Пловдив	„Подкрепа в дома и семейството“	Община Пловдив - район Северен	197 215,63	197 215,63	110 229,38	В процес на изпълнение
89	Пловдив	"Здравословен труд за повишена производителност"	"Панчев" ЕООД	77 651,50	77 651,50	15 530,30	В процес на изпълнение
90	Пловдив	"Стефанов Мотърс - Зелената организация"	"СТЕФАНОВ МОТЪРС" ЕООД	60 062,38	30 031,19	0	В процес на изпълнение
91	Пловдив	"Нова възможности за заетост в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД"	"АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД	345 155,31	345 155,31	0	В процес на изпълнение
92	Пловдив	"Безопасни условия на труд в ДКЦ II Пловдив" ЕООД	"Диагностично-консултативен център II - Пловдив" ЕООД	149 605,50	119 684,40	0	В процес на изпълнение
93	Пловдив	Конкурентоспособност чрез енергоефективно модернизиране на производството на метални изделия	"ХЪС" ООД	7 970 674,39	3 985 337,19	917 168,31	В процес на изпълнение
94	Пловдив	Въвеждане на енергоспестяващи технологии и опазване на околната среда при производството на PVC профили	"ПРОФИЛИНК" ООД	5 109 500,00	2 554 750,00	1 979 128,71	В процес на изпълнение
95	Пловдив	Разширяване на про-иновационната инфраструктура на „Профилинк“ ООД за развитие на екструзионна екипировка	"ПРОФИЛИНК" ООД	400 367,00	360 330,30	0	В процес на изпълнение
96	Пловдив	"Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД"	"КОСТОВ - 69" ЕООД	131 287,00	131 287,00	26 257,40	В процес на изпълнение
97	Пловдив	Внедряване на иновативен процес по реновиране на органични диоптрични стъкла за очила във фирма „ДИО“ ООД	"ДИО" ООД	392 731,04	281 391,73	182 904,62	В процес на изпълнение
98	Пловдив	"Повишаване на енергийната ефективност в "БИТЕЛ" ЕООД"	"БИТЕЛ" ЕООД	409 245,00	204 622,50	0	В процес на изпълнение
99	Пловдив	Технологична модернизация в "Интрама Протек" ЕООД	"ИНТРАМА ПРОТЕК" ЕООД	575 220,00	345 132,00	0	В процес на изпълнение
100	Пловдив	"Повишаване конкурентоспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех"	ЕТ "СИГРО Т+Т - С.Грозлеков"	358 902,00	199 610,68	0	В процес на изпълнение
101	Пловдив	Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент	САМИТАШ МЕТАЛБАУ ЕООД	761 000,00	532 700,00	338 058,00	В процес на изпълнение
102	Пловдив	"Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД"	"СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД	248 751,82	87 063,14	0	В процес на изпълнение

103	Пловдив	Перспективи за професионална реализация	АДИГ ГРУП ООД	97 288,95	97 288,95	60 262,44	В процес на изпълнение
104	Пловдив	Въвеждане в производство на иновативна серия от матраци с вграден погасител срещу вредни геологатогенни влияния	Тед инвест ЕООД	3 771 700,00	1 885 850,00	690 866,98	В процес на изпълнение
105	Пловдив	Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „ИНДЕКС-6“ ООД	"ИНДЕКС-6" ООД	1 845 247,36	1 107 148,42	0	В процес на изпълнение
106	Пловдив	Оптимизиране на производствения процес в "АРГ" ООД, чрез внедряване на иновативни процеси и продукти от собствена Научно изследователска и развойна дейност	"АРГ" ООД	1 344 334,00	976 294,40	0	В процес на изпълнение
107	Пловдив	"Подобряване на условията а труд в "КАМ-919" ЕООД"	"КАМ-919" ЕООД	140 298,23	140 298,23	28 000,00	В процес на изпълнение
108	Пловдив	ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ФИЛ-КО" ЕООД	"ФИЛ-КО" ЕООД	1 286 199,95	643 099,97	418 014,98	В процес на изпълнение
109	Пловдив	Намалване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност на ЮПИТЕР 05 ООД	"ЮПИТЕР 05" ООД	844 100,00	422 050,00	274 332,50	В процес на изпълнение
110	Пловдив	Създаване на офис за технологичен трансфер на знания за качеството на твърдите биогорива	ФОНДАЦИЯ "ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - ПЛОВДИВ	591 152,66	370 940,92	18 873,94	В процес на изпълнение
111	Пловдив	"Подобряване условията на труд в "ДАИКС" ООД"	"ДАИКС" ООД	142 866,66	142 866,66	28 573,33	В процес на изпълнение
112	Пловдив	Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД	"ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД	2 296 190,00	1 377 714,00	1 102 171,20	В процес на изпълнение
113	Пловдив	Работодатели, ученици и учители заедно в "Иновативен образователен парк - ПГЕЕ-Пловдив"	ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - ПЛОВДИВ	292 782,16	292 782,16	58 556,43	В процес на изпълнение
114	Пловдив	"За децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца"	Фондация с общественополезна дейност "Кентавър Арт"	127 124,65	127 124,65	84 163,47	В процес на изпълнение
115	Пловдив	"КИД (Корени, Идентичност,Дестинация)"	Сдружение "Приятели на децата Италия - клон България"	257 074,90	257 074,90	51 414,98	В процес на изпълнение
116	Пловдив	"Живей пълноценно"	Община Пловдив, Район "Централен"	210 015,06	210 015,06	99 448,71	В процес на изпълнение
117	Пловдив	"Университетски център за изследване на природни обекти и храни"	Аграрен университет - Пловдив	429 000,00	364 650,00	0	В процес на изпълнение
118	Пловдив	Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив	Аграрен университет - Пловдив	610 090,11	610 090,11	122 018,02	В процес на изпълнение

	Пловдив									
119	Пловдив	Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентоспособност	Аграрен университет - Пловдив	463 047,60	463 047,60	92 609,52	В процес на изпълнение			
120	Пловдив	"Подкрепа за приложните изследвания в областта на растителното здраве чрез модернизиране и обновяване на оборудването"	Аграрен университет - Пловдив	422 794,10	359 374,98	0	В процес на изпълнение			
121	Пловдив	Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в "КЦМ" АД	Комбинат за цветни метали АД	2 994 293,61	1 497 146,80	0	В процес на изпълнение			
122	Пловдив	Пловдивски електронен университет (Пеу): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	767 959,85	767 959,85	290 389,41	В процес на изпълнение			
123	Пловдив	"Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори"	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	902 383,34	767 025,45	153 405,09	В процес на изпълнение			
124	Пловдив	Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски"	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	135 961,44	90 700,58	23 226,27	В процес на изпълнение			
125	Пловдив	Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта - ПАУП	Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"	288 235,87	288 235,87	91 875,96	В процес на изпълнение			
126	Пловдив	"Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения получени чрез разбалансирано магнетронно разпрашване"	Централна лаборатория по приложна физика Пловдив	1 300 000,00	1 105 000,00	221 000,00	В процес на изпълнение			
127	Пловдив	Актуализиране на професионалното образование и обучение с участие на местните работодатели - гаранция за повишаване качеството на живот	Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ - Пловдив	102 933,31	102 933,31	36 852,84	В процес на изпълнение			
128	Пловдив	"Създаване на изследователски комплекс за транслационна невронаука"	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	3 637 143,00	3 091 571,55	0	В процес на изпълнение			
129	Пловдив	АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ - НОВИ КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ ЗА АДЕКВАТЕН ОТГОВОР В СЪВРЕМЕТО НА ПАЗАРА НА МЕДИЦИНСКИ ТРУД	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	244 602,81	244 602,81	0	В процес на изпълнение			

130	Пловдив	Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве	МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ	707 254,78	707 254,78	141 450,96	В процес на изпълнение
131	Пловдив	Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив	Университет по хранителни технологии	440 824,30	440 824,30	88 164,86	В процес на изпълнение
132	Пловдив	"Сигурен дом - крачка към моя нов живот"	Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик	188 447,10	188 447,10	176 970,71	В процес на изпълнение
133	Пловдив	Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД	Община Пловдив	9 907 943,88	6 473 409,13	3 136 843,07	В процес на изпълнение
134	Пловдив	Образование - за равен старт	Община Пловдив	219 829,51	219 829,51	43 965,90	В процес на изпълнение
135	Пловдив	Заедно можем повече	Община Марица	94 312,24	94 312,24	18 862,45	В процес на изпълнение
136	Пловдив	"Подобряване на условията на труд в "Балканкар - Рекорд" АД"	"БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД	199 566,83	199 566,83	0	В процес на изпълнение
137	Пловдив	"Подобряване на условията на труд в "Амарант България" ООД"	"АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ООД	199 945,30	199 945,30	39 989,06	В процес на изпълнение
138	Пловдив	"Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери"	"Завод за оптика" АД	1 932 962,60	966 481,30	0	В процес на изпълнение
139	Пловдив	Повишаване на конкурентоспособността на "Европът-2000" АД чрез въвеждане на нов модул към системата "Куриер"	Европът-2000 АД	436 060,00	327 045,00	261 636,00	В процес на изпълнение

ОБЩО: 85 566 647,83 57 024 651,01 15 911 600,79

